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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO EDUCACION
Resuelto_Jo) 7S~ Panama, 2 4 H 2020

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-29-2017,
SUSCRITO CON LAEMPRESA CALYPSO INVESTMENT, CORP., EN EL ACTO PU?LICO LICITACION
POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027394 PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO,

CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE."

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato 0-29-2017, con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para
que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN,
ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO,
DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE;”

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para que
iniciara trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la orden de proceder, por un periodo
de ejecucion de seiscientos cincuenta dias (650) calendario.

Que mediante Adenda 1, se modifica la clausula Quinta del contrato referente a las obligaciones del
Estado y pagos.

Que a través de la nota No.2018-BESIKO 11-083A, con fecha del 28 de Junio de 2019, la empresa
CALYPSO INVESTMENT, CORP., solicito se le -concediera una extension de tiempo por 388 dias
calendario;(Foja 4771 A 4779).

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extension de Tiempo
del Contrato No.0-29-2017 de 29 de enero de 2020 (foja 4727 a 4729), se establecid, entre otras cosas
lo siguiente:

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del Contratista, por lo cual
vemos viable la justificacion de Prérroga debido a lo siguiente:

Segun punto 1. Cortes de Caminos. Es aceptable lo solicitado por el Contratista, ya que los trabajos de apertura
para nuevos caminos que se realizaron con el fin de poder acceder a las escuelas del proyecto; a las cuales solo
se accedia caminando, produjo multiples atrasos debido a la planificacion extensa que este proceso conllevaba en
conjunto con las autoridades.

En los cortes de camino, se encontraron piedras, lajas y arboles de gran tamario, las cuales le dificultaron el trabajo
y le tomé un tiempo considerable a la empresa Contratista para el mejoramiento de los nuevos caminos.

Segun punto 2. Condiciones Climatolégicas. Debido a las intensas lluvias se perdié tiempo valioso de trabajo,
ya que el camino hacia las Escuelas desmejoré continuamente, lo que no permitié la accesibilidad hacia las
escuelas. Por lo tanto, se dieron atrasos en la llegada de materiales, en el abastecimiento de los equipos y otras
actividades adicionales que interfieren para el correcto desarrollo del proyecto. Las lluvias también impactan
negativamente en los caminos de acceso generando reprocesos, ya que cada vez que llueve en el érea se tiene
que dar mantenimiento a la via para poder llegar con los vehiculos de carga a los proyectos. Hechos que no son
imputables a la empresa Contratista.

Segun el punto 3. Revisiéon en Instituciones. Es aceptable lo solicitado por el Contratista, debido al atraso
producido por el extenso proceso de aprobacion de planos en las instituciones como el Ministerio de Salud y el
Benemeérito Cuerpo de los Bomberos, ya que las entidades al revisar una y otra vez solicitan cambios distintos en
cada revision lo cual representa un rediserio constante hasta que sean aprobados.

Basado en lo anterior después de visita a campo y analizar la nota antes descrita se considera viable la solicitud
del contratista, por lo que la Inspectora de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion aprueban
los TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (388) DIAS calendario de Prérroga;”
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Que mediante la Autorizacién de Prorroga No. 1 expedida el 12 de Marzo del 2020, la Direccién Nacional
de Ingenieria y Arquitectura concede 388 dias calendario de prorroga a la empresa CALYPSO
INVESTMENT CORP, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el 30 de octubre;(Foja
4768).

Que la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, aportd los endosos de fianza de cumplimiento y poliza
correspondientes a la extension de tiempo concedida:

Se aporté Endoso No.02 a la Fianza de pago anticipado No.04-08-0944760-0 emitido por NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 30 de Octubre de
2020,(Foja 4647 tomo X).

Se aporté Endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944758-0 emitido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. con vigencia hasta el 30 de Octubre de 2020, (Foja
4715 tomo Xl)

Se aporté Endoso No. 1 de la Péliza de Responsabilidad Civil No.06-01-0944589-2 con vigencia hasta
el 30 de octubre de 2020, (Foja 4732 tomo Xl)

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prérroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trescientos ochenta y ocho (388) dias calendario al
Contrato 0-29-2017 suscrito con la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP., para finalizar los trabajos
de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS IFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO
CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “Panama Compra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
y de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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