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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto ,27’7 ?’7 Panama 2§ e Ebzoo j? AOJO
: [

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO O-
14-2018, SUSCRITO CON CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.,, PARA EL “PROYECTO:
DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS: QUEBRADA
PASTOR, RIO OESTE ARRIBA Y RIO OESTE ABAJO. UBICADO EN: DISTRITO
CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.O-14-2018, con la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A,
para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE LAS
ESCUELAS: QUEBRADA PASTOR, RIO OESTE ARRIBA Y RIO OESTE ABAJO. UBICADO EN:
DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para
que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Treinta (430) dias calendario para la
ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion, salvo extensiones
a que hubiere lugar;

Que mediante la nota CRBT-QPASTOR-21-2019 con fecha del 13 de noviembre de 2019, la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., solicit6 se le concediera una extension de tiempo para finalizar la
ejecucion de la obra de 300 dias calendario adicionales (fojas 2724-2726);

Que en Informe de Justificacién Técnica de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con la
viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 27 de enero de 2020, visible a fojas 2649 a 2652
establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-14-2018, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

“J, LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° CRBT-QPASTOR-21-2019 de fecha 13 de noviembre de 2019, la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.4, solicito prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato
O-14-2018, de TRESCIENTOS (300) DIAS calendario basdndose en las siguientes razones:

1. Las complicaciones que surgen en la logistica para la realizacion de las pruebas de suelo a causa
del mal clima en la zona y la dificultad para llegar a los puntos de estudios de acuerdo con el
diserio.

2. La necesidad de efectuar una segunda ronda de pruebas de suelo con el fin de rediseiiar y
reubicar las nuevas estructuras a causa de las malas condiciones del suelo, ademas de proteger
las estructuras existentes de dafios a causa del efecto de la construccion de los nuevos edificios,
ya sea por la movilizacion del equipo pesado y el movimiento de tierra.

3. Debido a la baja capacidad del soporte del suelo, el alto nivel fredtico y los problemas de
socavacion del talud donde se ubica el pabellon existente, se deberd realizar u estudio geotécnico
y manejo de agua de la zona, para tomar un decision en conjunto con respecto a demoler ¢l
pabellén o hacer un manejo adecuado de aguas y estabilizacion en las zonas del talud y dreas
aledafias. Se presentaran un disefio de manejo de aguay estabilizacion de la zona de esta escuela
con miras asegurar la inversion.

4 En la escuela Rio Oeste Arriba se realizé todo el disefio para dos plantas, sin embargo, la
capacidad del suelo no soporta la estructura, por lo que se debe presentar un nuevo diserio para
estructuras de una sola planta y no afectar la integridad y la vida util de las nuevas estructuras.

5. Protestas y cierre de en la provincia: Situacion que desde mediados del 2019 continiia afectando
al desarrollo de la obra. De acuerdo con los datos recabados se contabiliza 25 dias de cierre
para los 2019 y 4 incidentes para lo que va del 2020.
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1I. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del
Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prorroga por lo siguiente:

Segun el punto 1, las fuertes lluvias que se presentaron entre los meses de junio y octubre de

2019, complicaron el avance de los trabajos, impidiendo el ingreso del equipo y materiales, asi
como la movilizacién del personal a la obra. Se estima que los dias atrasados por lluvia después
de evaluar las condiciones climaticas registradas para estos meses, son de 110 dias calendario
aproximadamente, ya que para este tiempo en la provincia no hay un clima estable, por lo que
tiende a variar.

Segun el punto 2 y 3, el suelo en la comunidad de Rio Oeste Arriba presenta nivel fredtico del
suelo muy alto, por lo que se requiere realizar pruebas de suelo con el fin de rediseriar o reubicar
las nuevas estructuras, realizar un manejo adecuado de las aguas pluviales, estabilizacion del
talud del cerro existente, salvaguardando la estructura del pabellon existente, tomando en cuenta
que estas estructuras tienen varios anos de construccion, desconociendo la resistencia de dicha
Jfundacion y evitando futuros asentamientos, se recomienda ubicar las nuevas estructuras a
construir los mas alejado posible del edificio existente, de la misma manera se ha solicitado y
dado visto bueno a la empresa realizar evaluacion estructural y geotécnica del pabellon existente
ydel area donde se encuentra ubicado, por las fundaciones expuestas y socavacion del talud. Se
estima que los dias necesarios para la realizacion de la evaluacion estructural, estudio
geotécnico del suelo y sometimiento para revision y aprobacion de los mismos, para fias nuevas
estructuras de un solo nivel, se ha considerado 65 dias calendario.

Segun el punto 4, después de realizar algunas inspecciones periodicas, consideramos oportunas
las sugerencias técnicas de la empresa contratista, presentar un nuevo disefio de estructura de
un solo nivel, debido a que la carga muerta del edificio de dos plantas (segun diserio) es superior
a la capacidad de la resistencia del suelo, por el alto nivel fredtico, y lo que se espera es no
afectar la integridad o vida util del mismo, considerando también que esta zona baja donde sc¢
tiene proyectado construir, es una drea bastante humeda por desbordamiento del rio cercano a
esta zona en tiempo lluvioso.

Por lo expuesto anterior, debido a que la empresa debe someter a MEDUCA el nuevo disefio
arquitectonico y estructural del edificio de una planta y disefio de estabilizacion del talud a
intervenir, siendo los mismos sujetos a subsanaciones de presentarse observaciones, hemos
considerado 65 dias calendario para la revision y aprobacion.

A continuacion, presentamos en cuadro de entrada y salida de planos, en el proceso de
aprobacion que conlleva cambios en los Disefios Estructurales, y por lo tanto, el tiempo
considerado de atraso en el Contrato:
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Segun el punto 5, después de analizar el mismo podemos apreciar que el atraso del avance fisico
de la obra, ha repercutido también por las manifestaciones en vias principales que conducen
desde el puente del Rio Changuinola hasta Rio Chiriqui Grande y cierres de calles secundarias
de acceso a los proyectos, por lo que hemos considerado viable este motivo y tomando en cuenta
la posibilidad de mds cierres en las vias por los movimientos sociales en la zona, un atraso de

60 dias calendario.

Basado en lo anterior, acogiéndonos a los informes de las visitas en obra y analizando la nota
de solicitud por el Contratista antes descrita, se considera viable, por lo que el Inspector de obra
y el Jefe del Departamento de Ejecucidn e Inspeccion aprueban los TRESCIENTOS (300) DIAS
calendario de Prorroga.”™
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Que mediante la autorizacion de Prorroga No.1 expedida el 27 de enero de 2020, la Direccién Nacional
de Ingenieria y Arquitectura autorizé trescientos (300) dias calendario para el citado contrato O-14-2018,
extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia diecisiete (17) de noviembre de 2020 (foja
2653);

Que la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., aporté los endosos No.01 de la Fianza de
Cumplimiento No.05-01-23609-0 (foja 2712) y el No.4 (foja 2722) y No.5 la Péliza de Responsabilidad
Civil No.06-01-0023612-0 (foja 2714 a 2721) ambos emitidos por ALIADO SEGUROS, S.A. para cubrir
el periodo de ejecucion solicitado y vigente;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el
articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 regulan lo concerniente a las modificaciones,
adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trescientos (300) dias calendario al plazo de entrega de
la obra objeto del Contrato O-14-2018, suscrito con CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para el
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE LAS ESCUELAS:
QUEBRADA PASTOR, RIO OESTE ARRIBA Y RIO OESTE ABAJO. UBICADO EN: DISTRITO
CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra™,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el
articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

......

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, >
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