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REPUBLICA DE PANAMA sl
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N° 1 POR EXTENSION DE TIEMPO
CONTRATO 0-72-2017

“ESTUDIO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION
DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO JUAN DIiAZ, CORREGIMIENTO JUAN
DIAZ, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panameiia, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condiciéon de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
CARLOS ENRIQUE OTALORA BARBOSA, varén, mayor de edad, de nacionalidad colombiana,
con carn¢ de residente permanente No. E-8-88229, actuando en representacion del Consorcio THM
TRIVENTI CONSULTING-JUAN DIAZ, integrado por las empresas THELMAR PANAMA,
S.A., Sociedad Anénima debidamente registrada en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No.
465272 del Registro Publico de Panama, TRIVENTI INGENIERIA, S.A.S., Sociedad Extranjera
debidamente registrada en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No. 155620025 del Registro
Publico de Panama y CONSULTING DESING DEVELOPMENT AND ENGINEERING, S.A.,
Sociedad Anonima debidamente registrada en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No.
810069 del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar
la presente Adenda No.1 de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-72-2017, de conformidad con lo
siguiente:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar el
literal ¢y d, de la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

“

TERCERA: Obligaciones del Contratista.

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO.
EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. 01-31-6248 por
un monto de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 90/100 (B/.
1,588,699.90), emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., que cubre el cincuenta por
ciento (50%) del monto total del contrato y tendra una vigencia por todo el periodo de
ejecucion del contrato principal, y al término de la liquidacion, mas el término de tres
(3) afios, para responder por los defectos de reconstruccion de la obra o bien inmueble.
Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL
ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques
librados o certificados por bancos locales. Esta fianza debera garantizar todas y cada
una de las obligaciones que contrae el contratista, y se emitird a favor del Ministerio
de Educacién/Contraloria General de la Republica.

En caso de incumplimiento la entidad contratante comunicaré por escrito a la fiadora
y a el contratista, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que
tuvo conocimiento de alguna de las causales que puedan dar lugar a la resolucién
administrativa del contrato o que se haya dado inicio a las diligencias de investigacion
para el mismo fin. El incumplimiento se da con la expedicion de la resolucién que
resuelve administrativamente el contrato.

La fiadora dispondra de un término de treinta (30) dias calendario siguientes a la
notificacion del incumplimiento para ejercer la opcion de pagar el importe de la fianza,
o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones siempre que quien
vaya a continuarlo, por cuenta de la fiadora y a cuenta y riesgo de esta tenga capacidad
técnica y financiera a juicio de la entidad oficial. En las Fianzas de Cumplimiento debe
utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la
Republica, incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y Especificaciones.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.A-1 a la Fianza de Cumplimiento No. 01-
31-6248 de la aseguradora BANESCO SEGUROS, el cual cubre los doscientos diez
(210) dias calendario a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato. ‘}f'wf“" "

e
el da |3 K
i

= enalizaman Genadal
Due~nion ge Fiacalizatio Genafa

L]t

epubigd




I I e ~ ¢

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
(635) dias calendario de ejecucion de la obra.

PROYECTO PLAZO DE EXTENSION PLAZO DE
EJECUCION DE TIEMPO AL ENTREGA DE
DE ENTREGA CONTRATO EJECUCION
i ANTERIOR TOTAL
“ESTUDIO, DISENO, DESARROLLO DE 425 DIAS 210 635 DIAS
PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION | CALENDARIOS CALENDARIOS

DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO
JUAN DIAZ, CORREGIMIENTO JUAN DIAZ,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”
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SEGUNDA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato que quedara asi:

QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccion y la obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION dentro de los SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO (635) dias calendario de ejecucion de la obra salvo extensiones a que diera
lugar, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacién de la Orden de Proceder.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Péliza de Seguro Todo Riesgo de Construccion. EL
CONTRATISTA presenta Endoso de la Péliza de Seguro Todo Riesgo de
Construccion No. 01-57-912, emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., que cubre las
sumas aseguradas de Obra Civil por TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.3,177,400.00),
Responsabilidad Civil (EF) por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA
MIL NOVECIENTOS SESENTA BALBOAS con 00/100 (B/.1,270.960.00),
Remocién de Escombros por CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA BALBOAS con 00/100 (B/.158,870.00) que lo proteja L.if& i ?‘;:
asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacién y sus representantes, a %, 4
terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por
lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica — privada) que puedan
surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier
subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de
las indemnizaciones que se estdn cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio
o cancelacion de las polizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto
que se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-72-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Cddigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo N°177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo N°539 de 30 de
noviembre de 2011.
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SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto tnico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacién ptblica, ordenada porla Ley 61 de 2017 y el articulo
48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se ﬁT:’a hoy, en la ciudad de Panama, a

los VX \MAEeCd ( \ ) dias del mes de AN AN de dos mil veinte
(2020). Y - \
POR EL ESTADO, ,“"_; P _' ‘ 2 POR EL CONTRATISTA,
P /':r_' : ‘ 'l ; ;‘, ’ \ & \
MARUJA G. DE %%LQB‘O‘S? o
MINISTRA DE EDUCACION ™ YERIO D / CONSORCIO THM TRIYENTI
o CONSULTING-JUAN DIAZ

REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL




