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REPUBLICA DE PANAMA
- - MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.1 POR EXTENSION DE TIEMPO
CONTRATO No.0-65-2017

“PROYECTO: ESTUDIOS, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION,
REMODELACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNICO Y
AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS,
DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamenia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion.
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, CARLOS
ENRIQUE OTALORA BARBOSA, varon, colombiano, mayor de edad, con carnet de residente
permanente No.E-8-88229, actuando en nombre y representacion del CONSORCIO THM-TVT-LAS
MINAS, integrado por las empresas THELMAR PANAMA, S.A., Sociedad Anonima debidamente
registrada en la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No.465272 del Registro Publico de
Panamd y TRIVENTI INGENIERIA, S.A.S., Sociedad Extranjera debidamente registrada en la
Seccion de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No.155620025 del Registro Publico de Panama en lo
sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.l de Extension de
Tiempo al Contrato No.0O-65-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar el literal ¢ de la Clausula Tercera del Contrato No.O-65-2017 que quedara asi

“"TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a...

b...

c. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento No.01-31-6244 por el monto de DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
BALBOAS CON 45/100 (B/.2,846,798.45), emitida por BANESCO SEGURQOS, S.4., equivalente
a un setenta por ciento (70%,) del monto total del contrato y tendra una vigencia por todo el
periodo de ejecucion del contrato principal y al término de la liquidacion, mas el término de tres
(3) aios, para responder por los defectos de construccion de la obra o bien inmueble. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL. ESTADO, en poéliza de
compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza deberd garantizar todas y cada una de las obligaciones que contrae el
contratista y se emitira a favor del Ministerio de Educacion / Contraloria General de la
Republica. En caso de incumplimiento la entidad contratante comunicard por escrito a la
Fiadora y a EL CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en
que tuvo conocimiento de alguna de las causales que puedan dar lugar a la resolucion
administrativa del contrato o que se haya dado inicio a las diligencias de investigacion para el
mismo fin. El incumplimiento se da con la expedicion de la Resolucion que resuelve
administrativamente el contrato. La fiadora dispondra de un término de treinta (30) dias
calendario siguientes a la notificacion del incumplimiento para ejercer la opcion de pagar el
importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones siempre
que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a cuenta y riesgo de esta tenga
capacidad técnica y financiera a juicio de la entidad oficial. En las fianzas de cumplimiento debe
utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica,
incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y Especificaciones.

EL CONTRATISTA aporta los Endosos No.A-1 a la Fianza de Cumplimiento No.01-31-6244 de
la aseguradora BANESCO SEGURQOS, S.A., el cual cubre los SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
(636) DIAS CALENDARIO a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

SEGUNDA: Modificar el literal d, de la Clausula Tercera del Contrato No.0-65-2017, el cual quedara
de la siguiente manera:

d. “Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente (\ORlA
terminada dentro del término de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS (636) DIAS CALENDARIO des =0
ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los SEISCIENT().S:) <
TREINTA Y SEIS (636) DIAS CALENDARIO dias calendario, salvo extensiones a que hubiere”, S
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TERCERA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato No. 0-65-2017, que quedara asi:

“"QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diserios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCA CION a los
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS (636) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a
la notificacion de la Orden de Proceder.”

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato No.0O-65-2017, que quedara asi:

“VIGESIMA QUINTA: Pélizas Todo Riesgo de Construccién. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Todo Riesgo de Construccion (TIPO CAR) No. 01-57-91 lemitido por BANESCO SEGUROS, S.A., la
cual cubre las sumas aseguradas de Obra Civil por CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.4,066,855.00), Responsabilidad
Civil (EF) por la suma de OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN BALBOAS
CON 00/100 (B/.813,371.00), Remocion de Escombros por CUATROCIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.406,685.00) que lo proteja asimismo ,
a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier dano
ocasionado en la obra durante la ejecucion; reclamos por lesiones corporales, muerte o danos a la
propiedad (publica — privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas
por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente.

EL CONTRATISTA aporta los Endosos A-1 al A-16 a la Péliza Todo Riesgo de Construccion No.(01-57-
911 de la aseguradora BANESCO SEGURQOS, S.A., el cual cubre los SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
(636) DIAS CALENDARIO a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No. O-65-
2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo. de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las paﬂes con el contenido de la presente Aden%zsu\ a hoy, en la ciudad de Panama, a
los O« \vwane ¢ (l)diasdel mesde < \T“ de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO,

CARLOS ENRIQUE OTALORA BARBOSA
CONSORCIO THM-TVT- LAS MINAS

MARUJA G. DE VILLALOBOS |
MINISTRA DE EDUCACION | 7./

REFRENDO

GERARDO SOLIS

CONTRALOR GENERAL ™ .
CONTRALORIA GENERAL DE/LA REPUB
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