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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO DE LA ADENDA N°1 DE
EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-36-2017 PARA EL PROYECTO DE
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO
DE EDUCACION MEDIA, ADECUACION DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA
SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER
CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”,

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N°6343 de 15 de noviembre de 2019, se aprueba la Adenda
N°1 de Extensién de Tiempo al Contrato N°0-36-2017, suscrito con la empresa
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para desarrollar el proyecto de:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO
DE EDUCACION MEDIA, ADECUACION DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA
SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER
CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Circular Num 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria
General de la Republica, se establecié en su numeral 2, lo siguiente:

“2, Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacién de los
recursos: “programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de
funcionamiento e inversién, no requerird incluirse la partida en la adenda.”;

Que la clausula cuarta del Contrato No.0O-36-2017 establece la partida de la adenda
y en el Resuelto No.6343 de 15 de noviembre de 2019 se pretendia actualizar la
misma en la Adenda 1 por Extensiéon de Tiempo autorizado por dicho Resuelto, lo
cual se contrapone a lo dispuesto en la citada Circular Num 021-MEF-CGR de 5 de
marzo de 2020;

Que en atencion a lo anterior, resulta necesario corregir el articulo segundo de la
parte resolutiva del Resuelto No.6343 de 15 de noviembre de 2019 y en ese sentido,
el numeral 12 del articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de
2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017, que otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la
realizacion de tramites omitidos o la correcciéon de los realizados en contravencion al
ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacién, con el propésito de lograr los mejores intereses para
el Estado, asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el RESUELTO No.6343 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019,
POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-36-2017 SUSCRITO
CON LA EMPRESA LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS
Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION MEDIA, ADECUACION
DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL
DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN
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EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”, en el articulo segundo de la parte resolutiva, el cual quedara de la
siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Clausulas TERCERA,
Literales cy d, QUINTA'Y VIGESIMA QUINTA del Contrato No.O-36-2017, suscrito entre
EL ESTADO y el CONSORCIO COLEGIOS COLON, para el PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE
EDUCACION MEDIA, ADECUACION DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA
SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER
CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electréonico de
Contratacién Publica “PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de
su debida notificacion.

TERCERO: SE MANTIENE todo lo demas del Resuelto No.6343 de 15 de noviembre
de 2019,

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la

Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27
de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE,

UJA G. DE VILLALOBOS
Ministra dfi, Edu.cg i ,-:.',??\n
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