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ADENDA N° 1
POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-01-2019

“DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO
DE UN (1) AULA TEORICA, MODULO DE COCINA COMEDOR, MODULO
SANITARIO, DIRECCION, PLAZA CIVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA,
COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA
ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUI
GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO"

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion
de Ministra de Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por
una parte, y por la otra, ALLAN ABIEL OSEGUERA, varon, panameno, mayor de edad,
con cédula de Identidad Personal No.1-707-752, actuando en representacion de la
empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A., empresa debidamente constituida y registrada
a Folio No. 774798 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la siguiente Adenda N°1 de Extension de Tiempo, basado en la
Licitacion por Mejor Valor No. 2018-0-07-0-01-LV-034832, y en los siguientes términos y
condiciones:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA,
Modificar el literal ¢y d, de la Clausula Tercera, la cual quedara de |a siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente
CONTRATO equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL
CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No, 031955423, por el monto de
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE
BALBOAS CON 99/100 (B/.466,514.99), emitida por SEGUROS
SURAMERICANA, S.A. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo,
en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de compafias de seguros,
mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos
locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios despues de que
la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, |a reparacion
de todos los desperfectos o dafos que puedan producirse por una
construccién deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara |a fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse
el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la
Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No
031955423 de la SEGUROS SURAMERICANA, S.A, el cual cubre la
ejecucion de la obra a partir de la fecha indicada en los siguientes casos:
Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el
contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de CUATROCIENTOS
OCHENTA (480) dias calendario de ejecucion de la obra.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato que quedara asl:
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QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar
los disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente
terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION dentro de los
CUATROCIENTOS OCHENTA (480) dias calendario de ejecucion de la
obra, salvo extensiones a que diera lugar, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta
ENDOSO N°2 A LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
N°0133000293271 de Seguros Suramericana, S.A. el cual cubre la
extension del tiempo concedido.

La pdliza de Responsabilidad Civil no debe ser menor del 10% del valor total de la obra
aunque el incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construccion de la misma.
Adicional, en caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir
en su pdliza Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total
de la obra.

Las polizas deberan indicar en su contenido los nesgos a ser asegurados y el monto de
las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de estas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las polizas aqui descritas al Ministerio de Educacion y que involucran el
proyecto que se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
Contrato 0-01-2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron
pactados originalmente. Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista
sobre equilibrios contractuales u otros.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo
967 del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36
de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del
Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005,
modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011,

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 87 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de |a Ley 32 del 8 de noviembre
de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, gon el contenido de |a presente Adenda, se firma hoy, en |a ciudad
de Panama, a los ﬁud (O (4| )dias del mes de Gﬂpl it Il de dos
mil veinte (2020).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA.
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ALLAN ABIEL OSEGUERA
CONSTRUCTORA CUMO, S.A.

REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL




