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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-07-2019
LICITACION POR MEJOR VALOR No.2018-0-07-0-08-LV-033446

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVA MARQUESINA,
CERCA PERIMETRAL, SALON DE INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO, LOSA, Y REPARACION DE
ESCALERAS PARA EL INSTITUTO AMERICA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad, portadora de la
cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion, actuando en nombre y
representacién de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, ELIECER FRANCO TEJEIRA, varén, de nacionalidad
panameiia, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°1-21-1696 y FRANCISCO FRANCO GAMBOA, vardn,
de nacionalidad colombiana, mayor de edad, con carnet de residente permanente N°E-8-105245, ambos actuando en
representacion de la empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., sociedad andnima debidamente constituida y
registrada a Folio No. 764035 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la
presente Adenda No.I por extension de tiempo al Contrato O-07-2019, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la Clausula Tercera,
literales ¢ y d., y la Clausula Quinta, las cuales quedaran de la siguiente manera:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a:
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c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un
SETENTA por ciento (70%) de su valor. El CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de Cumplimiento
No.FC-013816-0, por el monto de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y NUEVE BALBOAS CON 99/100 (591,589.99) emitida por la ASEGURADORA GLOBAL, S.A., Esta
fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de
compafiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales.
Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la
reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la
fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica.

Se aporté Endoso 02 a la Fianza de Cumplimiento No.FC-013816-0, emitido por ASEGURADORA
GLOBAL, S.A., con vigencia hasta el 2 de julio de 2020.

d. Entregar la OBRA descrita en la Clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada dentro del
término de duracion de Cuatrocientos Treinta (430) dias calendario, contados a partir del dia hébil
siguiente a la fecha de notificacién”.

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
Cuatrocientos Treinta (430) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la
Orden de Proceder.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato 0-07-2019, que quedara asi:

“VIGESIMA QUINTA: Pélizas de Seguros. EL. CONTRATISTA aporté Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil General No.06-01-0954895-0 emitida por Nacional de Seguros de Panama y
Centroamérica, S.A., para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el
curso de la ejecucion del Contrato.

Las pélizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones
que se estan cubriendo a través de éstas.

El Contratista tendra la obligacién de notificar cualquier modificacién, cambio o cancelacién de las pélizas
aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que involucran el proyecto que se estd ejecutando”.

TERCERA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No. O-07-2019
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.
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CUAR I'A: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de
2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177
de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

QUINTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto unico de la Ley 22

de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama4, a los
Cgorg: () L\l ) dias del mes de O\Erl l de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO,

'FRANCISCO FRANCO GAMBOA
CRP.E-8-105245

Y REFRENDO )

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
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