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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_ 2 7 52 Panama, /é i W‘Y_/Szfg,fa‘ l‘gzﬁ

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 1, AL CONTRATO 0-05-2019 DEL ACTO
PUBLICO N° 2018-0-07-0-06-PE-035092 PROYECTO: “ESTUDIO, DISENO Y
DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE
TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y
ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON, CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO;
REMODELAR COBERTIZOS # 1, 2, 3, MEDIO MODULO DE SERVICIO SANITARIO,
AULA DE I.P.H.E., PABELLON # 2, PABELLON #3,Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSCO, PABELLON # 1, CANCHA TECHADA,
PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGON DM, CERCA DE
ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, SISTEMA
CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA
ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA ESCUELA JOSE DOLORES CARRIZO,
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE OCU Y DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE
HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-05-2019, con la empresa CONSTRUCTORA
SIMASA, S.A., para que realizara los trabajos para el proyecto de “ESTUDIO, DISENO
Y DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE
TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y
ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON, CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO;,
REMODELAR COBERTIZOS # 1, 2, 3, MEDIO MODULO DE SERVICIO SANITARIO,
AULA DE I.P.H.E., PABELLON # 2, PABELLON #3,Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSCO, PABELLON # 1, CANCHA TECHADA,
PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGON DM, CERCA DE
ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, SISTEMA
CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA
ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA ESCUELA JOSE DOLORES CARRIZO,
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE OCU Y DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE
HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA
SIMASA, S.A., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de cuatrocientos
veinticinco (425) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion, es decir a partir del veintinueve (29) de abril de 2019, debiendo culminar el
dia veintiséis (26) de junio de 2020;

Que a través de Nota CS 2020/088 de 05 de junio de 2020, la empresa
CONSTRUCTORA SIMASA, S.A,, solicitd se le concediera una extension de tiempo de
doscientos cuarenta y dos (242) dias calendario para finalizar la ejecucion de la obra
(Foja 1,436 y 1,435);

Que mediante informe de Justificacion Técnica y de Viabilidad fechada doce (12) de
junio de 2020, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura con viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa
CONSTRUCTORA SIMASA, S.A,, (Foja 1,443-1454) por los siguientes motivos:
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I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante Nota N° CS 2020/088 con fecha del 5 de junio de 2020, recibida el 5 de junio
de 2020 en la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, la empresa SIMASA,
S.A., solicito prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato 0-05-2019 por
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) DIAS CALENDARIO, basandose en lo
siguiente:

1. Cuarentena por Pandemia COVID-19: Dada la crisis que nos envuelve, producto
del coronavirus, hemos sido afectados, primeramente, en cuanto al rendimiento
en la ejecucion del Proyecto, desde el 9 de marzo de 2020 con un bajo
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rendimiento por el anuncio del primer fallecimiento, siguiendo con Ia
SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA por causa de fuerza mayor a partir del
23 de marzo de 2020 hasta la reactivaciéon gradual y con bajo rendimiento
programada para 15 dias posteriores a la reapertura del bloque 2, tomando en
cuenta que la CAPAC y el SUNTRAC, han solicitado una prérroga por el término
de 15 dias calendarios (Adjunto Decreto No. 637)

Ver la Ley 61 que reforma la Ley 22 de 2016.

a. Del lunes 09 a 22 de marzo de 2020 son 14 dias al 50% de rendimiento
resulta en un equivalente a 7 dias.

b. Desde el 23 de marzo al 15 de junio de 2020 representan 85 dias para esa
fecha.

c. Eltiempo minimo estimado, por causa de la pandemia, es de 92 dias.

2. Disefio, suministro, construccion de la planta de tratamiento de lodos activados
(PTAR):
El Pliego de Cargos indica: “El disefio de la planta de tratamiento de aguas
residuales debe cumplir con todas las normas vigentes del Ministerio de Salud,
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad Nacional
del ambiente y COPANIT"; sin embargo, en todo el distrito de Ocl no existe
sistema de recoleccion de aguas residuales, la capacidad percolante del terreno
no es la mas conveniente, la ubicacion de la escuela no tiene acceso a cuerpos
de agua cercanos y los cauces naturales que daban acceso a los mismo fueron
rellenados u ocupados por terceras personas. Esto motivé a una gestiéon con
intervencion de MEDUCA, MINSA, Municipio y Ministerio de Obras Publicas y
no fue posible obtener una respuesta. Al final se llegé a la conclusién de filtrar
las aguas en la profundidad de capa posible y tratamos de presentar el disefio
de la misma en marzo pasado, pero no fue recibida por causa del funcionamiento
irregular de las oficinas a causa del COVID-19. Asi que, presentamos
recientemente dicho disefio, en su primer borrador, ante MEDUCA para su
debida aprobacion, para luego seguir el tramite y dar inicio a los trabajadores en
sitio. El tiempo estipulado es de 90 dias.

3. Posterior a la culminacion fisica de la obra se requiere de un periodo de tiempo
para el cierre del contrato. Se consideran 60 dias adicionales.

Por todo lo anterior, solicitamos un tiempo total de 242 dias tomando en cuenta que
el periodo contractual vence el 26 de junio de 2020. Cabe destacar que lo solicitado
puede variase dependiendo de disposiciones futuras del MINSA en cuanto a la
Pandemia...”

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Se procedi6 a la evaluacion de la peticion del Contratista, lo que vemos viable la
justificacion de Prérroga, debido a lo siguiente:

Segun el punto nimero 1 de la solicitud, hemos considerado los efectos de la

PANDEMIA COVID-19 en el sector de la construccion y debido a que la empresa

adopto estos lineamientos, tenemos el tiempo transcurrido:
El pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaré la
enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacién
de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los
decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la
Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucién de Gabinete N°
11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de
Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos
los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las
11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de
treinta (30) dias calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prérroga
por el termino de treinta (30) dias calendarios la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos expresados
en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
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Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga
por el termino de quince (15) dias calendarios la suspensiéon temporal de la
actividad de la industria de la construccion, en los mismos términos expresados
en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Se estima que por ser este un eventos de caso fortuito que afecta a toda la economia
del pais se calcula el tiempo de la pandemia segun los decretos 75 DIAS
CALENDARIOS, consideramos unos 17 DIAS CALEDNARIOS mas por atrasos en
bajo rendimiento de la mano de obra para las actividades pendientes.

Segun el punto numero 2 de la solicitud, lo expuesto por el Contratista sobre la Planta
de Tratamiento (PTAR), efectivamente no se habia sometido el disefio ya que se tenia
un tramite previo con las entidades involucradas (MOP, MINSA, MUNICIPIO) con el
MEDUCA relacionado al lodo activado y el cauce del terreno del centro escolar donde
sera construida esta planta y la misma debia ser aprobada. Luego de todas las
inspecciones, evaluaciones y la aprobacién, el Contratista presenta mediante Nota N°
CS 2020/086 con fecha del 3 de junio de 2020, recibida el 3 de junio de 2020 en la
Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura, el sometimiento de plano de la planta
de tratamiento, memoria eléctrica, memoria de disefio de la planta de tratamiento para
aguas residuales, para la debida aprobacion formal, cumpliendo con los requisitos
segun el Pliego de Cargos.

Adicional a este proceso el Contratista somete a los Gestores Ambientales para los
trabajos de Estudios Ambientales que involucra la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), mediante Nota N° CS 2020/91 con fecha 10 de junio de 2020,
recibida el 10 de junio de 2020 en la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
para su debida aprobacion.

Consideramos oportuno los 90 DIAS CALENDARIOS para que el Contratista culminé
estas actividades segun su cronograma de tiempo.

Segun el punto numero 3 de la solicitud, consideramos otorgarle al Contratista los
60 DIAS CALENDARIOS adicionales para el cierre del contrato, dejando la obra dentro
del centro escolar en funcionamiento.

Al cierre del mes de mayo del presente afo, el proyecto tiene un avance fisico
considerado del cuarenta y cuatro punto setenta y siete (44.77%) anexamos a este
informe un ARCHIVO FOTOGRAFICO.

En conclusion, atendiendo a la solicitud de las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el Contratista, el Cronograma de Actividades presentado y el
Expediente Administrativo del Contrato en mencién, la finalidad de poder culminar la
Obra en su totalidad al 100% y que la misma sea funcional, se considera viable lo
solicitado, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e

Inspeccion aprueban la prérroga de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) DIAS
CALENDARIOS adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato. (Sic)

Que mediante Autorizacion de Prérroga N° 1 expedida el doce (12) de junio de 2020,
el Departamento de Inspeccion de Obras de la Direcciéon de Ingenieria y Arquitectura,
concede doscientos cuarenta y dos (242) dias calendario de prérroga, extendiéndose
el periodo hasta el veintitrés (23) de febrero dos mil veintiuno (2021) (Foja 1456);

Que la empresa CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., aporté el Endoso 01 a la Fianza de
Cumplimiento No. 05-01-25663-0 emitida por ALIADO DE SEGUROS, S.A. el cual
cubre la extension de tiempo autorizada (Foja 1,490);

Que la empresa CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., aporté Endoso 1 al Seguro de
Responsabilidad Civil No. 06-01-0025686-0, emitida por ALIADO DE SEGUROS, S.A.,
el cual cubre la extensién de tiempo autorizada (Foja 1,489);

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.0384-20 solicita se confeccione Adenda 1 por Extensién de Tiempo al
Contrato 0-05-2019 (Foja 1,494);

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 61 de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y
adicionales al contrato, asi como la concesién de prérroga respectivamente,
ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos cuarenta y dos (242) dias
calendarios al Contrato O-05-2019 suscrito con la empresa CONSTRUCTORA
SIMASA, S.A,, para que realizara los trabajos para el proyecto de “ESTUDIO, DISENO
Y DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE
TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y
ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON, CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO;
REMODELAR COBERTIZOS # 1, 2, 3, MEDIO MODULO DE SERVICIO SANITARIO,
AULA DE |.P.H.E., PABELLON # 2, PABELLON # 3, Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSCO, PABELLON # 1, CANCHA TECHADA,
PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGON DM, CERCA DE
ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, SISTEMA
CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA
ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA ESCUELA JOSE DOLORES CARRIZO,
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE OCU Y DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE
HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de dos (2) dias habiles, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Viceministro de Infraestrictura Educativa

lic

ES COPIA AUTE =



