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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
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RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO
0-36-2017 para el Proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION MEDIA, ADECUACION
DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL
DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN
EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA?”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,
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CONSIDERANDO: \

Que el Ministerio de Educacién suscribié el Contrato 0-36-2017 con &’aﬁm j’é\{a

—

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para el Proyecto: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE
EDUCACION MEDIA, ADECUACION DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA
SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER
CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA?”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA
Y CONSTRUCCION, S.L., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (635) dias calendario contados a partir del dia
habil siguiente a su fecha de notificacién, es decir a partir del 19 de enero de 2018,
debiendo culminar el dia 15 de octubre de 2019;

Que a través de la Nota N°NMEDUCA-GEN-SLII-071, con fecha dgl 21 de febrero de
2019, la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., solicité la
extension de tiempo por 281 dias para la construccién del proyecto; (Foja 3376).

Que mediante Nota de Justificacion de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura fechada del 4 de abril de 2019, indica que la justificacién por
extension de tiempo obedece a las siguientes razones:

1. Portiempo vanscurrido para la aprobacion de la Fase 15 Disefio. que contempla la revision s
aprobacion final del Anteproyecto. revision v aprobacion final de Planos de Constroccion:
los cuales iniciaron su proceso con la lormal presentacion de los planos al Departamento de
Diseno y Desarrollo. de la Direccion Nacional de Ingenieria v Arquitectura de MEDUCA el
U6 de febrero de 2018, culminando este proceso con el vislo bueno correspondiente a los
planos de construccion el 07 de febrero de 2019, (Adjunto cuadro de notas relacionadas)
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Por el tiempo transcurrido en el proceso de presentacion. revision. subsanacion y lormal
entrega del Visto Bueno de los Phmos que conforman la Fase de Disenio. Por lo (que
consideramos otorgar 28 1 dias calendarios.

I'n conclusion despuds de haber analizado o solicitad formal del Contratista v la sustentacion de o
misma, justificamos la prorroga de Doscientos Ochienta v ouno (281) dias calendarios solicitada
busindonos en o establecido en la Tey 22 de Contrataciones Pablicas en el siguiente Articulo 81,
Concesion de prorroga. Los retrasos que fueran producidos por _eausas no _imputables al
contratista o cuando sc den situaciones de fuerza mavor o casos fortuitos, darin derecho o
que se extiendas el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Que a través de la Autorizacién de Prérroga No.1 fechada el 4 de abril de 2019, se
le conceden DOSCIENTOS OCHENTA Y UN (281) dias calendarios al Contrato O-
36-2017 extendiendo el periodo de construccion hasta el 22 de julio de 2020;

El g4 DNE 00

Fis



Que la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., aporté los
Endosos No. 01 y 02 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944618-0, de NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. que cubre el tiempo concedido
hasta 22 de julio de 2020 y Poliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccion,
Condiciones Particulares No.01-57-869 emitida por BANESCO SEGUROS, S.A,;

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.603-19 fechado 24 de septiembre de 2019,
emitido por la Direcciéon de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccién y
perfeccion de la adenda No.1 por extensién de tiempo al Contrato 0-36-2017;

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los
cambios surgidos de acuerdo a la extensién de tiempo autorizada al Contrato O-36-
2017 con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para el
proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO
EDIFICIO DE EDUCACION MEDIA, ADECUACION DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO,
CANCHA SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL
PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA?”;

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en
base al interés publico y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesién de
prorroga, ambos del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., prorroga de doscientos ochenta y un (281) dias calendario
para que se culminen los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION MEDIA, ADECUACION
DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL
DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN
EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Modificar las Clausulas Tercera, literales c y d, Cuarta,
Quinta y Vigésima Quinta del contrato 0-36-2017, suscrito con la empresa
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L. para el proyecto: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE
EDUCACION MEDIA, ADECUACION DE LOS EDIFICIOS, GIMNASIO, CANCHA
SINTETICA Y CERCADO PERIMETRAL DE PRE-MEDIA EXISTENTE DEL PRIMER
CICLO SANTA LIBRADA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 275
de junio de 2006, de conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017. S ?q\

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, (=
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M JA G. DE VILLALOB
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