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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_ 2 ? 7 Panama, / o&:df,u,&b {4 2020

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 4 POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-40-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA EN EL ACTO PUBLICO LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-
0-07-0-02-LV-028736 PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO
Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO,
SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CIVICA, DIRECCION,
LABORATORIO DE IFORMATICA COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL
CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, PROVINCIA DE
COCLE.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-40-2017, con el CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO
DE PLANO Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE- ESCOLAR, AULA
DE APOYO, SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CiVICA
DIRECCION, LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR, CERCA
PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA,
PROVINCIA DE COCLE;”

Que en el acapite d) de la clausula TERCERA del Contrato 0-40-2017, se establece
que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de cuatrocientos
cincuenta (450) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion de la orden de proceder.

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.5763 del 9 de noviembre de 2018, se le concedid
una prérroga por ciento ochenta y cinco dias (185) al plazo de la entrega de la orden
de proceder;

Que mediante Adenda 2, Resuelto No.2054-A del 7 de Mayo de 2019, se le concedié
una prorroga por sesenta y ocho dias (68) dias al plazo de la entrega de la orden de
proceder,

Que mediante Adenda 3, Resuelto No.5788 del 25 de octubre de 2019, se le concedid
una prdrroga por ciento nueve dias calendario (109) al plazo de la entrega de la orden
de proceder;

Que a través de la nota CESV/GG/-No. 03-45, con fecha del 12 de marzo de 2020,
visible a (Foja 2701) y mediante nota CESV/GG/-N0.02-0127, con fecha del 18 de
noviembre de 2019, visible a (Foja 2615) el CONSORCIO ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA solicito se le concediera una extension de tiempo;

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por
Adenda de Extension de Tiempo del Contrato No.0O-40-2017 de 13 de marzo de 2020
(foja 2704 a 2706), se establecid, entre otras cosas lo siguiente:

“II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del contratista se procedié a la verificacién a
esta justificacion obedeciendo las siguientes razones:

1. El proyecto sufrié una nueva intervencion por parte del Suntrac en donde obligaron
a los trabajadores a realizar paralizacion de las actividades, en base a demandas
exigidas en el Mitradel. Dicha paralizacion inicio el dia 29 de octubre del 2019 y
finalizo el dia 6 de noviembre del 2019. Durante este periodo no se permitio el
acceso al proyecto de obreros ni materiales. La duracion de esta huelga fue de ocho
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(8) dias. Nuevamente se da una paralizacion el dia 19 de noviembre hasta el dia 23
de noviembre del 2019. Agregando cinco (5) dias més. El total de dias seria de trece
(13) dias.

2. El Ministerio de Educacion, concede un total de treinta y siete (37) dias calendarios
adicionales, para el tramite de refrendo de adenda N° 4, por prérroga de tiempo.

3. Retraso en la aprobacion de los planos eléctricos por parte de Naturgy a la fecha no
se ha dado para continuar con la solicitud de acometida eléctrica, ya que una vez
que los planos sean sellados por Naturgy, deben ingresar al Cuerpo de Bomberos
de Aguadulce. Contabilizando un total de cuarenta (40) dias.

Durante el tiempo que ha transcurrido para el vencimiento de solicitud de la Adenda por
Prérroga N°4 por El Contratista, el mismo se acoge a una nueva solicitud para extender el
tiempo contractual para poder culminar temas importantes de conexiones eléctricas y de
suministro de agua con las empresas proveedoras de manera que el proyecto se pueda
entregar al 100%.

MEDUCA, atendiendo a este nuevo tiempo y confirmando que el proyecto tiene un avance
arriba del noventa por ciento (90%) en el estado fisico, le otorga la cantidad de dias
adicionales para dejar el proyecto en optimo funcionamiento y que la Escuela quede en uso
para este periodo escolar del afio 2020. Contabilizando un total de noventa (90) dias
calendarios adicionales.

Es importante destacar que el Centro Educativo Simeén Valderrama, cuenta actualmente
con una matricula en la modalidad de primaria y se proyecta un aumento de estudiantes
para los préximos afios. Esta Comunidad Educativa se encuentra brindando clases desde
el afio 2018 en aulas temporales, las cuales requieren un mantenimiento, debido a que las
mismas se construyeron con el objetivo que duraban dos (2) afios y se encuentran ubicadas
en los terrenos de la Iglesia de la Comunidad.

Por los tanto, continuamos con la finalidad de este proyecto en contribuir con una educacién
en un ambiente mas confortable y ameno, que invite a la nifiez y a la juventud a vivir su
momento de ensefianza y aprendizajes. De igual manera, ofrecer a los educadores las
condiciones necesarias para que se unan a esa vivencia educador-educando.

En consecuencia y en virtud de lo anterior, se considera viable la solicitud del Contratista,
por lo que, el Inspector de Obra y el Jefe de Departamento de Ejecucion e Inspeccion
aprueban la extension de tiempo por CIENTO OCHENTA (180) dias calendario;”

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No. 4 expedida el 13 de Marzo del 2020,
el Departamento de Inspeccién de Obra de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura concede 180 dias calendario de prorroga al CONSORCIO ESCUELA
SIMEON VALDERRAMA, extendiéndose el periodo de ejecucién de la obra hasta
el 22 de junio de 2020;

Que el CONSORCIO ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, aportd los endosos de
de fianza de cumplimiento No.04-16-0944328-0 y la poliza 06-01-944605-0
correspondientes a la extension de tiempo concedida hasta el 22 de junio de 2020:
(foja 2713 y 2712).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién
de proérroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar proérroga de ciento ochenta (180) dias calendario al
Contrato 0-40-2017 suscrito con el CONSORCIO ESCUELA SIMEON
VALDERRAMA.,, para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANO
Y CONSTRUCCION DE AULAS TEORICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO,
SALON DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CIVICA, DIRECCION,
LABORATORIO DE INFORMATICA, COCINA COMEDOR CERCA PERIMETRAL,
CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEON VALDERRAMA, PROVINCIA DE
COCLE.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“Panama Compra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.
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ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de Ia Ley 22 del 27
de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

/) )

MARUYJA G. DE VILLALOBOS
MiniStra de Educacién

B\

Educata

-

NINISTERIC DE EDUGACION
SECRETAR!A GENERAL

15 JUL 2020
S COPIA AUTENTICA




