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REPUBLICA DE PANAMA 17 -
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N°1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-02-2019
LICITACION POR MEJOR VALOR N°2018-0-07-0-01-L.V-034831

“DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y
REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA RENACIMIENTO, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacién, actuando
en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, ELIECER FRANCO TEJEIRA,
varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°1-21-1696 y FRANCISCO
FRANCO GAMBOA, varén, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, con carnet de residente
permanente  N°E-8-105245, actuando en representacion de la empresa FRANCO Y FRANCO
INGENIERIA,S.A., empresa debidamente constituida y registrada a Folio No. 764035 del Registro
Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la siguiente Adenda N°1 de
Extension de Tiempo al contrato O-02-2019 de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar la
Clausula Tercera, literales c y d, y la Clausula Quinta, las cuales quedaran de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a:

c. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de Cumplimiento N°FC-013778-0, que
extiende su vigencia a 330 dias calendario, emitida por la Aseguradora Global, S.A. Esta
Fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en
pdliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados
por bancos locales. Esta fianza se mantendréa en vigor por tres (3) afios después de que la
OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL. CONTRATISTA, la reparacién de todos los desperfectos o
dafios que puedan producirse por una construccién deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de
fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

d. Entregar la OBRA descrita en el literal a. que antecede la clausula Primera, que antecede,
total y debidamente terminada dentro del término de duraciéon de TRESCIENTOS
TREINTA (330) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion.

QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diseiios,
planos de construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL. MINISTERIO
DE EDUCACION a los TRESCIENTOS TREINTA (330) dias calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacién de la Orden de Proceder.
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SEGUNDA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato 0-02-2019, que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: EL CONTRATISTA aport6 Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil General N°06-01-956151-0 y Endoso N°1, emitida por Nacional de Seguros de Panamé
y Centroamérica, S.A.

La poliza de Responsabilidad Civil no debe ser menor del 10% del valor total de la obra
aunque el incidente ocurra al inicio, o en las primeras faces de construccion de la misma.
Adicional, en caso de que el proyecto involucre demolicién, el contratista deber4 incluir en
su poliza Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total de la
obra.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.




EL CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio :
o cancelacion de las polizas aqui descritas a EL MINISTERIO DE EDUCACION y
que involucran el proyecto que se esta ejecutando.

TERCERA: Tanto EL ESTADO como EL. CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-02-
2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente. Esta
extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.

CUARTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de
2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo
177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

QUINTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 87 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica, ordenado por la Ley 61 de 2017 y el articulo
48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a los
(/¢ ) dias del mes de M VD de dos mil veinte (2020).

POR EL ESTADO

MARUJA G. DE VILLALOBOS
MINISTRA DE EDUCACION

POR EL CONTRATISTA |
FRANCO Y FRANCO INGENIERIA, S.A.
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REFRENDO

GERARDO SOLIS ,(8 {
CONTRALOR GENERAL W

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUB ‘fA
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