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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-25-2016

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON
DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES,
BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO
A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA
GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE
SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamena,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-223-2096, cn
su condicién de Ministra de Educacién, actuando en nombre y representacion de
EL ESTADO, por una parte, y por la otra, CARLOS ALBERTO RABAT MALLOL,
varon, colombiano, mayor de edad, y naturalizado con cédula de identidad personal
No. N-11-581, en su calidad de Vice-Presidente y representante legal de la empresa
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., debidamente inscrita en la Seccion de
Micropeliculas (Mercantil) Folio N° 722422 del Registro Publico de Panama (se deja
constancia que mediante Resolucién No. OAL-116 de 27 de abril de 2018, la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panama, se aprobo la fusion de
ACERTA COMPANiA DE SEGUROS, S.A. y ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.,
resultando ACERTA COMPANIiA DE SEGUROS, S.A., como la sociedad
sobreviviente), en lo sucesivo EL CONTRATISTA, la cual se constituye en el
Subrogado Fiador a fin de continuar la ejecucion del presente contrato por su propia
cuenta y riesgo a través de la empresa INVERSIONES RLB, S.A,,
(ADMINISTRACIONES, CONSTRUCCIONES, BIENES Y RAICES), la cual cuenta
con la capacidad técnica y financiera para constituirse en el Tercero Ejecutor, por lo
cual las partes han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 de Extension de
Tiempo al Contrato No. 0-25-2016, de conformidad con lo establecido en el Resuelto
No. 64 de 10 de enero de 2018, y Resuelto No. 4268 de 27 de agosto de 2018, de
conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA
modificar el literal “d”, de la Clausula Tercera y Cuarta, que quedara asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Cuarta, total y debidamente terminada dentro
del término de duracién MIL CIENTO TREINTA Y UN (1,131) dias calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.
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CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma
de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE
balboas con 59/100 (B/. B/.3,973,607.59, mas el aporte del 7% del Impuesto de
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS),
que asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y DOS balboas con 53/100 (B/.278,152.53), segun lo estipulado
en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la
ejecucion de la OBRA descrita en la Clausula Primera, del presente Contrato.

El monto total de este Contrato asciende a la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA balboas con
12/100 (B/.4,251,760.12)/ con cargo al Fondo Especial de Educacion No.
200800700146, . donde el Estado se compromete a reforzar la parti
presupuestaria para Vigencia 2019:
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ACTIVIDADES MONTO TOTAL
DISENO, DESARROLLO, DE B/. 3,973,607.59 B/. 4,251,760.12
PLANOS Y CONSTRUCCION DE
NUEVO PABELLON DE PLANTA Cuenta 1

BAJA Y NIVEL ALTO, QUE

CONSTA DE 16 AULAS DE Vigencia 2017

CLASES BATERIAS DE 200800700146 Br. 599,974.88
SERVICIOS SANITARIOS,

AMPLIACION DEL PATIO DE

SALUDO A , LA BANDERA, Saldo del Contrato

CONSTRUCCION DE MUROS DE Br. 3,651,785.24

CONTENCION, AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES
DE ACCESO AL CEBG.
SANTIAGO DE LA GUARDIA,
UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO OMAR
TORRIJOS, DISTRITO DE SAN
MIGUELITO, PROVINCIA DE
PANAMA

A partir del 31 d julio del 2017 Ia cuenta FECE FSPECIAL, ser4 la del Banco Nacional-Cuenta iinica del

tesoro No. 200800700146,

Los pagos se efectuardn de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario de
inspeccién y presentacion de cuentas que se le suministrard a EL CONTRATIS TA, junto con la Orden
de Proceder.

EL ESTADO podré hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepio de trabajos
defectuosos. El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por EL CONTRA TISTA y su aceptacion
final por parte de EL ESTADO).

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, EL ESTADO retendrd el
cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA aporté el Endoso No.2 correspondiente a la Fianza
de Cumplimiento No.FICC-6236 de ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.
(ACERTA SEGUROS, S.A.); y endoso de extension de vigencia a la poliza de
responsabilidad civil No.RCGE-945 el cual cubre la extension otorgada.

TERCERO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
Contrato 0-25-2016, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que
fueron pactados originalmente.

CUARTA: E]l MEDUCA se obliga a practicar las retenciones a que se refiere el articulo
1057-V del Codigo Fiscal sobre el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS) que se cause con motivo de los servicios
o la ejecucion de la obra por parte de EL TERCERO EJECUTOR, de conformidad al
contrato principal, y del mismo modo EL TERCERO EJECUTOR se obliga a remitir a
la Direccién General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas, las sumas
no retenidas en concepto de ITBMS en el Formulario 430.

QUINTA: EL MEDUCA declara expresamente que no trasladara a EL SUBROGADO
FIADOR, las obligaciones relacionadas con el ITBMS causado con motivo de los
servicios o ejecucién de la obra por parte del TERCERO EJECUTOR, y declara
expresamente que se retendra el 50% del ITBMS que cause de los servicios 0
ejecucion de la obra del TERCERO EJECUTOR. INVERSIONES RLB, S.A. con numero
de Registro Unico del Contribuyente (RUC) 245580-1-402365 y D.V. 73 el cual sera
pagadero al Tesoro Nacional por parte de MEDUCA a nombre del TERCERO
EJECUTOR toda vez que al amparo del numeral 11, literal b, paragrafo 8 del articulo
1057-V del Cédigo Fiscal, los Seguros y Reaseguros se encuentran exentos del
Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de
Servicios.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el
Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del
Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de
diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
2011.
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SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucion
Num.225-DFG del 16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucion Num.
543-DFG del 29 de septiembre de 2014, emitida por la Contraloria General de la
Republica.

Conformes las partes, coT el Qontenido de la presente Adeqda, se firma hoy, en la

ciudad de Panama, a los (¢2) dias del mes de _(tdub de dos mil
diecinueve (2019).

POR EL ESTADO,

MARUJA G. DE VILLALOBQS
Ministra de Educacion g,

REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL y
-~

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
05/00 /2020




