= }
/ % o,
REPUBLICA DE Hl DAMA mvisTilo b E{BECACION
Resuelto_ /< (p(, Panamé, /5 € eel aé 2020

POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA DE DOSCIENTOS VEINTE (220)
DIAS CALENDARIOS AL CONTRATO No.0-5d-2017 SUSCRITO CON LA
EMPRESA A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., PARA FINALIZAR LOS
TRABAJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-54-2017, con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”. &

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para
que iniciara formalmente los trabajos del Contrato No.0-54-2017, en el plazo de
cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario contados a partir del dia habil sjguiente a su
fecha de notificacion;

Que mediante Adenda No.1, se realizé una extension de tiempo al Contrato No.0-54-2017,
la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.1847 de 23 de abril de 2019;

Que a través de la nota 120-MEDUCA-LV-027660 con fecha de veinte (20) de noviembre
de 2019, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A solicito se le concediera una
extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra. (Foja 3958 a 3972);

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria
y Arquitectura y el Vicedespacho de Infraestructura, fechada 26 de diciembre de 2019, visible
a fojas 3974 a 3976, establece que la extension de tiempo al Contrato No.0O-54-2017,
obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

“II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Atendiendo a la solicitud formal de prorroga N° 2 del contratista se procedio a la
verificacion a esta justificacion obedeciendo las siguientes razones:

1. ATRASO POR INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS MAS EL TRANSPORTE DEL
EQUIPO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO:

El proyecto se encuentra ubicado en un drea de dificil acceso, en el area Norte de la
Provincia de Coclé; la cual limita con la Provincia de Colon.

De acuerdo a la estacion lluviosa para los meses de agosto, septiembre y octubre, se ha
podido confirmar mediante la inspeccion que el acceso al proyecto es de dificil acceso, estas
lluvias han deteriorado el camino que fue mejorado por la empresa Contratista.

Adicional, se agrega la demora en el suministro del sistema fotovoltaico en los tramites de
aduana y los tramites administrativos requeridos para que el equipo sea transportado a los
puntos de dificil acceso donde se encuentra la obra.

Se puede considerar a la solicitud un atraso por: 75 dias calendarios.

2. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°1

Es considerado lo solicitado por el contratista con relacion a las fechas indicadas del
refrendo para la prorroga N°I, la cual este atraso no es atribuido al mismo.

Se puede considerar a la solicitud un atraso por: 100 dias calendarios.

3 ATRASOS POR MEJORAS EN CAMINOS Y REPARACIONES DE PUENTES DE
MADERA.

Para la inspeccion del proyecto, el punto sefialado por el Contratista es viable. El acceso a
la obra en temporadas lluviosas por fuerzas externas, actividades que no forman parte del
proyecto, deterioraban el camino, por lo cual la empresa volvié a ejecutar nuevamente las



reparaciones de ;.tes y los caminos de acceso y asi ,‘r llevar los materiales a la
escuela. Esto ha traido atrasos no imputables a la empresa ya que ha realizado estas
mejoras, pero el camino al ser de arcilla se convierte en un camino intransitable.

Se puede considerar a la solicitud un atraso por: 45 dias calendarios.

OBSERVACIONES: A pesar que la empresa contratista solicita 250 dias calendarios bien
Jjustificado en la nota 120 MEDUCA-LV027660, fechada el 20 de noviembre de 2019, el
Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion solo autoriza 220
dias calendario.

Cabe serialar que el 2% faltante para culminar la obra es la instalacion y pruebas del sistema
fotovoltaico, actividad que requiere los caminos estén parcialmente en condiciones viables,
para el transporte del equipo del sistema antes mencionados.

RESUMEN

DETALLE DIAS CALENDARIOS
1.ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO 100 dias calendarios
DE ADENDA DE TIEMPO N°1 -

2. ATRASOS POR LAS CONDICIONES 75 dias calendarios
CLIMATOLOGICAS MAS EL EQUIPO

FOTOVOLTAICO £
3. ATRASOS POR MEJORAS DE 45 dias calendarios
CAMINOS Y REPARACIONES DE

PUENTES

TOTAL DE DIAS DE ATRASOS 220 DIAS CALENDARIOS

En consecuencia y en virtud de lo anterior, considero viable la extension de tiempo por
DOSCIENTOS VEINTE (220) DIAS CALENDARIOS hasta el dia 8 de agosto de 2020.”

Que mediante Autorizacién de Prérroga No. 2 expedida el veintiséis (26) de diciembre del
2019, el Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccion de Ingenieria y Arquitectura,
concede doscientos veinte (220) dias calendario de prorroga al Contrato No.O-54-2017,
(Foja 3973);

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aportd el Endoso No. 3 ala Fianza
de Cumplimiento No. 04-1004974 de la Aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A. que cubre
el tiempo adicional de prérroga al Contrato No.O-54-2017 (Foja. 3985);

Que a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aportdé Renovacion a la Poliza
No. 06-1000619-3 de la Aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A. que cubre el tiempo
adicional de prérroga al Contrato No.O-54-2017 (Foja.3984);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen
las reglas taxativas para las modificaciones y adiciones al contrato y extensiones de tiempo
de Contratos, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de doscientos veinte dias (220) dias
calendarios al Contrato O-54-2017 suscrito con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de
2017. )
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