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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO GI}E EIZJCA?(‘?Z
Resuelto / "—/({9 5 Panamai, /3 o€ gbre 2020

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 0-63-2017
PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-0-12-LV-027670 PROYECTO:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO,
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: DISTRITO DE
NOLE DUIMA, COMARCA DE NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE
PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

J%gg Estado suscribié el Contrato No. 0-63-2017, suscrito con la empresa A & A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-027670, PROYECTO:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO,
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE,
REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: DISTRITO DE NOLE DUIMA,

.

COMARCA DE NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA™.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,
para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
dias calendario para la ejecuciéon de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion;

Que mediante Nota 92-MEDUCA-LV-027670 de 25 de marzo de 2019, la empresa A & A ARROYO'Y
ASOCIADOS, S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la
obra de 250 dias calendario adicionales del Contrato No. 0-63-2017 (fojas 3778 a 3781);

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 27 de enero de 2020 (fojas
4170-4173), establece que la extension de tiempo al Contrato No. 0-63-2017, obedece entre otras cosas.
a lo siguiente:

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del Contratista,
lo que vemos viable la justificacion de Prérroga por lo siguiente:

Segin el punto 1. Atrasos por mejoras a los caminos de acceso. Estos trabajos forman parte del alcance
del proyecto, por lo que se rechaza la solicitud de 30 dias.

Segun el punto 2. Atrasos por lluvia. Es oportuno recalcar que la lluvia en las 4reas comarcales son de
mayor intensidad que los registros presentados por ETESA. El contratista solicita 57 dias por atraso por
[luvias. Se aprueba la peticién de 57 dias, ya que la intensa lluvia se mantuvo durante dias. La cantidad
de precipitacion que refleja la tabla de ETESA es un parametro que utilizamos como referencia en el area
para apoyo regional.

Segun el punto 3. Atrasos por huelga de los trabajadores de SUNTRACS. El contratista solicita 31 dias

de prérroga por atraso de los trabajadores de SUNTRACS. Se rechazan los 31 dias de prérroga por la
huelga realizada por el SUNTRACS, ya que la masa laboral del contratista no esta afiliada al sindicato

en cuestion.

Segun el punto 4. Atrasos por parametros de Disefios Eléctricos y Fotovoltaico entregados por
MEDUCA. v que no fueron aceptados por el Ing. Electromecanico de la CONTRALORIA. En }a flota
114-MEDUCA-LV-027660 enviada a la Ing. Joanne Carrera, Directora Nacional de Ingenieria y
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Arquitectura el dia 31 de agosto 2018, en la cual se realizan cambios en el Disefio Fotovoltaico. En el
pliego de cargos presentaba una contradiccion a la realidad, ya que el alcance del trabajo del sistema
eléctrico por el cual se habia licitado era ineficiente. La reunion realizada el dia 27 de agosto 2018, hace
que las 2 partes estén de acuerdo con los cambios que se realizarn a los disefios en todos los proyectos
que el contratista mantiene con el MEDUCA. Se aprueban 118 dias calendario de prérroga ya que el
disefio tuvo que cambiar y es imputable a MEDUCA, descontando los dias lluvia sin trabajar que fueron
aprobados en el punto 2 del mes de abril a agosto 2018.

Segun el punto 5. Atrasos por la falta de espacio en el terreno de Lajero Abajo Primaria. Para cumplir
con los médulos indicados en el pliego de cargos era necesario optimizar el espacio existente, los planos
aprobados de anteproyecto no eran viables debido a la topografia irregular del terreno. La empresa
contratista presenté una propuesta para dar solucién a la falta de espacio en la escuela, asumiendo los
costos adicionales para darle continuidad al proyecto en beneficio de la comunidad educativa. El tiempo
considerado como atraso se tomara a partir del 28 de agosto de 2018, debido a que nos dias anteriores
coinciden con los de punto 4, hasta el 14 de marzo de 2019 con la fecha de aprobacion de la nueva
propuesta, lo que nos da 198 dias calendarios. Ya que el contratista solicita en total 250 dias calendario,
para este punto se aprueban 75 dias calendario.

DETALLE DE JUSTIFICACION DiAS PRORROGA
Atrasos por mejoras a los caminos de acceso 0 dias calendario
Atrasos por lluvia 57 dias calendario
Atraso por huelga de los trabajadores de SUNTRACS 0 dias calendario

Atraso por parametros de Disefios Eléctricos y Fotovoltaico entregados | 118 dias calendario
por MEDUCA, y que no fueron aceptados por el Ing. Electromecanico

de la CONTRALORIA.
Atrasos por la falta de espacio en el terreno de Lajero Abajo Primaria | 75 dias calendario
Total de dias aprobados 250 dias calendario

Basado en lo anterior, después de visita a campo y analizar la nota antes descrita se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccién aprueban los DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DIAS calendario de Prorroga

Que mediante la Autorizacién de Prérroga No. | de 21 de enero de 2020 (foja 4256), la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, Departamento de Inspeccion concede doscientos cincuenta (250)
dias calendario de prorroga a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., extendiéndose el
periodo de ejecucion de la obra del contrato No. 0-63-2017, hasta el 24 de septiembre de 2020;

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., present6 los Endosos No. 1 y2 ala Fianza de
Anticipo No. FIAN-1669 (foja 4157-4158) y Endoso 2 a la Fianza'de Cumplimiento No. FICC-6897
(foja 4159), ambas emitidas por ACERTA SEGUROS, S.A., ¢l cual cubre los novecientos (900) dias
calendario, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida
la condicién a la cual se sujeta el contrato;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de doscientos cincuenta (250) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-63-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A&
A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO
HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO, CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE
DUIMA. COMARCA NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA.
UBICADO EN: DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA DE NGABE BUGLE, REGION

NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA”™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto enel Sistema Electrénico de “PanamaCompra’,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.
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ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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MARUJA G. DE VILLALOBOS
MiniStra de Educacion
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