¥

REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto / ¥y Panami, 3 de ~h.J

POR EL CUAL SE CORRIGE EL PENULTIMO PARRAFO DE LA PARTE MOTIVA Y
EL ARTICULO SEGUNDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DEL RESUELTO No.6787
DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE
TIEMPO DEL CONTRATO No.0-26-2017 “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE
LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA.
UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL
TORO, REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto No.6787 de 29 de noviembre de 2019, se autorizé la prérroga al
CONTRATO No0.0-26-2017 “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS.
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA,
DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO
DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS
DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA™:

Que mediante Circular Nim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria General de
la Republica, se establecio en su numeral 2, lo siguiente:

“2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacion de los recursos:
“programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de funcionamiento e
inversion, no requerira incluirse la partida en la adenda. "

Que la clausula quinta del Contrato No.0-26-2017 establece la partida de la adenda y en el
Resuelto No.6787 de 29 de noviembre de 2019 se pretendia actualizar la misma en la Adenda 1
por Extension de Tiempo autorizado por dicho Resuelto, lo cual se contrapone a lo dispuesto en
la citada Circular Num 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020;

Que en atencion a lo anterior, es resulta necesario corregir el pentltimo parrafo de la parte motiva
y el articulo segundo de la parte resolutiva del Resuelto No.6787 de 29 de noviembre de 2019 y
en ese sentido, el numeral 12 del articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de
2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017, que otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realizacion de tramites omitidos
o la correccion de los realizados en contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacion, con el proposito de lograr los mejores intereses para el Estado,
asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el RESUELTO No.6787 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR EL
CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-26-2017
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA
QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE
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ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA
DE PANAMA, UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS
DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA”™, en el penultimo parrafo de la parte motiva, el cual
quedara de la siguiente manera:

"Que en vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de ejecucion del
Contrato No.0-26-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A & A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para el “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION
DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA
JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE
ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL
DIST{UTO DE ALMIRANI"E TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA
DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA", esto trae como consecuencia que se
tengan que modificar las clausulas TERCERA, CUARTA literal f, SEXTA Y VIGESIMA SEXTA
del mismo;”

ARTICULO SEGUNDO: CORREGIR el RESUELTO No.6787 DE 29 DE NOVIEMBRE DE
2019 POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-
26-2017 “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO
ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE,
ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO
DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA™, en articulo segundo de la
parte resolutiva, el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, CUARTA
Literal f, SEXTA Y VIGESIMA SEXTA del Contrato No.0O-26-2017, suscrito entre EL ESTADO y
la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A. para el “PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE
AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL
CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. UBICADO EN: LOS
DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE

PANAMA.”

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
Contratacién Publica “PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida
notificacion.

ARTICULO CUARTO: SE MANTIENE todo lo demés del Resuelto No.6787 de 29 de
noviembre de 2019.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27
de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de~97=d1:~\sq_13tlembre de

g JaFs e
ke

2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILL):XLQB ) 4
Ministra de Educacion

Viceministro de Infraestructura Educativa /.e f'd /7
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