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POR EL CUAL SE AUTORIZA PRORROGA DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250)
DIAS CALENDARIO AL CONTRATO No.0-05-2017 SUSCRITO CON LA
EMPRESA A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., PARA FINALIZAR LOS
TRABAJOS DEL “PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACION Y
CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO
IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO
CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE
SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-05-2017, con la empresa A&A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para que realizara los trabajos de “PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACION Y CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO
CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO
CHAMI, ESCUELA JOSE SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA,
DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE
PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para
que iniciara formalmente los trabajos del Contrato No.0-05-2017, en el plazo de seiscientos
cincuenta (650) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion;

Que mediante Adenda No.1, se realizo la modificacion de la clausula quinta del Contrato
No0.0-05-2017, la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.5762 de 8 de
noviembre de 2019;

Que mediante Adenda No.2, se realizd una extension de tiempo al Contrato No.0-05-2017,
la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.3251 de 25 de junio de 2019;

Que a través de la nota 182-MEDUCA-LV-027660 con fecha de veintitrés (23) de agosto del
2019, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A solicité se le concediera una
extension de tiempo al Contrato No.0-05-2017, para finalizar la ejecucion de la obra. (Foja
4615);

Que en Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria
y Arquitectura y el Vicedespacho de Infraestructura, fechada dieciséis (16) de enero del 2020,
visible a fojas 4616 a 4619, establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-05-2017,
obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

“Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verzf‘ icary analizar la peticion
del Contratista, por lo cual vemos viable la justificacion de Prorroga, debido a lo
siguiente:

Segun punto 1. Atrasos por falta de refrendo de adenda de tiempo N°I. En efecto
corroboramos que la adenda de tiempo N° 1 no estaba refrendada al momento de la
solicitud presentada por el contratista; ya que la misma fue refrendada por Contraloria
General de la Republica de Panama, el 12 de septiembre de 2019, y la misma vencia el
10 de octubre de 2019, quedando disponible solamente 28 dias de la adenda de tiempo
N°L

Refrendo de la prorroga N° 1 por extension de tiempo al Contrato 0-05-2017
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A PINZON MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA
Minisiro de Edunaciin ABA ARROYO Y ASOCIADOS, SA

Es aceptable la solicitud por 162 dias calendarios realizada por el Contratista, ya que
producto de la falta de refrendo de la adenda de tiempo No.l, no se logré los tramites
administrativos relacionados al contrato.

Segun punto 2. Atrasos por falta de financiamiento. Falta de financiamiento debido al
no refrendo de la adenda de tiempo No.1; ya que no fue posible ingresar dos (2) gestiones
de cuenta, debido a la no vigencia del contrato; con lo cual las entidades financieras no
aceptan financiar cuentas de avances sin su respectiva Gestion de Cobros. ’

Se entiende que el periodo indicado coincide con los dias aprobados en el punto 1, pero
como los atrasos financieros afectan a las actividades que se realizardan posteriormente,
es aceptable los 155 dias calendarios solicitados por el contratista.
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Segun el punto 3. Atrasos por luvia. Debido a las impredecibles condiciones
climatologicas que se dan en el drea comarcal, como son las constantes e intensas lluvias
se ha perdido valioso tiempo de trabajo ya que esto incide directamente en el correcto
desarrollo del proyecto. Pero, como el periodo de tiempo registrado en atrasos por lluvia
(abril 2019 — agosto 2019) coinciden con el periodo de tiempo aprobado en el punto 1
(marzo 2019 — agosto 2019), no se aprueban dias adicionales de atraso por lluvias.

RESUMEN
Detalle Dias Calendarios
Atrasos por falta de refrendo de adenda 162
de tiempo N°1.
Atrasos por falta de financiamiento. 155
Atrasos por lluvia. 0
Total dias de atrasos 317 dias calendarios

La empresa contratista solicita una adenda de tiempo de 250 dias calendarios, a pesar
de que los dias de atraso justificados, que no son imputables a la empresa, superan lo
solicitado.

Basado en lo anterior, después de visita a campo y analizar la nota antes descrita se
considera viable la solicitud del contratista, por lo que la Inspectora de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccién aprueban los DOSCIENTOS CINCUENTA (250)
DIAS calendario de Prérroga.”;

Que mediante Autorizacion de Prorroga No. 2 expedida el dieciséis (16) de enero del 2020,
el Departamento de Inspecciéon de Obras de la Direccion de Ingenieria y Arquitectura,
concede doscientos cincuenta (250) dias calendario de prérroga al Contrato No.O-05-2017,
(Foja 4620);

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aporté el Endoso No.3
correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 emitida por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS S.A (Foja 4541) y el Endoso No.1 correspondiente a la Fianza
de Anticipo No.FIAN-1591 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS S.A. (Foja.
4539), los cuales cubre la extension otorgada al Contrato No.O-54-2017;

Que a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aporté Renovacion a la Poliza
No.RCGE-1050-3 de la Aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A. que cubre el tiempo
adicional de prorroga al Contrato No.0-05-2017 (Foja.4540);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen
las reglas taxativas para las modificaciones y adiciones al contrato y extensiones de tiempo
de Contratos, ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de doscientos &:uenta dias (250) dias
calendario al Contrato O-05-2017 suscrito con la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS,
S.A., para finalizar los trabajos del “PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACION Y
CONTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA,
ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA
JOSE SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE
DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.
De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de

2017.
)?’) why

MARVUJA G. DE VILL
Ministra de Educacion

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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