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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-34-2017
“DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS TEORICAS, CUATRO LABORATORIOS,
CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, AULA DE RECURSOS, COMEDOR, GABINETE
PSlCOPEDAGQGICO, SALON DE PROFESORES, GIMNASIO, CERCA PERIMETRAL, Y
SISTEMA ELECTRICO EN EL C.EB.G. VALLE RISCO UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No0.0-34-2017, suscrito con el CONSORCIO COPASA
PROINARK, para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-01-LV-028973 “DISENO Y
CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS TEORICAS, CUATRO LABORATORIOS, CUATRO AULAS
DE PREESCOLAR, AULA DE RECURSOS, COMEDOR, GABINETE#PSICOPEDAGOGICO,
SALON DE PROFESORES, GIMNASIO, CERCA PERIMETRAL, Y SISTEMA ELECTRICO EN EL
C.E.B.G. VALLE RISCO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO
DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO™:

)

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO COPASA PROINARK, para que inicie
formalmfente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS SESENTA (660) dias calendario
para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion:

Que mediante la Nota O-34-2017-021, con fecha del 21 de octubre del 2019, visible a fojas 1652 a 1654
el CONSORCIO COPASA PROINARK, solicité se le concediera una extension de tiempo del Contrato
No0.0-34-2017;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y el Vicedespacho de Infraestructura, fechada 16 de enero de 2020, visible a fojas 1666 a
1667 establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-34-2017, obedece entre otras cosas, a lo
siguiente:

“Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD: :

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prorroga, debido a lo siguiente:

1. Evaluacion de la Solicitud:

® Replanteo del diserio original: Una vez se replantearon las estructuras en campo se identifico
que el poligono utilizado para la propuesta de diserio del acto de licitacion no era de tamario
real y que en campo se cuenta con menos espacio por lo que el reparto propuesto para las
estructuras se tuvo que modificar en su totalidad. Esto provocé atrasos en todas las disciplinas
relacionadas con planos.

e Aprobacion de planos de anteproyecto: La primera presentacion de planos de anteproyecto fue
el 27 de marzo de 2018 y esta revision se extendio hasta el 4 de septiembre de 2018 cuando se

aprobo la quinta presentacion del anteproyecto. La extensa revision se debio a que algunos temas
no estaban bien definidos en el pliego de cargos de este contrato de obra.

o [Estudio de impacto ambiental (EsIA): Con el Estudio de Impacto Ambiental, se tuvo atrasos en
los tramites que se iniciaron recién dada la orden de proceder y no fue hasta el 7 de mavo de
2018 que se logro la Resolucion de aprobacion, por parte del Ministerio de Ambiente.

e Estudios de suelos: En principio se tuvo complicaciones para llegar a la aprobacion de los
estudios de suelos; ya que se solicito de parte de Ministerio de Educacion una ampliacion en la
profundidad de los estudios de suelos.

e Planos y diserios estructurales: Los planos y memorias estructurales se atrasaron debido a que
dependian directamente de los estudios de suelos, que el Ministerio de Educacion le solicito a la

empresa contratista.
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* Manifestaciones y cierres de calles por razones como: solicitud de construccion de un l:ois‘pim!
en el corregimiento de almirante, desacuerdos contra la Hidroeléctrica Chang I, desacuerdo con
resultados de las elecciones de 2019; han perjudicado a[ proyecto en un tiempo acumulado de al
menos treinta (30) dias.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista y el Expediente Administrativo del contrato en mencion, se considera viable
la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion aprueban la prorroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias, adicionales al plazo de
cumplimiento al contrato en mencion.”;

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.1 del 17 de enero de 2020 visible a foja 1665, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario de
prorroga al CONSORCIO COPASA PROINARK, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del
contrato No.0-34-2017;

Que el CONSORCIO COPASA PROINARK aport el aporto el Endoso No.A-2- a la Fianza de
Cumplimiento No.02-31-2995, emitida por BANESCO SEGUROS, S.A. (fO_]a 1692) y el Endoso a la
Péliza de Todo Riesgo para Contratista No.012-26-2000065 emitida por LA REGIONAL DE SEGURO,
S.A. (foja 1694-1699), los cuales cubren la extension otorgada y vigente;

L]

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.0O-34-2017, suscrito entre EL ESTADO vy el
CONSORCIO COPASA PROINARK, para el “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS
TEORICAS, CUATRO LABORATORIOS, CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, AULA DE
RECURSOS, COMEDOR, GABINETE PSICOPEDAGOGICO, SALON DE PROFESORES,
GIMNASIO, CERCA PERIMETRAL, Y SISTEMA ELECTRICO EN EL C.E.B.G. VALLE RISCO
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra’.
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 v articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, /\) /Jr::?q -
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