REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE UC‘?JIC')N
Resuelto No._ /& L6 Panama, /3 gzl ebril, Qé 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 6960 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019,
QUE AUTORIZA PRORROGA A LA ADENDA No.1 DE EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO
No. 0-06-2018, PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE PABELLON NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA
PARA EL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N°6960 de 5 de diciembre de 2019, y publicado el dia 6 de diciembre de
2019, se aprueba la Adenda N°1 de Extension de Tiempo al Contrato N°0-06-2018, suscrito con la
empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A, para desarrollar el proyecto de: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, DE UN ALTO, CERCA

PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL
FROEBELIN".

Que mediante Circular Niim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria General de la
Repiiblica, se estableci6 en su numeral 2, lo siguiente:

“2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacién de los recursos:
“programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de funcionamiento e
inversién, no requerird incluirse la partida en la adenda.”;

Que la Clausula Cuarta del Contrato No.0-06-2018, establece las Obligaciones del ESTADO y
pagos, por lo cual, en la Adenda No.1 por extension de tiempo y el Resuelto No.6960 de 5 de
diciembre de 2019, se actualiza la partida presupuestaria; de acuerdo a lo dispuesto en la Circular
Nim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020, lo que no requiere incluirse la misma de acuerdo; a la
citada circular;

Que en atencidn a lo anterior, resulta necesario corregir la clausula segunda de la parte resolutiva
del Resuelto N0.6960 de 5 de diciembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del articulo 19 de
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, otorga a la entidad la potestad saneadora de
ordenar la realizacién de tramites omitidos o la correccién de los realizados en contravencioén al
ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacién, con el propoésito de lograr los mejores intereses para el Estado, asi
como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el RESUELTO No. 6960 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE
AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-06-2018, SUSCRITO CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, DE UN ALTO, CERCA
PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL
FROEBELIN", en la parte resolutiva, el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Cldusulas TERCERA, Literalesc.y d. y
VIGESIMA CUARTA del Contrato No.0-06-2018, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A,, para el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA
PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN",

SEGUNDOQ: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de Contratacién Publica
“PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificacion.




TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido
cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 Y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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