REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No._( 0¥ Panama, 27 e n #g0 H 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 6860 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019,
QUE AUTORIZA PRORROGA A LA ADENDA No.1 DE EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO
No. 0-59-2017, PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RI0 COLORADO, CHUBE, NUEVA
MOLENA, QUEBRADA MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE
BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N°6860 de 3 de diciembre de 2019, y publicado el dia 6 de diciembre de
2019, se aprueba la Adenda N°1 de Extensioén de Tiempo al Contrato N°0-59-2017, suscrito con el
Consorcio CONSTRU CDA, para desarrollar el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: Ri0O COLORADO, CHUBE, NUEVA
MOLENA, QUEBRADA MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE
BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA".

Que mediante Circular Nim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria General de la
Republica, se estableci6 en su numeral 2, lo siguiente:

“2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacién de los recursos:
“programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de funcionamiento e
inversion, no requerird incluirse la partida en la adenda.”;

Que la Clausula Quinta del Contrato No.0-59-2017, establece las Obligaciones del ESTADO y
pagos, por lo cual, en la Adenda No.1 por extensién de tiempo y el Resuelto No.6860 de 3 de
diciembre de 2019, se actualiza la partida presupuestaria; de acuerdo a lo dispuesto en la Circular
Nim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020, lo que no requiere incluirse la misma de acuerdo; a la
citada circular;

Que en atencion a lo anterior, resulta necesario corregir la clausula quinta de la parte motiva y
resolutiva del Resuelto No.6860 de 3 de diciembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del
artfculo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, otorga a la entidad la potestad
saneadora de ordenar la realizacion de tramites omitidos o la correccion de los realizados en
contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacidn, con el propoésito de lograr los mejores intereses para el Estado, asi
como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el RESUELTO No. 6860 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE
AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-59-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO BESIKO,
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RI0 COLORADO, CHUBE, NUEVA
MOLENA, QUEBRADA MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE
BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”, en la parte motiva, el cual quedara
de la siguiente manera

“Que se modifican las Clausulas TERCERA, CUARTA Literal f, SEXTA y VIGESIMA’ SEXTA
del Contrato No.0-59-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO BESIKO, PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,



DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE
LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RI0 COLORADO, CHUBE,
NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA,
DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

SEGUNDOQ: CORREGIR el RESUELTO No.6860 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE
AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-59-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO BESIKO,
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RI0O COLORADO, CHUBE, NUEVA
MOLENA, QUEBRADA MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE
BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA", en el articulo segundo de la parte
resolutiva, el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Cldusulas TERCERA, CUARTA Literal
f. SEXTA y VIGESIMA SEXTA del Contrato No.0-59-2017, suscrito entre EL ESTADO y el
CONSORCIO BESIKO, para el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE
LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: Ri0 COLORADO, CHUBE,
NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA,
DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA".

TERCEROQ: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de Contratacion Piblica
“PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificacion.

CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido
cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 19 y 77 del Texto Unico de la Ley 2;43}’%@10 de
2006. /u f:r,,,
Q" ﬁ =

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion
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