REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. / 9(99’ Panama, ﬁj i ?“/Lda/vaL( 2920

POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO No. 6782 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019,
QUE AUTORIZA PRORROGA A LA ADENDA No.1 DE EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO
No. 0-14-2017, PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE,
BOCA DE TULU, CUTEVA Y MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE,
DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N°6782 de 29 de noviembre de 2019, y publicado el dia 2 de diciembre de
2019, se aprueba la Adenda N°1 de Extensién de Tiempo al Contrato N°0-14-2017, suscrito con el
Consorcio CONSTRU CDA, para desarrollar el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA
DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE
TOABRE, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Circular Nim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria General de la
Republica, se establecié en su numeral 2, lo siguiente:

“2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacién de los recursos:
“programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de funcionamiento e
inversion, no requerird incluirse la partida en la adenda.”;

Que la Clausula Quinta del Contrato No.0-14-2017, establece las Obligaciones del ESTADO y
pagos, por lo cual, en la Adenda No.1 por extensién de tiempo y el Resuelto No.6782 de 29 de
noviembre de 2019, se actualiza la partida presupuestaria; de acuerdo a lo dispuesto en la Circular
Nim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020, lo que no requiere incluirse la misma de acuerdo; a la
citada circular;

Que en atencion a lo anterior, resulta necesario corregir la clausula quinta de la parte motiva y
resolutiva del Resuelto No.6782 de 29 de noviembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del
articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, otorga a la entidad la potestad
saneadora de ordenar la realizacion de tramites omitidos o la correccion de los realizados en
contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacion, con el propdsito de lograr los mejores intereses para el Estado, asi
como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el RESUELTO No.6782 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE
AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-14-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CONSTRU
CDA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE
TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE
TOABRE, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”, en la
parte motiva, el cual quedara de la siguiente manera

“Que se modifican las Clausulas TERCERA, CUARTA Literal f, SEXTA y VIGESIMA SEXTA del
Contrato No.0-14-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO CONSTRU CDA, para el
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO



RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”,

SEGUNDO: CORREGIR el RESUELTO No.6782 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL SE
AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-14-2017, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CONSTRU
CDA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE
TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE
TOABRE, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”, en el
articulo segundo de la parte resolutiva, el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Cldusulas TERCERA, CUARTA Literal
f SEXTA y VIGESIMA SEXTA del Contrato No.0-14-2017, suscrito entre EL ESTADO y el
CONSORCIO CONSTRU CDA, para el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE
LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO,
BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL
CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE,
REPUBLICA DE PANAMA”,

TERCERQ: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica
“PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificacion.

CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido
cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 19 y 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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