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- REPUBLICA DE PANAMA
- MINISTERIO DE EDUCACION

) ADENDA No. 1
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 0-63-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA HATO HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO,
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE
BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA UBICADO EN: DISTRITO DE
NOLE DUIMA, COMARCA DE NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE
PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad.
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, MARNEL AMET
ARROYO ESPINOZA, varon, panameifio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 6-703-
1268, actuando en nombre y representacion de A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., Sociedad
Anonima debidamente inscrita a Folio 691090 de la Seccion Mercantil del Registro Publico de Panama,
en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 al Contrato
No. 0-63-2017, adjudicado mediante resuelto No. 3356 del 6 de julio de 2017, basado en la Licitacion
por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-027670, de conformidad con los siguientes términos vy
condiciones:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato No. 0-63-2017, que quedara asi

"TERCERQO: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCAC, ION a los
NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion
de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollardan de la siguiente manera:

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ESCUELA HATO HORCON Y ESCUELA LAJERO ABAJO, CORREGIMIENTO DE
LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE
PANAMA. UBICADO EN: DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA DE NGABE BUGLE, REGION
NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA™,

PIAZO DE | ENTREGA DE DISENOS Y DESARROLLO, REVISION, | CONSTRUCCION 4
ENTREGA PLANOS EN ANTEPROYECTO | APROBACION DE PLANOS DE | ENTREGA DEL
TOTAL CONTRUCCION PROYECTO

900 EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE 750

DIAS NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL. CONTRATISTA DIAS CALENDARIO
CALENDARIO | DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL .
APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE
30 120
DIAS CALENDARIO DIAS CALENDARIO

SEGUNDA: Modificar el literal f, de la Cuarta del Contrato No. 0-63-2017, el cual quedara de la

‘ . Ny

siguiente manera: LT
el
“CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a: ﬁ
b..

f. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.”

g

TERCERA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato No. 0-63-2017, que quedara asi:
“QUINTA: FIANZAS:

I. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. FIAN 1669,
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- emitida por ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A., a favor del Ministerio de Educacion y de la
Contraloria General de la Repiiblica, por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA BALBOAS CON 86/100 (B/. 583,150.86), que representa el cien por
ciento (100%) del valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente
Contrato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. FICC-6897, por el valor de DOS
MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
BALBOAS CON 28/100 (B/. 2,915,754.28), emitida por ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.,
lo cual representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) aros después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacién de todos los desperfectos o daiios que puedan producirse por
una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por
ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo seialado. Vencido dicho término
¥ no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA aporto los Endosos No. 1 y 2 a la Fianza de Anticipo No. FIAN-1669 (foja
4157-4158) y Endoso 2 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-6897 (foja 4 159), ambas emitidas
por ACERTA SEGUROS, S.A., el cual cubre los NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO,
a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la
condicion a la cual se sujeta el contrato.”

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato No. 0-63-2017, que quedara asi:

“VIGESIMO SEXTO: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de Responsabilidad
Civil No. RCGE-1122 emitida por ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A., para cubrir los dafios y
perjuicios causados por ella a EL. ESTADO y o terceros en el curso de ejecucion de la obra. La misma
se mantendrd vigente durante todo el periodo del Conirato.

EL CONTRATISTA aporté Renovacion a la Péliza de Responsabilidad Civil No. RCGE-1122-3 emitido
por ACERTA SEGUROS, S.A., el cual cubre los NOVECIENTOS (900) DIAS CALENDARIO, a
partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condicion
a la cual se sujeta el contrato.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No. O-
63-2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a
los  —rein- (30)diasdel mesde & bl de dos mil veinte (2020).
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