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RESUELTO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PRORROGA AL CONTRATO 0-43-
2015, CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO: CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE
EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS
ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA,
PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA,
ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA
EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION FISICA, VESTIDORES
VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON
REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO
PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE
ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE
TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO
LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS,
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS”. .
LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié el Contrato 0-43-2015 con el CONSORCIO INGEPA-
INGECONSER CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS, para el “PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN
PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES,
COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA, PLAZA CiVICA, ASTA DE BANDERA,
MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA
PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE
(UN AULA DE EDUCACION FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO,
GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR
TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES
GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA
GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y
EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE
HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS” (fojas 2159-
2165). .

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé6 al CONSORCIO INGEPA-INGECOSER CENTRO
EDUCATIVO LOS POZOS, para que iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion
de cuatrocientos veinte (420) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de

notificacion de la orden de proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, efectuada el 15 de febrero de
2016.

Que a través del Resuelto No.1934 de 27 de abril de 2017, el Ministerio de Educacion, resolvio
administrativamente el Contrato 0-43-20135, suscrito con el CONSORCIO INGEPA-INGECOSER
CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS, por incumpliendo de lo pactado en el mismo. (Fojas 2691-
2694);Que mediante Resuelto No.2413 de 29 de mayo de 2017, se corrige el Resuelto No.1934 de 27
de abril de 2017, por el cual se resuelve administrativamente el Contrato No.O-43-2015.

Que mediante Resuelto No.5158 de 12 de octubre de 2017, el Ministerio de Educacién subroga el
Contrato 0-43-2015 a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., a fin de que continie con los trabajos para el “PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN
PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES,
COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA, PLAZA CiVICA, ASTA DE BANDERA,
MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA
PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE
(UN AULA DE EDUCACION FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO,
GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR
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TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES
GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA
GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y
EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA, y
culminar el mismo. (Fojas 2853-2854);

Que al Contrato No.0-43-2015 se le han realizado las siguientes adendas por extension de tiempo:

Adenda Tiempo Solicitado Tiempo de Ejecucion
No.1 600 dias calendario 1020 dias calendario (Fojas 2959-2961)
No.2 155 dias calendario 1175 dias calendario (Foja 3354-3356)
No.3 241 dias calendario 1416 dias calendario (Foja 3796-3798)

Que mediante’la Nota fechada el 11 de diciembre de 2019, la empresa NACIONAL DE SEGUROS
DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., visible a fojas 4153-4154, solicito se le concediera una
extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra;

Que a través del Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de 15 de enero de 2020, visible a fojas
4162-4163 del expediente, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, con viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura, justificé la prorroga de 366 dias calendario al Contrato 0-43-2015
solicitado por la Empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA,
S.A., la cual obedece a las siguientes razones:

]

“ 1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante NOTA N/REF. (S/N) de fecha 11 de diciembre de 2019, la Empresa Nacional de
Seguros y Centroamérica, S.A, presentd de manera formal re consideracion de tiempo para
adenda al contrato basandose en las siguientes razones:

o

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle respetuosamente reconsidere el tiempo
para la prorroga al contrato 0-43-2015 correspondiente al proyecto de la referencia. La
prorroga seria hasta el 31 de diciembre del 2020.

Entre los elementos a destacar que han provocado demora en la ejecucion, debemos
mencionar que se han tenido que realizar correcciones y reparaciones de los trabajos
realizados por el contratista anterior; este proceso ha tomado mas tiempo de lo previsto.
También se debe recordar que la transicion de gobierno tuvo cierta repercusion en los
procesos de aprobacion de la Adenda N°3. con fecha de terminacién del proyecto del 30 de
diciembre del 2019, que hasta el dia 8 de agosto del presente afio se aprobo, con la
subsecuente demora en el pago de las cuentas.

El camulo de todas estas situaciones nos ha llevado a reducir el ritmo de las obras en campo
con los respectivos atrasos que esto genera, pero tenemos plena conviccion que el proyecto
puede ser finiquitado completamente en el tiempo que fue presentado desde la primera
solicitud de prorroga.

Se adjunta programa de trabajo que considera todo lo antes expuesto para que sirva de base a
la adenda de tiempo solicitada.

”

I1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista y basandonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas, vemos
las razones siguientes:

Segtn los puntos sefialados en la solicitud por el Contratista, en relacion a las reparaciones y
correcciones de trabajos y actividades realizadas anteriormente, se verificaron las mismas, y
se determind en obra, el tiempo de atraso que mantuvieron para corregirlas.

Otro de los puntos sefialados por el Contratista y es necesario mencionar que debido al
aspecto econdémico del contrato se ha visto afectado el avance en fisico necesario del
cronograma de actividades involucrando la mano de obra y equipos.

Otras razones a esta aprobacion se sustentan en lo siguiente:
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Impacto Social del Proyecto: El Centro Educativo C.E.B.G. Los Pozos, cuenta actualmente
con una matricula de CUATROCIENTOS OCHO (408) estudiantes en la modalidad de
secundaria y se tiene proyectado un aumento de estudiantes. ~

Actualmente, la comunidad educativa se encuentra dando las clases desde el afio 2016 en los
Pabellones existentes re-modelados por este proyecto y en aulas temporales; las cuales
requieren mantenimiento, debido a que las mismas se construyeron con el objetivo que
duraran dos (2) afios.

Modernizar las estructuras y espacios educativos mejoran la calidad de vida de los
estudiantes, los educadores y la comunidad en general, al igual que motivan a la poblacion
estudiantil a continuar sus estudios y quedarse en su comunidad evitando los altos costos que
enfrentan las familias cuando sus hijos tienen que migrar para seguir educandose. Por lo tanto,
la finalidad de este proyecto es contribuir con una educacién en un ambiente mas confortable
y ameno que invite a la nifiez y juventud a vivir su momento de ensefianza-aprendizaje. De
igual forma, ofrecer a los educadores las condiciones necesarias para que se unan a esa
vivencia educador-educando.

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto culmine,
MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prorroga en beneficio del
estudiante que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios coptractuales
u otros.

Basado en lo anterior, se considera viable la solicitud del contratista y, con la finalidad de
culminar los trabajos pendientes de este contrato y entregar un proyecto integral que satisfaga
todas las necesidades del plantel, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de
Ejecuciéon e Inspeccién aprueban los TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS (366) DIiAS
calendario de Prérroga”.

Que la empresa Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., presentd Poliza de Seguro de
responsabilidad Civil General No. 06-01-952863-0 y el Endoso No.05 a la Fianza de Cumplimiento
No.04-16-0929075-0 que extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, para garantizar el
tiempo de ejecucién del Contrato 0-43-2015, para el “PROYECTO: CONSTRUCCI(:)N DE
NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN
PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS,
CANCHA SINTETICA, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE
DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECU}}CION DE
CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION FISICA,
VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE
HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO,
CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS
VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y
EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO
EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS
POZOS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS” (fojas 4168 y 4173);

Que consideramos que las causales mencionadas no son imputables a la empresa contratista, por lo que
el Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a la
concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de trescientos sesenta y seis (366) dias calendarios al
plazo de entrega de los servicios objeto del Contrato 0-43-2015, suscrito entre EL ESTADO y la
Empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, §.A. para el
“PROYECTO: CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION ME‘DI’A QUE
CONSTA DE UN PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA
ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA, PLAZA Civica AST
BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTO .
PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE : SERcA
(UN AULA DE EDUCACION FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS SR DE
|
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GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR
TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES
GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA
GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y
EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE
HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panamé
Compra” por un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

6 ’BE VILLALOBOS
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