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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-46-2017
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA FILIPINA; GUAYABITO Y ALTO GALERA, DEL
CORREGIMIENTO DE GUAYABITO, DISTRITO DE NURUM, COMARCA DE NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-46-2017, suscrito con la empresa A & A ARROYO Y
ASOCIADOS, S.A., para la Licitacién Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-028225, “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO.
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: LA FILIPINA; GUAYABITO Y ALTO GALERA, DEL
CORREGIMIENTO DE GUAYABITO, DISTRITO DE NURUM, COMARCA DE NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.,
para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de
notificacion;

Que mediante la Nota 81-MEDUCA-LV-028225 de 21 de mayo de 2019, la empresa A & A ARROYO
Y ASOCIADOS, S.A., solicité se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la
obra de 450 dias calendario adicionales del Contrato No.0O-46-2017 (fojas 2479 a 2485):

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 27 de enero de 2020 (foja
2513-2515), establece que la extension de tiempo al Contrato No.O-46-2017, obedece entre otras cosas,
a lo siguiente:

1I. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion del
Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prorroga, debido a lo siguiente:

» Tramite de aprobacion de anteproyecto y planos constructivos: Luego de entregada la orden de
proceder a la empresa, A&4 ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., el dia 18 de enero de 2018; la empresa
contratista, inicia el tramite de aprobacion de anteproyecto y planos de construccion. Esta actividad
finalizo el 16 de agosto de 2018. El tiempo incurrido en este tramite correspondio a un total de doscientos
diez (210) dias calendarios adicionales.

* Tramite aprobacion de sistema eléctrico y fotovoltaico: Atrasos por parametros de diseiios eléctricos -

y fotovoltaicos entregados a la empresa, y que no fueron aprobados por el ingeniero de la Contraloria
General de la Republica de Panama y en vista de estos nuevos cambios se sostiene una reunion con la
empresa, segun consta en acta de reunion de los nuevos parametros a seguir en el diserio eléctrico y
fotovoltaico. Tomando en cuenta la fecha del 3 de abril de 2018 donde MEDUCA, aprueba la primera
aprobacion de estos cambios y hasta la fecha de reunion del 27 de agosto de 2018. En vista de todo este
atraso se otorga ciento cuarenta y seis (146) dias calendarios adicionales.

* Mejoras a caminos de Acceso: Debido al proyecto encontrarse en drea de dificil acceso y a las mejoras
en camino de accesos, que tuvo que realizar el contratista, para lograr llegas hasta los tres (3) Centros
Educativos involucrados en este contrato el Ministerio de Educacion, otorga sesenta (60) dias

calendarios adicionales.

En conclusion,
Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,

Empresa Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota
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presentada por el contratista .Expediente Administrativo del contra mencion, se considera viable
la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion aprueban la prorroga de cuatrocientos dieseis (416) dias, adicionales al plazo de
cumplimiento al contrato en mencion.

-

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.1 del 27 de enero de 2020 (foja 2512), la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede cuatrocientos dieciséis (416) dias calendario de prorroga
ala empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra
del contrato No.0-46-2017, hasta el 19 de diciembre del 2020;

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., los Endosos No.A-3 a la Fianza de Pago
anticipado No.01-31-5907 (foja 2368) y Endoso A-2 a la Fianza de Cumplimiento No.01-31-5906 (foja
2358), an’lbas emitidas por BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL SESENTA Y SEIS
(1066) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de cuatrocientos dieciséis (416) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato No.0O-46-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A &
A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION
DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA FILIPINA;
GUAYABITO Y ALTO GALERA, DEL CORREGIMIENTO DE GUAYABITO, DISTRITO DE
NURUM, COMARCA DE NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las’ Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.
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