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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-41-2015
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION
BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS,
DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato O-41-2015 con el CONSORCIO INGEPA-INGECOSER
ESCUELA MIGUEL ALBA, para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE SONA™ (fojas 4600-
4606).

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 al CONSORCIO INGEPA-INGECOSER ESCUELA
MIGUEL ALBA, para que iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion de seiscientos
sesenta (660) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la orden
de proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, efectuada el 15 de febrero de 2016.

Que a través del Resuelto No.2131 de 12 de mayo de 2017, el Ministerio de Educacion, resolvio
administrativamente el Contrato O-41-2015, suscrito con el CONSORCIO INGEPA-INGECOSER
ESCUELA MIGUEL ALBA, por incumpliendo de lo pactado en el mismo. (Fojas 5463-5468);

Que mediante Nota S/N fechada el 20 de junio de 2017, la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., en su calidad de fiadora acogi6 el reclamo presentado por esta
entidad, en base a los términos y condiciones consignados en la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-
0928723-0 que garantiza el cumplimiento del Contrato O-41-2015, en todos sus derechos y obligaciones y
decidio sustituir al Contratista y designar a la empresa INGETECH INTERNATIONAL, S.A., para que
culmine el proyecto. (Fojas 5489-5490);

Que mediante Resuelto No.4997 de 28 de septiembre de 2017, el Ministerio de Educacion subroga el
Contrato 0O-41-2015 a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA,
S.A., a fin de que continie con los trabajos para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE
SONA”, y culminar el mismo. (Fojas 5894-5895);

Que mediante Adenda No.l, se realizé una extension de tiempo al Contrato O-41-2015 (foja 6114-
6115), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.6321 de 22 de junio de 2017;

Que mediante Adenda No.2, se realizé una extension de tiempo al Contrato O-41-2015 (foja 8313-
8314-6115), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.2898 de 13 de junio de 2019;

Que medipnte la Nota fechada el 8 de noviembre de 2019, la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., visible a fojas 8619-8620, solicité se le concediera una
extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra;

Que a través del Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de 15 de enero de 2020, visible a foja
8283 del expediente, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, justificé la prorroga de 426
dias calendario al Contrato O-41-2015 solicitado por la Empresa NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

“Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista por lo siguiente:

Podemos aclarar que la solicitud del Contratista indica fecha de terminacion de ésta nueva Prorroga es
al 28 de febrero del 2021, sin embargo, verificando las sumas de los dias de las solicitudes anteriores
con la fecha de terminacion del contrato original, esta fecha seria al 28 de febrero de 2021.
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Con relacion a los puntos sefialados en la solicitud presentada; la empresa Contratista inicial del proyecto se
les aprobé los Planos de Anteproyecto por parte de MEDUCA, y estos planos no fueron entregados o
facilitados a la nueva Contratista por mds esfuerzos infructuosos que se gestionaron y éste tiempo no es

atribuido al Contratista actual.

Los nuevos Disefios conceptuales del Anteproyecto variaron en los detalles del Sistema de Estructura a

utilizarse (estructura apernada), sufrieron cambios en la columna estructural de Hormigén y Acero, esto
conlleva a mejorar el tiempo de fabricacidn y ereccion de ésta nuevas estructuras, sin embargo el tiempo de

aprobacion fue extendido para el Contratista (226 dias Calendario)

Las aprobaciones restantes de las Instituciones involucradas (MOP, MINSA, IDAAN, MI AMBIENTE,

SENADIS, MUNICIPIO y otras que conforman parte de la Ventanilla Unica del Municipio) también se han

visto afectadas, y se encuentran en proceso de aprobacion aun en este momento (97 dias Calendario).

Cabe mencionar que la fabricacion de las Estructuras nuevas, por tratarse de material de Acero se afectan de
igual manera, ya que no se puede tener cambios en los elementos estructurales después de fabricadas e

instaladas, y esto amerita tener las aprobaciones finales por todas las partes involucradas.

A continuacion, presentamos en cuadro de entrada y salida de planos, en el proceso de aprobacion:

Por otra parte, las variaciones en el Disefio final y las Estructuras ocasionaron atrasos en la aprobacion de
la presentacion de Avance de Obra para el cobro de Cuentas por parte del Contratista, ya que le Desglose de
Actividades sufrié modificaciones solicitadas, y no fue hasta el mes de octubre del afio 2019 que finalmente se

aprobé.
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Basado en lo anterior, de ver la necesidad del tiempo en las actividades por ejecutar del proyecto y
atendiendo la solicitud del Contratista, se considera viable para que cumpla con la terminacion de la Obra y
la misma logre su funcionamiento completo. Por otro lado, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento
de Ejecucmn e inspeccion aprueban los CUATROCIENTOS VEINTISEIS (426) DIAS calendario de
Prorroga.”,

Que mediante la Autorizacién de Prorroga No.3 del 18 de diciembre de 2019, la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, concede cuatrocientos veintiséis (426) dias calendario de prorroga a la empresa
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NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra del contrato No.0-41-20135, hasta el 28 de febrero de 2021 (foja 8638);

Que la empresa Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., presentd el Endoso No.03 de la
Fianza de Cumplimiento No.04-16-0928723-0 emitida por Nacional de Seguros de Panaméa y Centroamérica,
S.A., que extiende su vigencia hasta el 28 de febrero de 2021 (foja 8621) y el Endoso a la P6liza de Seguro de
Todo Riesgo para Contratista No.18-04-0954111-0 emitida por Nacional de Seguros de Panami y
Centroameérica, S.A., que extiende su vigencia hasta el 28 de febrero de 2021 (foja 8625);

Que consideramos que las causales mencionadas no son imputables a la empresa contratista, por lo que el
Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a la concesion de
prorroga, por tanto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de cuatrocientos veintiséis (426) dias calendario al plazo de
entrega de los servicios objeto del Contrato 0-41-2015, suscrito entre EL ESTADO y Empresa NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para el “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION BASICO GENERAL MIGUEL ALBA,
UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONA, CORREGIMIENTO DE
SONA™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “Panamé Compra” por
un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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