REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto / ¢ 55 Panami, 5 de Qh,, f e;(jg 2030

F

POR EL CUAL SE CORRIGE EL ARTICULO SEGUNDO DE LA PARTE
RESOLUTIVA DEL RESUELTO No.5713 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, POR EL
CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA CONSORCIO HALFESA — BATISTA,
PRORROGA DE CIENTO VEINTIUN (121) DIAS CALENDARIO PARA QUE SE
CULMINEN LOS TRABAJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL
PAREDON, DISTRITO DE NURUM, COMARCA NGABE BUGLE, REGION KODRIRI,
REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto No.5713 de 21 de octubre de 2019, se autorizé la prorroga al Contrato
No. 0-:43-2017, suscrito con el CONSORCIO HALFESA — BATISTA, para llevar a cabo el
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL
PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL PAREDON, DISTRITO DE NURUM, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Circular Nim 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria General de
la Republica, se estableci6 en su numeral 2, lo siguiente:

“2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacion de los recursos:
“programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de funcionamiento e
inversion, no requerira incluirse la partida en la adenda.”’;

Que la clausula quinta del Contrato No.0-43-2017 establece la partida de la adenda y en el
Resuelto No.5713 de 21 de octubre de 2019, se pretendia actualizar la misma en la Adenda 1 por
Extensioén de Tiempo autorizado por dicho Resuelto, lo cual se contrapone a lo dispuesto en la
citada Circular Num 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020;

Que en atencion a lo anterior, resulta necesario corregir el articulo segundo de la parte resolutiva
del Resuelto No.5713 de 21 de octubre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del articulo 19 de
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el
articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad la potestad
saneadora de ordenar la realizacion de tramites omitidos o la correccion de los realizados en
contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacion, con el proposito de lograr los mejores intereses para el Estado,
asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el Resuelto No.5713 de 21 de octubre de 2019, POR }EL CUAL SE
AUTORIZA A LA EMPRESA CONSORCIO HALFESA - BATISTA, PRORROGA DE
CIENTO VEINTIUN (121) DiAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS
TRABAJOS DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL
PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL PAREDON, DISTRITO DE NURUM, COMARCA
NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE PANAMA?, en articulo segundo de la
parte resolutiva, el cual quedara de la siguiente manera:



“ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, CUARTA,
literal ¢ y d, SEXTA y VIGESIMA SEXTA del Contrato No.0O-43-2017, suscrito entre EL
ESTADO y el CONSORCIO HALFESA — BATISTA, para el proyecto “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDON DEL CORREGIMIENTO EL PAREDON,
DISTRITO DE NURUM, COMARCA NGABE BUGLE, REGION KODRIRI, REPUBLICA DE
PANAMA .

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
Contratacion Publica “PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida
notificacion.

ARTICULO TERCERO: SE MANTIENE todo lo demas del Resuelto No.5713 de 21 de
octubre de 2019.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27
de 2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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