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LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio6 el Contrato No.O-10-2012, con el CONSORCIO SEC, S.A., para el proyecto de:
“DISENO, PLANOS Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL
INSTITUTO PROFESIONAL Y TECNICO VERAGUAS,UBICADO EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO,
COMUNIDAD DE CANACILLAS”, por un monto de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 72/100 (B/.12,687,982.72);

Que el CONSORCIO SEC, S.A., debia entregar la obra terminada en un término de cuatrocientos veinte
(420) dias calendarios (el cual debié haber culminado el 15 de agosto de 2013), contados a partir del dia

habil siguiente a la fecha de fijada en la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar;

Que al Contrato O-10-2012, se le realizaron las siguientes adendas de extension de tiempo:

Adenda Denominacion Tiempo
No.1 Tiempo 678 dias calendario
No.2 Tiempo 933 dias calendario
No.3 Tiempo 1135 dias calendario
No.4 Tiempo 1313 dias calendario

Que posteriormente, el CONSORCIO SEC, S.A., cae en causales de incumplimiento de contrato y el
Ministerio de Educacion empieza el proceso de Resolucion Administrativa de Contrato que culmina con
la expedicion del Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017 , mediante la cual se ordena ejecutar la
fianza de cumplimiento, asi como inhabilitar al contratista;

Que el citado Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, fue impugnado por el Contratista ante el
Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, pero éste a su vez expide la Resolucion No.162-
2017/TACP de 13 de octubre de 2017 que confirma en todas sus partes el mismo, que resolvia
administrativamente el Contrato O-10-2012;

Que seguidamente la empresa Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., en su calidad de
fiadora acogio el reclamo presentado por la Entidad, por lo cual el Ministerio de Educacion emitio el
Resuelto No.215 de 30 de enero de 2018, en el cual subrogaba el Contrato No.O-10-2012 a la compaiiia
aseguradora antes descrita para que continuara los trabajos objeto del mismo;

Que en atencion a lo anterior se perfecciona la Adenda No.5 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se
extendia el periodo de ejecucion del mismo por 1273 dias adicionales;

Que seguidamente de igual forma se celebré una Adenda No.6 al Contrato No.O-10-2012 que se
modifico las partidas presupuestarias de los pagos del mismo;

Que posteriormente se celebro la Adenda No.7 que aumento el valor del Contrato No.O-10-2012,
quedando en un monto final de B/.14,677,254.95;

Que de igual forma se celebré una Adenda No.8 al Contrato No.O-10-2012 que modificé la clausula
cuarta del mismo;

Que posteriormente se perfecciona la Adenda No.9 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se extendia el
periodo de ejecucion del mismo por 250 dias calendario adicionales;

Que mediante la nota REF O-10-2012-082 de 2 de enero de 2020, Nacional de Seguros de Panama y
Centroamérica, S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la
obra de 450 dias calendario adicionales del Contrato No.O-10-2012 (foja 12019);

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extension de Tiempo
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_del Contrato No.0-10-2012 de 16 de enero de 2020 (foja 12020 a 12021), se establecio, entre otras cosas
lo siguiente:

" “II VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista, sin embargo, aclaramos que, el contratista solicité cuatrocientos cincuenta (450) dias
calendarios adicionales, pero el Ministerio de Educacion, viabiliza la justificacion de Prérroga de
Irescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios adicionales, debido a lo siguiente:

1. Evaluacion de la Solicitud:

. Formalizacion de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion: la misma fue necesaria producto
de proporcionar el funcionamiento efectivo para la nueva construccion del Centro Educativo
Instituto Profesional y Técnico de Veraguas, y al generarse nuevas actividades como, la
construccion de la linea de conduccion para abastecer de agua potable al mismo, drenajes
pluviales, plomeria, entre otros; requieren de un flujo de caja mayor. El tiempo incurrido en este
tramite correspondio a un total de ciento noventa (190) dias calendarios, desde el 09 de julio de
2019 hasta el dia de hoy 17 de enero de 2020. Ver foja N° 11,500 del Expediente Administrativo,
de este contrato.

. Diserio de Actividades Nuevas: Debido a la necesidad de realizar el disefio de las actividades
nuevas que se requieren ejecutar en el contrato en mencion, el Ministerio de Educacion otorga
al contratista treinta (30) dias calendarios adicionales, para la ejecucion de la actividad de
diserio de las mismas.

. Construccion de Actividades Nuevas: El Ministerio de Educacion, otorga ciento cuarenta y cinco
(145) dias calendarios, debido a que durante esta fase se identificé la necesidad de realizar
actividades nuevas dentro del contrato en mencion, las cuales son:

e Diserio de planos y aprobacion de planos (contemplar cruces de la quebrada, valvulas,
cruces y corte de calle).

e Diserio, suministro y construccion de linea de agua potable de 8" SDR 26. desde la
entrada de canacilla hasta el proyecto a 1.3km aproximadamente.

e Remocion de dos (2) lineas de tuberia pluvial existente de 1.20) metros de diametros

e Suministro e instalacion de dos (2) tuberias paralelas de 1.20 metros (tipo ads-polimero),
en costado izquierdo del modulo central. doble linea.

e  Suministro e instalacion de tuberia de 1.20 metros de hormigon ubicada en la parte
frontal del modulo central y el area de estacionamientos.

e Separacion de baiios de aluminio con alucobong del modulo central (incluyen 6 barios
para damas, 6 barios para caballeros, 2 administrativo, 2 de profesores y 2 de padres de
familias).

e Separacion de bafios de aluminio con alucobong del taller 1, (incluyen 2 barnios de damas
v 2 barios de caballeros.)

e Separacion de barios de aluminio con alucobong de los talleres 2, (incluyen 2 barios de
damas y 2 barnos de caballeros).

e Separacion de barios de aluminio con alucobong del gimnasio (incluyen 3 banos de damas
v 3 barios de caballeros.)

e Demolicion de bloqueadura del area de tarima por malas condiciones por la larga

exposicion al ambiente;

Suministro y construccion de bloqueadura de 6" en las areas de tarima.

Diserio y construccion de puerta cochera al edificio central;

Nueva circulacion entre edificios del complejo;

Alero para proteccion contra las lluvias en vanos de ventanas y puertas del comedor con

el patio central.

e Alero para proteccion contra las lluvias en la salida del vestibulo al patio central y los 2

pasillos laterales.

o Cerramiento de las paredillas de los medidores de alta tension segun medidas

(11.40x2.00) + (4.55x2.00). incluye desde fundacion hasta pintarlo.

Construccion de acceso, parada de bus y carril de desaceleracion.

Sistema de rociadores.

Vigaducto de voz y data

Rediserio de gimnasio.

Puertas.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota
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presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en
mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del
departamento de ejecucion e inspeccion; aprueban la prorroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias,
adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencion.

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.7 del 16 de enero de 2020, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario de prérroga a
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA., S.A., extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra del contrato No.O-10-2012 (foja 12022);

Que la empresa Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., aportd el Endoso No.-10-
correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0921890-0 (foja 12042) y el endoso de la Péliza
de Seguro No0.06-01-0950259-1 (foja 12034), los cuales cubren la extension de tiempo otorgada:

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0197-20 de fecha 16 de abril del 2020, 1a Direccion Nacional
de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacion solicito tramitar la Adenda de Extension de
Tiempo del Contrato O-10-2012 (foja 12059);

Que en atencion a todo lo anteriormente descrito, resulta necesario extender el tiempo de ejecucion del
citado Contrato O-10-2012 por trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario adicionales, mediante
Adenda de Extension de Tiempo al mismo;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No0.0-10-2012, suscrito entre EL ESTADO vy
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., parael “DISENO, PLANOS
Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO
PROFESIONAL Y TECNICO VERAGUAS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS,
DISTRITO DE SANTIAGO, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE

CANACILLAS™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, ’2)7

ARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion

ING. RICARD
1 inigtro de Infraestructura Educativa
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