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RESUELTO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PRORROGA AL CON

: TRATO 0-07-2019,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVA MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALON DE

INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO, LOSA, Y REPARACION DE ESCALERAS PARA EL

INSTITUTO AMERICA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHAN
{ ’ IA, DIST
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”. : RITO BE

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacién suscribié el Contrato 0-07-2019 con la empresa FRANCO & FRANCO
INGENIERIA, S.A., para el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVA MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALON DE
INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO, LOSA, Y REPARACION DE ESCALERAS PARA EL
INSTITU'TO AMER]CA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA? (fojas 908-915).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A..
para que iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion de trescientos (300) dias calendario
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién, es decir a partir del 30 de abril de 2019,
debiendo culminar el dia 23 de febrero de 2020 (foja 941).

Que mediante Nota 2019-PRY055-037 fechada el 22 de octubre de 2019, la empresa FRANCO &
FRANCO INGENIERIA, S.A., visible a fojas 1285-1288, solicit6 se le concediera una extension de tiempo
para finalizar la ejecucion de la obra.

Que a través de la Autorizaciéon de Prérroga No.l fechada el 17 de enero de 2020, se le conceden
Ciento Treinta (130) dias calendario al Contrato 0-07-2019 extendiendo el periodo de construccién
hasta el 2 de julio de 2020 (Foja 1384);

Que a través del Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de 17 de enero de 2020, visible a fojas 1328-
1331 del expediente, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, y con viabilidad del Viceministerio
de Infraestructura, se justificé la prérroga de 130 dias calendario al Contrato 0-07-2019 solicitado por la
Empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., la cual obedece a las siguientes razones:

L LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante NOTA 2019-PRY055-037 fechada 22 de octubre de 2019, la empresa FRANCO
& FRANCO INGENIERIA, S.A, solicita extensién de tiempo al Contrato en referencia, por
causas no imputables al contratista, como lo justifican posteriormente, la extension de tiempo
solicitada es por CIENTO TREINTA (130) DiAS adicionales al tiempo para ejecutar la obra y
terminarla integra:

ANTECEDENTES:

La Entidad, mediante Orden de Proceder DINIA.GSP.139.3.0009-19 del 16 de abril de 2019,
establecio la fecha de inicio al 30 de abril de 2019 y la fecha final seria 23 de febrero de 2020.

El Contratista, mediante nota 2019-PRY55-003 del 07 de mayo de 2019, sometié la entrega dg]
Cronograma de Trabajo en atencién a conformidad a la Orden de Proceder, el cual, previa
revisiones y subsanaciones, fue aprobado mediante Nota DINIA.DEI.139.4.829-19 del 15 de mayo

de 2019.

En el Cronograma de Trabajo, aprobado, se establecié como fecha de inicio el 30 de abril de

2019, entre el cual, esté la actividad N°12, disefio y desarrollo de planos, con duracion de 30 dias,
finalizando el 29 de mayo de 2019, cuyo objetivo era someter y obtener aprobado el Anteproyecto,
y seguidamente iniciar, el 30 de mayo de 2019, con el disefio final de los planos para construccion,
como se contemplé en Cronograma bajo la Actividad N°4, Planos Aprobados y sellados, con

duracion de 90 dias, para finalizar el 27 de agosto de 2019.




Referente a la activida«g%, a la fecha de hoy solamente esta pendiente de aprobacion, el

disefio y desarrollo final de electricidad, previa subsanaciones a observaciones d¢e MEDUCA, que
entregamos el 18 de octubre de 2019 mediante nota 2019-PRY055-035.

Lucgo de las apr(.)baciones de MEDUCA, se someter4n los planos finales de construccion a la
aprobacion de las entidades reguladoras y solicitar el Permiso de Construccién.

E‘l proceso de solicitar el Permiso de Construccién a la Direccién de Obras y Construcciones
Municipales se inicié a principios del mes de diciembre de 2019, informacién consignada en el
Informe Ejecutivo N°4 del 6 de diciembre de 2019, dirigido a la Directora Nacional de
Ingenieria y Arquitectura.

Para el 23 de diciembre de 2019, la firma constructora FRANCO & FRANCO Ingenieria S.A.
ha dado seguimiento a los tramites relacionados con la aprobacién de los planos en el Municipio de
Panama, actualmente ubicados en las oficinas del Cuerpo de Bomberos de Panama, a la espera,
la empresa de recibir los planos, para hacer las correcciones solicitadas, subsanarlas, introducir
nuevamente el plano para que sea aprobado y continuar hacia otra instancia dentro del Municipio
de Panama.

El 6 de enero de 2020, continta el proceso de aprobacion en el Municipio de Panami, cuando la
firma FRANCO & FRANCO Ingenieria S.A. nos solicit6 copia de los planos pluviales disefiado
para la construccién de un pabellén de planta baja y un alto ubicado en la parte posterior de las
instalaciones del Instituto América, obra construida en afios anteriores, debido a que el
funcionario del MOP, que labora en el Municipio de Panam4 en aprobacion de planos, queria
corroborar lo que habia aprobado, él, con anterioridad en el colegio. Internamente en el
Departamento de Disefio y Desarrollo de Planos se ubicé el plano solicitado, se le sacé copia y
se le entreg6 a la Empresa para que fuera entregado al funcionario del Ministerio de Obras
Publicas.

En el Informe Ejecutivo N° 7 del 15 de enero de 2020, se consigna que la Empresa FRANCO
& FRANCO Ingenieria S.A., entregd copia del plano pluvial solicitado, al funcionario del
Ministerio de Obras Publicas (MOP), que después de ver la copia del plano, el arquitecto
Rivera, introdujo la copia del plano al expediente, como referencia y le indic6 a la representante de
la empresa FRANCO & FRANCO Ingenieria S.A., arquitecta Kumassi Richard, que se llevaria
a cabo una inspeccién al Colegio para verificar lo que se realizaria en el Instituto que no afectara la
servidumbre pluvial existente en los predios del terreno, mediante el Contrato N° 0-07-2019. Esta
inspeccion se realizaria el viernes 17 de enero de 2020, a las 9:00 a.m.

Por lo que debido a la inspeccion solicitada, por el MOP, el proceso de aprobaciéon de los
planos en la Direccién de Obras y Construcciones Municipales, se dilata y la consecucion del
Permiso de Construccién también, por lo tanto, considerando los ti¢mpos normales que requiere la
Direccién de Obras y Construcciones Municipales para el cierre de los planos constructivos y la
del Permiso de Construccion correspondiente, los mismos pueden estar en manos de la empresa
constructora FRANCO & FRANCO Ingenieria, S.A. a finales del mes de enero de 2020.

IL. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud presentada por la empresa FRANCO & FRANCO
Ingenieria, S.A. mediante nota N° 2019-PRY055-037 del 22 de octubre de 2019, se procedié a
analizar la peticion del Contratista indicadas en la nota, mas los eventos sucedidos en el periodo
dentro y subsiguiente a la aprobacion de los planos por el Departamento de Diseiio y Desarrollo
de planos de la Direccion Nacional de ingenieria y Arquitectura, por lo que es viable
la justificacion de la Prorroga solicitada, tomando en consideracion lo siguiente:

1.- El Departamento de Diseifio y Desarrollo de Planos de la Direccién Nacional de Ingenieria
y Arquitectura, el 8 de mayo de 2019 se recibian por parte de la firma constructora FRANCO &
FRANCO, Ingenieria S.A. un juego de planos en albanene 2'x 3’, 8 hojas, un (1) juego de planos
en papel bond 2°x 3°, 8 hojas, un USB, versién digital y dos juegos de render, 6 hojas de 81/2” x
177, iniciando asi la aprobacién de los planos constructivos.

2.- Mientras continuaba el proceso de aprobaciéon de los planos, la empresa FRANCO &
FRANCO, Ingenieria S.A., recibe la nota DINIA/D&D/139.2.538/19 del 19 de junio del 2019,
donde se le solicitaba modificar la especificacion de la Marquesina a construir. La empresa
modifica el plano con las indicaciones solicitadas y el 28 de junio del 2019 entrega a la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura un juego de planos papel bond 2'x 3°, 8 hojas, corregidos
segun especificaciones.




3.- La empresa FRANCO & FRANCO, Ingenieria S.A. inicia el proceso de solicitud de Visto
Bueno ante la Junta Comunal del Corregimiento de Bethania, para la demolicién de la marquesina
del Instituto América, el 20 de junio del 2019 y mediante Resolucién N° 190-19 del 17 de julio
de 2019, emitida por la Junta Comunal de Bethania, resuelve conceder VISTO BUENO de tres
meses, a la Sociedad FRANCO & FRANCO Ingenieria S.A. para realizar la siguiente demolicion
en marquesina existente, tramo y descanso de escalera 6, ultimo tramo de escalera N°3, paredes
area debajo de marquesina, demolicién de losa de techo de deposito, tramos de cerca perimetral
indicados en planta de demolicién, remocién de cielo raso existente en salon de musica,
escarificacion del concreto de ambas caras de losa y eliminacién de acero en estado critico en la
losa de cuarto eléctrico, salén de musica y bafio- depodsito, remocion de baldosas existentes en
cuarto eléctrico, salon de musica, y bafio depdsito del Instituto América, ubicado en el
corregimiento de Bethania.

4.- El29 de julio de 2019, mediante nota N° 2019-PRY055-022, la empresa contratista FRANCO
& FRANCO, Ingenieria S.A. solicita a la Direccion de Obras y Construcciones Municipales
del Municipio de Panama, Permiso de Demolicién de la marquesina y otras areas del Instituto
Ameérica , y el 16 de septiembre del 2019, la Direccién de Obras y Construcciones Municipales
otorga el permiso de demoliciéon a la empresa FRANCO & FRANCO, Ingenieria S.A.

5.- Consideraciones y explicacion de causas no imputables al contratista, que"'serén aclaradas con
el recuento de los antecedentes donde quedé documentado que el Contratista present6 los planos
del anteproyecto para revision y aprobacién por MEDUCA, contemplado en la actividad N° 12,
Diseiio y Desarrollo de Planos, conforme al Cronograma de Trabajo, Aprobado.

6.- Por razén de la modificacion introducida en el concepto para el Disefio y Construccion de los
moédulos de la Marquesina, solicitado por MEDUCA, se afect6 la culminacion de la aprobacion del
anteproyecto, siendo una actividad de la Ruta Critica, el atraso de cuantificé en 80 dias (fecha de
finalizacion programada menos fecha de finalizacion real).

El nuevo concepto solicitado para la Marquesina, 100% concreto, implica trabajos y tiempo de
apuntalamientos, encofrados, andamiajes, refuerzos, vaciado de concreto, fraguado para alcanzar
resistencias y adecuacién de PH de sustratos que no estaban contemplados en los 58 dias
considerados en el Cronograma de Trabajo aprobado, asi la afectacion adicional en la Actividad N°
32, Construccién de Marquesina, resulta aproximadamente en 117 dias en tiempo de ejecucion.

7.- Extensién de tiempo por causas no imputables al Contratista: La razén o motivo se dio por el
cambio de material en la que se debia construir la Marquesina, donde se tuvo que redisefiar todo el
plano constructivo, para que fuese aprobado, esto dio como consecuencia la afectacion en las
actividades de la Ruta Critica:

i

7.1.- Actividad N°12, Disefio y Desarrollo de Planos, (Anteproyecto), 80 dias calendario.

7.2.- Actividad N°32, Construccion de Marquesina, (ahora 100% concreto), 117 dias
calendario.

RESUMEN DE SOLICITUD DE EXTENSION DE TIEMPO.

ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD ESTENSION DE TIEMPO POR: | CANTIDAD DIAS CALENDARIO.
ACTIVIDAD N°12, DISENO RUTA CRITICA CAUSA NO IMPUTABLE AL| 80 DIAS CALENDARIO
Y DESARROLL DE PLANOS. CONTRATISTA.
ACTIVIDAD N°32, RUTA CRITICA CAUSA NO IMPUTABLE AL| 50 DIAS CALENDARIO.
CONSTRUCCION CONTRATISTA.
DE MARQUESINA
EXTENSION DE TOTAL. 130 DIAS CALENDARIO.
TIEMPO SOLICITADO,

E MBNSTERIO DE EDUCACION|
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Basado en lo anterior, después de visita a campo y analizar la nota antes descrita se considera viable
la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e
Inspeccion aprueban los CIENTO TREINTA (130) DIAS calendario de Prérroga.

Que la empresa FRANCO & FRANCO INGENIERIA, S.A., present6 Poéliza de Seguro de
Responsabilidad Civil General No.06-01-0954895-0 emitida por Nacional de Seguros de Panami y
Centroamérica, S.A. (fojas 1298-1310) y la Fianza de Cumplimiento No.FC-013816-0 y Endoso No. 01 a la
Fianza de Cumplimiento No.FC-013816-0 que extiende su vigencia a 215 dias calendario, ambas emitidas
por la Aseguradora Global, S.A., para garantizar el tiempo de ejecucién del Contrato 0-07-2019, para el
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVA
MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALON DE INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO,
LOSA, Y REPARACION DE ESCALERAS PARA EL INSTITUTO AMERICA, UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA?” (fojas
1311-1312 y 1318);

Que consideramos que las causales mencionadas no son imputables a la empresa contratista, por lo que el
Articulo 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica,
ordenado por la Ley 61 de 2017, lo concerniente a la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE .

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de ciento treinta (130) dias calendario al plazo de entrega de
los servicios objeto del Contrato O-07-2019, suscrito entre EL ESTADO y la Empresa FRANCO &
FRANCO INGENIERIA, S.A., para el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVA MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALON DE
INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO, LOSA, Y REPARACION DE ESCALERAS PARA EL
INSTITUTO AMERICA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panaméa Compra”™ por
un s (2) dias habiles, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que
regula la contratacion publica, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING: O SANCHEZ GARCIA
Viceministro de Infraestructura Educativa

/ra.

MIMNISTE BLUCAC
SCRETARA CorinAL 'w;m%m SECRETARI GENERAL
13 ABR 2020
B6 COPIE AUTENTICA




