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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO N°1 PARA EL CONTRATO
0-35-2017, PARA EL PROYECTO: ‘DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE LAS
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES
(3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1)
LABORATORIO DE INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE
PROFESORES Y ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS
SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERIAS,
VESTIDORES , CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS,
COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA,

UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA'".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato O-35-2017 con la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES
S.A., para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS
EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-
ESCOLARES, UN (1) AULA DE APQYO, DOS (2) LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO
DE INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA, COMEDOR, CLINICA, AULA DE PROFESORES Y
ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7) MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO
(4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE BALONCESTO, GRADERIAS, VESTIDORES , CUARTO DE
BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA
COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL
CORRE?IMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE
PANAMA”,

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES
S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Setecientos Ochenta (780) dias calendario para
la ejecucion de la obra contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del
16 de enero de 2018, debiendo culminar el dia 5 de marzo de 2020;

Que mediante el Resuelto No. 6296 de 12 de diciembre de 2018, se declard Resolucién administrativa del
Contrato No.0-35-2017, y se dispuso la opcion de pagar el importe de la fianza o de sustituir al confratista
en derechos y obligaciones emanadas del contrato, siempre que la persona natural o juridica que se
subrogue a la peticion de la compania afianzadora, tenga la capacidad técnica y financiera a juicio de este
Ministerio;

Que mediante nota DINIA.DEI.139.4.21-19 del 7 de enero de 2019, y NOTA DM/DNAL/057-2019-31,
fechada 14 de enero de 2019, se le comunica a la COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., que
se decidio resolver administrativamente el Contrato No.0-35-2017, y que seg(n lo estipula el Texto Unico
de la Ley 22 de 2006, tiene 30 dias calendarios siguientes a la notificacion para ejercer la opcion de pagar el
importe de la fianza o de sustituir a la empresa.

Que a través de la Nota N°VPF-IS-005-2019, de fecha 11 de enero de 2019, la COMPANIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., acepta la reclamacion presentada y opta por sustituir al contratista
en todos sus derechos y obligaciones.

Que con Nota No.VPF-IS-057-2019, del 25 de febrero de 2019, la Aseguradora Compaiiia Internacional de
Seguros, S.A., somete a consideracion de la Institucion a la empresa INGENIERIA HOS, S.A,, para dar
continuidad a los trabajos pendientes por ejecutar;

Que la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante nota DINIA.DEI.139.4.0396-19, del 27 de
febrero de 2019, reconsideré la empresa propuesta por la aseguradora COMPANIA INTERNACIONAL I_JE
SEGUROS, S.A., y acepta a la empresa INGENIERIA HOS, S.A., para terminar la totalidad de los trabajos
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requeridos en el Contrato No.0-35-2017; sin embargo, todo tramite de documentacion sera directamente con
la compafiia aseguradora;

-

Que mediante la nota VPF-IS-369-2019 de fecha 25 de octubre de 2019, el representante legal de la
empresa subrogada, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., solicité se le concediera una
extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra, por 427 dias calendario. (foja 2848);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.0171-20 de 13 de marzo de 2020, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, la tramitacion de la adenda No.1
por extension de tiempo al Contrato 0-35-2017 (foja 2885);

Que en Informe de justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, y
con Viabilidad del Despacho del Viceministro de Infraestructura Educativa, fechada 16 de enero de 2020
(foja 2856 y 2857), establece que la extension de tiempo al Contrato 0-35-2017, obedece a lo siguiente:

En esta oportunidad nos dirigimos a usted solicitar se realicen los tramites necesarios para el tramite de
la Adenda No. 1 para extension de tiempo del contrato MEDUCA-035-2017, descrito en feferencia.

Solicitamos que se extienda la vigencia 427 dias adicionales para que refleje una vigencia final de 1,207
dias a partir de la orden de proceder original (15 de junio de 2018), como consecuencia del
incumplimiento de la empresa Construcciones Civiles Generales, S.A., lo cual produjo la Regolucion
Administrativa del Contrato y la subsecuente Subrogacion por parte de nuestra empresa.

n

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:
Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peficion del Contratista, lo
que vemos viable la justificacion de Prorroga, debido a lo siguiente:

1. Aclaramos, que el contrato de este proyecto es el nimero N° 0-35-2017 y no, MEDUCA-035-2017; el
cual fue colocado en la solicitud presentada por el contratista.

2. Evaluacion de la Solicitud:

e El Contratista CONSTRUCCIONES CIVILES GENERALES, S.A., manifesté por escrito que confrontd
situaciones de falta de flujo de caja, dejando en evidencia que financieramente no era capaz de continuar
con la ejecucion del proyecto y también que debido a que el avance fisico del proyecto no estaba de acuerdo
al cronograma de trabajo; el mismo conllevaba a una serie de incumplimientos de las clausulas pactadas en
el contrato, incurriendo en causales de Resolucion Administrativa tal y como lo establece la clausula
Duodécima del contrato y la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y sus modificaciones que regula la contratacion
plblica. Es por ello que mediante el Resuelto No. 6296 del 12 de diciembre ‘de 2018; se declara resolucion
administrativa del contrato N° 0-35-2017 suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES
GENERALES, S.A., y el Ministerio de Educacién. El tiempo incurrido en este tramite correspondio a un total
de cuarenta y cinco (45) dias calendarios.

e Una vez declarado Resuelto Administrativamente el contrato N° 0-35-2017, mediante el Resuelto N°
1464 con fecha del dia 29 de marzo de 2019, por el cual se subroga a la empresa CONSTRUCCIONES
CIVILES GENERALES, S.A., el contrato No. 0-35-2017, correspondiente a la licitacion N° 2016-0-07-0-08-Iv-
028747. El tiempo incurrido en este tramite correspondié a un total de ciento quince (115) dias calendarios.
o Luego de subrogado el contrato a la empresa COMPARIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A,, se
inicia el tramite de aprobacién de anteproyecto y planos de construccion. El tiempo incurrido en este tramite
correspondi6 a un total de doscientos siete (207) dias calendarios.

o El Ministerio de Educacién, concede un total de sesenta (60) dias calendarios adicionales, para el
tramite de refrendo de adenda N° 1, por prorroga de tiempo.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa
Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el
contratista y el Expediente Administrativo del contrato en mencién, se considera viable la solicitud del
contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucién e Inspeccion aprueban
|a prorroga cuatrocientos veintisiete (427) dias, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencion.

Adicional, que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacion, mediante la
nota N° DINIA.DDD.139.1012-19 con fecha del 24 de octubre de 2019, aprueba el cambio de tipo de losas
estructurales a losas elevadas (losa metaldeck) y bloques de concreto de 4" y 6", a paredes de cerramiento
externas e intemas (Prowall) y mediante la nota N° DINIA.DEI.139.4.873-18 del 18 de abril del 2018,
aprueba el desglose de precios; en donde se incluyen las paredes prefabricadas y losa de “metaldeck” como
método constructivo para el proyecto, los cuales fueron sometidos por el Contratista mediante Nota: HOS-
RI-2019-015 con fecha del 20 de septiembre de 2019 y Nota: HOS-RI-2019-020 con fecha del 21 de octubre

de 2019.
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Que mediante la Autorizacién de Prérroga No.1 expedida el 16 de enero de 2020, el Departamento de
Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura autorizé cuatrocientos veintisiete
(427) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia seis (6) de mayo de 2021
(foja 2858);

Que la empresa subrogada COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., aport6 el Endoso No.1 a la
Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016723-000000 de la aseguradora CIA. INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A., y Endoso a la pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion No. 045-001-000003409-
000003 de la aseguradora CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., Péliza de Responsabilidad Civil No.
040-001-000008379-000003, emitida por Cia. Internacional de Seguros, S.A., el cual cubre la extension
otorgada y vigente hasta el 6 de mayo de 2021. (Fojas 2879-2882).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concemiente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga respectivamente, por
tanto;

&-

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de cuatrocientos veintisiete (427) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato 0-35-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa subrogada
COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE TREINTA Y
OCHO (38) AULAS TEORICAS, TRES (3) PRE-ESCOLARES, UN (1) AULA DE APOYO, DOS (2)
LABORATORIOS DE CIENCIAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA, BIBLIOTECA, COCINA,
COMEDCR, CLINICA, AULA DE PROFESORES Y ADMINISTRACION, PADRES DE FAMILIA, SIETE (7)
MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUATRO (4) DEPOSITOS, CANCHA DE TECHADA DE
BALONCESTO, GRADERIAS, VESTIDORES , CUARTO DE BOMBA, TINAQUERA, TANQUE DE
RESERVA, ESTACIONAMIENTOS, COBERTIZOS, PUERTA COCHERA Y CERCA PERIMETRAL DE LA
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO AMELIA DENIS DE ICAZA,
DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA",

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra’, por el
término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para
su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de Ia; Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

[/L/U\— (L/\ QA
ING. RICARDO SANCHEZ GARCIA
Viceministro de Infraes ucativa
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