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RESUELTO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PRORROGA AL CONTRATO 0-71-2017, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA
SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE
BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié el Contrato O-71-2017 con la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL,S.A., para
el PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA
SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE
BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., para que iniciara
formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion de Quinientos Cuarenta (540) dias calendario contados a partir del
dia habil siguiente a la fecha de notificacion, es decir a partir del 15 de junio de 2018, debiendo culminar el dia 6 de diciembre
de 2019.

Que mediante Nota 2019/0066 fechada el 3 de julio de 2019, la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., solicito se
le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra. (Fojas 1927-1928).

Que a través del Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de 29 de enero de 2020, visible a fojas 1977-1980 del
expediente, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, se
justific la prorroga de 180 dias calendario al Contrato O-71-2017 solicitado por la Empresa CONSTRUCCIONES IVANEL,
S.A,, la cual obedece a las siguientes razones:

"

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar |a peticion del Contratista, por lo cual consideramos
lo siguiente:

Atrasos por reubicacion de cerca perimetral del proyecto. Es aceptable lo solicitado por el contratista con respecto a la
cerca perimetral, ya que producto de la nueva reglamentacion de los derechos de servidumbre del Municipio de Boquete, se
tuvo que realizar un nuevo levantamiento del poligono para la reubicacion de la cerca perimetral lo que conllevo al aumento de
metros de cerca. El proceso de: reuniones con el Municipio de Boquete, nuevos levantamientos de la cerca perimetral hasta
llegar a un consenso, reuniones con Meduca para definir el poligono, aumento de trabajo para construccion de metros
adicionales de cerca y la tala de 80 arboles de pino; produjo atrasos considerables, los cuales no son imputables a la empresa
Contratista. Para establecer este proceso, las consultas se hicieron como se detallan a continuacion:

* Para todo tramite de ancho de servidumbre o derecho de via, la primera entidad a consultar es el MINISTERIO DE VIVIENDA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MIVIQT), ellos, a nivel nacional, tienen la primera y tltima decision al respecto, no obstante,
y siendo que el Distrito de Boquete tiene un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en proceso de aprobacion, se nos instruyd
que consultaramos ese plan directamente con el Municipio.

* Acto seguido, fuimos al Departamento de Ingenieria Municipal de Boquete y solicitamos una copia del plano de vialidad, al
hacer las comparaciones pertinentes entre el plano y lo que habia en campo nos enteramos de las discrepancias en las medidas
del ancho de servidumbre en las tres vias que colindan con el terreno del colegio, como se detallan arriba.

* Posteriormente procedimos a solicitar la asistencia del Ministerio de Obras Publicas (MOP), ya que son ellos |a Gnica entidad,
después del MIVIOT, que puede hacer el replanteamiento del eje central de una via, una vez se haya determinado el ancho real
ya por el MIVIOT y por el Municipio.

* Una vez se hizo el replanteamiento del eje central, se hizo notorio que la cerca perimetral no llevaba el mismo recorrido de lo
que se habia cotizado en trabajos, en tiempo y materiales. Por otro lado, en la version anterior sélo habia que demoler la cerca
existente y construir la nueva exactamente en la misma ubicacion fisica, pero con esta situacion se hizo evidente que era
necesario realizar |a tala de 80 arboles de pino.

= Procedimos, entonces, a hacer las consultas correspondientes con el Ministerio de Ambiente y se nos dieron indicaciones
especificas de como proceder para obtener los permisos y proceder a la tala de los arboles, de forma tal que hubiera la menor
afectacion al entorno natural.

* Una vez concluida toda la etapa de investigacion relacionada a este rubro se programo una reunion conjunta con las
autoridades del colegio y la comunidad educativa para ponerlos al corriente sobre este tema, no sélo en la parte legal sino en
la parte fisica, ya que la cerca perimetral en algunos puntos se alejo tanto de la existente (4 metros aproximadamente),
disminuyendo el area del terreno del colegio hasta en mas de media hectarea.

Atrasos por la no demolicion de la cocina comedor existente. En el area donde actuaimente esta la cocina-comedor
existente, se tenia contemplado la construccién de un pabellon administrativo. Sin embargo, no se pudo iniciar con la
construccion de dicho pabellén hasta que no se demoliera la cocina-comedor existente. Por solicitud de la Comunidad Educativa,
este comedor no se podia demoler hasta no finalizar con la construccién de la nueva cocina comedor. Hecho que perjudicé en
tiempos a la empresa Contratista.



Atrasos por la incorporacién de nuevas actividades en orden de cambio no.1 por compensacién. La generacion de la.
Orden de Cambio No.1 por compensacion afiadié al alcance del proyecto, actividades de peso que no se tenian previstas en el
cronograma inicial. La contemplacion de estas nuevas actividades produjo atrasos a la entrega del proyecto, causas que son
no imputables a la empresa Contratista.

Atrasos en el proceso de aprobacién de planos estructurales. El proceso de correccion — subsanacion de planos
estructurales también causaron atrasos para la finalizacién de actividades de nuevas construcciones. Ya que no se podian
realizar ciertas etapas en el desarrollo de las nuevas construcciones hasta que no estuvieran 100% aprobados los planos
estructurales.

La condicion real por la que, la empresa Construcciones IVANEL, S.A., empez0 a tener todos los predios del colegio libres para
ejecutar el 100% de todos los trabajos contractuales, a partir del mes de septiembre de 2019, ya que por la presencia del
estudiantado y las implicaciones de seguridad pertinentes a esta poblacion especifica, multiples trabajos ni siquiera se habian
podido empezar, mucho menos iniciar la demolicién, como es el caso real del edificio que albergaba la cocina-comedor y que
luego seria el asiento fisico del Médulo Administrativo, al igual que el area de la marquesina y los estacionamientos, en donde
hubo que demoler todo lo existente para dar espacio a lo nuevo, igual condicion en la parte eléctrica en lo relacionado con la
viga-ducto, la cual hace un recorrido de excavacion en todo el area del plantel, en los edificios existentes, los nuevos modulos
y demas construcciones nuevas. Esto es palpable en el avance significativo que la empresa ha tenido desde esa fecha al
presente, lo cual se ve reflejado en el cronograma de avance y en las cuentas presentadas y aprobadas.

Basado en lo anterior, y ver la necesidad del tiempo en las actividades restantes por ejecutar del proyecto y atendiendo la
solicitud del Contratista, se considera viable para que cumpla con la terminacion del proyecto y su funcionamiento, por lo que la
Inspectora de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccién aprueban los CIENTO OCHENTA (180) DIAS
calendario de Prérroga.

”

Que a través de |a Autorizaciéon de Prérroga No.1 fechada el 29 de enero de 2020, se le conceden Cientolachenta
(180) dias calendario al Contrato O-71-2017 extendiendo el periodo de construccion hasta el 3 de junio de 2020 (Foja
1985);

Que la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., presentd Polizas Todo Riesgo Contratista Cuadro Anexo Coberturas
No.18-1000729-0, emitida por ACERTA SEGUROS, S.A., Responsabilidad Civil General N°06-1001350-0 y la Fianza de
Cumplimiento No.FICC-7988, y Endoso N°1, FICC-7988, emitidas por ACERTA SEGURQOS, S.A., para garantizar el
tiempo de ejecucion del Contrato 0-71-2017, para el PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y
REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI",
(1959,1960,1964,1939-1958 );

Que los articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2008, regulan lo concemiente a las modificaciones,
adiciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de ciento Ochenta (180) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto
del Contrato O-71-2017, suscrito entre EL ESTADO y la Empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A.., para el
PROYECTO: “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA
SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE
BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panamé Compra" por un (1) dia
habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido
cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, : |

~ MARUJA G. DE VILLAL
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