REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto & 99 Panama, - ' )7 e dua |

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO N°4 PARA EL CONTRATO
0-19-2019, PARA EL PROYECTO: ‘DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES
(3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS,
CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA
ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI"

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-19-2017 con la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
EUROX, S.A., para el proyecto de: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS TEORICAS, TRES
(3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERIA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS,
CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA
ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI'". (Fojas 707 a 713);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
EUROX, S.A., para que inicie formalmente los lrabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) dias
calendario para la ejecucion de la obra contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de nolificacion, es
decir a partir del 12 de septiembre de 2017, debiendo culminar el dia 5 de diciembre de 2018, (foja 725);

Que mediante Adenda N°1 de Extension de Tiempo, se le concedié ciento treinta (130) dias calendario para
finalizar |a ejecucion de la obra.

Que mediante Adenda N°2 de Extension de Tiempo, se le concedié noventa (90) dias calendario para
finalizar la ejecucion de la obra.

Que mediante Adenda N°3 de Extension de Tiempo, se le concedid ciento cincuenta (150) dias calendario
para finalizar |a ejecucion de la obra.

Que mediante la nota S/N de fecha 14 de noviembre de 2019, el representante legal de la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., solicito se le concediera una extension de tiempo
para finalizar la ejecucion de la obra, por 171 dias calendario. (fojas 2382);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.00130-20 de 27 de febrero de 2020, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura solicito a la Direccion Nacional de Asesoria Legal, la tramitacion de la adenda No.4
por extension de tiempo al Contrato 0-19-2017 (foja 2397);

Que en nota de justificacion fechada 16 de enero de 2020 (foja 2384 y 2385), establece que la extension de
tiempo al Conlrato 0-19-2017, obedece a lo siguiente:

“Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota S/N de referencia, con
fecha 14 de noviembre del 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

Nos hemos visto afectados en el buen desarrollo de los trabajos por la efervescencia
politica que en el pasado periodo electoral tuvo el efecto de exacerbar los énimos, de
manera que agitadores del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Construccion
(SUNTRAC) estuvieron creando desasosiego y paralizando de manera parcial las labores
gue se debian desarrollar.

La compra de la cubierta de Techo: Esta es una actividad que depende de la fabricacion
del termo panel, estd cubierta es con medidas exactas y su compra va a ser de gran
cantidad (8 pabellones o modulos) hay que esperar su fabricacion porque no se
encuentra con las medidas solicitadas en disposicion inmediata. Por lo expuesto
anteriormente, tuvimos que recurrir a un proveedor del extranjero, lo cual nos tomoé



casi 60 dias llegar a un acuerdo comercial aceptable. A la fecha estamos a la espera que
se nos confirme la fecha de embarque de lo solicitado.

VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion
del Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prorroga por lo siguiente:

Segun el punto 1. Es aceptable lo solicitado por el contratista, ya que, a raiz del cambio
de gobierno, el Suntracs realiza reuniones periodicas donde se ve afectado el proyecto
ya que se suspenden las labores en la obra para tratar temas como los derechos que
tienen los trabajadores e incentivar la inscripcion de nuevos adherentes al gremio.

Segun el punto 2. Desde el mes de junio de 2019, casi todas las construcciones nuevas
(pabellones, biblioteca, baterias sanitarias) se encontraban con un avance de obra gris
casi al 100%, sin embargo, la empresa mantenia teniendo inconvenientes con sus
proveedores para realizar la compra del techo termo panel. Esta actividad de cubierta
de techo también ha atrasado las actividades de acabados, plomeria y electricidad.

Es importante mencionar que la Escuela Secundaria El Macano, cuenta actualmente con
una matricula de setecientos (700) estudiantes en la modalidad de pre-media y se tiene
proyectado un aumento de estudiantes en los proximos anos. Modernizar las
estructuras y espacios del centro educativo mejoran la calidad de vida de los
estudiantes, los educadores y la comunidad en general, al igual que motivan a la
poblacion estudiantil a continuar con sus estudios. La finalidad de éste proyecto es
contribuir con la educacion de la nifez y la juventud y mejorar las condiciones de los
educadores para que se unan a la vivencia educador-educando.

Basado en lo mencionado anteriormente, después de analizar la solicitud del Contratista
y poder cumplir con la terminacién del Proyecto en su totalidad y que el mismo sea
funcionable; se considera aprobada la solicitud, por lo que el Inspector de obra y el Jefe
del Departamento de Ejecucion e Inspeccion aprueban los CIENTO SETENTA Y UN (171)
DIAS calendario de Prérroga.

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.4 expedida el 16 de enero de 2020, el Departamento de
Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura autorizo ciento setenta y un (171)
dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia veintinueve (29) de mayo de
2020 (foja 2399),

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A. aporté el Endoso No.04
correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-18478-0 emitida por ALIADOS SEGURQS, el cual
cubre la extension otorgada y vigente hasta el 29 de mayo de 2020; y Endoso N°6 a la pdliza de Seguro de
Todo Riesgo Para Contratista No.18-04-0018548-0 emitida por ALIADOS SEGUROS, el cual cubre |3
extension otorgada y vigente hasta el 29 de mayo de 2020. (Fojas 2388 y 2389).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del conlrato y la concesion de prorroga respectivamente, por

tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prarroga de ciento setenta y un (171) dias calendario al plazo de entrega de
la obra objeto del Contrato 0-19-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para el proyecto de: “DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ (10) AULAS
TEORICAS, TRES (3) MODULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENfERMERiA, QUIOSCO,
ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACION DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE

CHIRIQUI".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra’, por el
término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.
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ARTICULO TERCERQ: Remitir copia de este Resuello a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para
su debido cumplimiento

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad con el articulo $00 de la Ley 61 de 2017,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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