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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. /& 7O Panama or/, 220

POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-01-2019 PARA EL
PROYECTO DE: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE PABELLON
NUEVO DE UN (1) AULA TEORICA, MODULO DE COCINA COMEDOR, MODULO
SANITARIO, DIRECCION, PLAZA CIiVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA,
COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA ESTRELLA,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUI GRANDE,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”. '

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribi6 el Contrato 0-01-2019 con la empresa
CONSTRUCTORA CUMO, S.A., para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y
CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO DE UN (1) AULA TEORICA, MODULO DE
COCINA COMEDOR, MODULO SANITARIO, DIRECCION, PLAZA CiVICA CON TARIMA Y
ASTA DE BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA
ESCUELA NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO
CHIRIQUI GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A.
para que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecucion fue a partir del dia
23 de mayo de 2019;

Que a través de la Nota No. ECC-2019-NE-0009, fechada 22 de noviembre de 2019, la
empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A., solicité extension de plazo del proyecto, a fin de
completar el proceso;

Que mediante Nota de Justificacion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura,
fechada el 17 de enero de 2020, y con viabilidad del Viceministro de Infraestructura educativa,
se indica que la justificacion por extension de tiempo obedece a las siguientes razones;

i

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° ECC-2019-NE-0009 de fecha 22 de noviembre de 2019, la empresa
CONSTRUCTORA CUMO, S.A, solicité prérroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-01-
2019, de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS calendario basandose en las siguientes razones:

1. Demora de la revisién y aprobacion del anteproyecto y estudio de impacto ambiental ha
tomado mas tiempo del previsto.

2. La transicién de gobierno tuvo cierta repercusion en los procesos de aprobacion e inclusive
aun existe cierta demora en la aprobacion final del anteproyecto y EIA...”

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion del
Contratista, lo que vemos viable la justificacién de Prorroga por lo siguiente:

El proceso de revision y aprobacion de planos de Anteproyecto fue demorado, ya que desde la
primera entrega de la revision hasta la aprobacion de los planos de Anteproyecto (mes de junio
al 27 de noviembre de 2019), se le devolvio al contratista por subsanar, lo cual causé un atraso
de 165 dias calendario el inicio de la obra de actividades criticas como el mejoramiento del
pabellon existente y el tramite oportuno de los permisos de construccion.

A continuacion, presentamos en cuadro de entrada y salida de planos, en el proceso de aprobacion
que conlleva cambios en los Disefios Estructurales y Anteproyecto, y por lo tanto, el tiempo
considerado de atraso en el Contrato:



Nueva Estrella
ANTE PROYECTO
Fecha de Fecha de Entrega Nota de Entrega al Con Con
Recibido al Contratista Contratista Ve B.* Correccién
20-ago-19 05-s5ep-19 DINIA/DDD/139.783-19 v
09-oct-19 15-0ct-19 DINIA/DDD/139.965-19 v
22-0ct-19 15-nov-19 DINIA/DDD/139.1043-19 v @
ARQUITECTURA
19-dic-19 30-ene-20 DINIA/DDD/139.0046-2020 v
ESTRUCTURA
19-dic-19 06-ene-20 DINIA/DDD/139.1150-2020 v
21-ene-20 30-ene-20 DINIA/DDD/139.0050-2020 &
PLOMERIA
06-ene-20 30-ene-20 DINIA/DDD/139.0032-2020 v

Basado en lo anterior, después de visita a campo y analizar la nota antes descrita se considera
viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de
Ejecucion e Inspeccion aprueban los DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS calendario de

Prérroga.

Que a través de la Autorizacién de Prérroga No.1 fechada 17 de enero de 2020, se le
conceden doscientos cuarenta (240) dias calendario de prorroga al Contrato 0O-01-2019,
extendiendo el periodo hasta el 13 de septiembre de 2020;

Que la empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A., aporté6 el Endoso N° 1 a la Fianza
N°031955423, de SEGUROS SURAMERICANA, S.A., el cual cubre la extension otorgada y
vigente hasta el 13 de septiembre de 2020, y el Endoso N°2 a la Péliza de Responsabilidad
Civil N°0133000293271, emitida por SEGUROS SURAMERICANA S.A., el cual cubre la
extension otorgada.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0198-19 fechada el 16 de abril de 2020, emitida
por la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan se proceda con el tramite de
Adenda No.1 de tiempo.

Que el Articulo 91, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al
interés publico y el Articulo 95, regula lo concerniente a la concesion de prorroga, ambos del
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empresa CONSTRUCTORA CUMO, S.A., prérroga de
Doscientos cuarenta (240) dias calendario para que culminen la obra objeto del contrato O-01-
2019 para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE
PABELLON NUEVO DE UN (1) AULA TEORICA, MODULO DE COCINA COMEDOR,
MODULO SANITARIO, DIRECCION, PLAZA CiVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA,
COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA ESTRELLA,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUI GRANDE,
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra’, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.




ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

mod

MINSTERIO 08 Eyoncier:
SECRETARIA GENBR.

10 JUN 2020
% COPM AUTENTIGA




