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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
‘/- P
ADENDA No.4 POR AUMENTO DE COSTO Z4ZE
CONTRATO No. 0-07-2017
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE UN MODULO
DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR, MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA
PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE APOYO
Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA EXISTENTE,
ESTABILIZACION DE TERRENO, CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA
DE BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES DE PABELLONES No. 1 Y No. 2, CANCHA
TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA." UBICA!)O EN: CORREGIMIENTO ’DE 24 DE
DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”,
Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameiia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JOSE ANTONIO
PEREZ ALVAREZ, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad pe{sonal No0.8-92-393,-
en su calidad de representante legal de la Sociedad Anénima JAPA DE PANAMA, S.A7| registrada a
folio 24917 (S), en la Secciéon Mercantil del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 4por aumento de costo al Contrato
No0.0-07-20174 de conformidad con los siguientes términos y condiciones:
PRIMERA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen la siguiente orden de Cambio No.1
por Aumento de Costo:
item ACTIVIDADES A ELIMINAR UNIDAD | CANT. | Prec/Unit. TOTAL.
E- |AREAS ABIERTAS Y OTRAS AREAS
9 Muro de retencion + zapata m3 7220 B/.950.00 B/.68,590.00
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR B/. 68,590.00
IL.T.B.M.S.| B/ 4,801.30
TOTAL B/. 73,391.30
item ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD CANT Prec/Unit. TOTAL.
1 | Muro de hormigén armado + zapata
1 Hormigén més bombeo y pruebas técnicas
4 [ £ q R m? 49.6 B/. 700.00 | B/ 34,720.00
incluyendo imprimacion asfaltica MO
12 Excavacion y re]!f:no (pala-retroexcavadora- global I B/ 3800000 | B/ 38.000.00 5;? i f‘,:,_
COmpresor y camiones) i 5 =
1.3 | Formaleta de acero global | B/.  12,000.00 | B/. 12,000.00 % &
1.4 |acero ton 7.8 B/. 1,150.00 | B/. 8,970.00 Huorce®
Suministro, acarreo y colocacion de material =
1.5 de soporte (MATACAN) m 103 B/. 90.00 | B/. 9.270.00
1.6 | Transporte y disposicion desechable m’ 194 B/. 45.00 | B/ 8,730.00
1.7 | mano de Obra global global 1 B/.  54,810.00 | B/ 54,810.00
Cajas pluviales para ftransito pesado :
2 solicitadas por el MOP unidad B B/.  2,400.00 | B/. 9,600.00
3 Estudio hldrlcrlégtco solicitado por MOP global 1 B.  6,000.00 | B/ 6.000.00
para aprobacién de planos de relleno
4 | Redisefio de planos solicitados por MOP global 1 B/.  7,500.00 | B/. 7,500.00
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS B/.  189,600.00.
LT.B.M.S. B/. 13,272.00
TOTAL B/. 202,872.00
TOTAL DE ACTIVIDADES AUMENTAR Y NUEVAS: B/.  202,872.00
TOTAL DE ACTIVIDADES DISMINUIDAS Y ELIMINADAS: B/. 73,391.30
TOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA: BL___129,480.70
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SEGUNDA: Modificar el literal ¢, de la clausula cuarta del Contrato 0-07-2017, el cual quedara de la
siguiente manera:

CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

¢. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 85B71218, por el monto de UN
MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN
BALBOAS CON 84/100 (B/.1,326,971.84). emitida por ASSA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A.; que equivale a un 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de compaiiias de seguros, mediante
garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse
por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelaré la fianza. En las
fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.04 a la Fianza de Cumplimiento No. 85B71218,
emitida por ASSA COMPANIA DE SEGUROS. S.A. el cual cubre Un Millén
Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos Ocho Balboas con 33/100 (B/.1,417,608.33).
correspondiente al setenta por ciento (70%) del valor del contrato.-

TERCERA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato O-07-2017, que quedara asi:
“QUINTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de UN
MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO BALBOAS CON 00/100(B/.1,892,668.00). mas el aporte del 7% del Impuesto de
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que
asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON 76/100 (B/.132,486.76). segun lo estipulado en la
Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la
OBRA descrita en la clausula primera, del presente Contrato. En virtud del articulo 19
Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, EL ESTADO retendra el cincuenta por
ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este contrato asciende a
la suma de DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO BALBOAS CON 76/100/(B/.2,025,154.76), con cargo a la cuenta FECE No.

200800700146:
ACTIVIDAD MONTO B/. TOTAL B/.
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIONPARA EL | Valor del Proyecto | B/.1,895,674.06
PROYECTO DE UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, UN Vigencia 2018
PREESCOLAR, MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA PERIMETRAL, No0.200800700146 B/. 436,308.06
ESTACIONAMIENTOS, PABELLON NUEVO QUE COSNSTA DE UNA Cuenta #1
AULA DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS Vigencia 2018
PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO, QN0
CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE | 1N0-200800700146 B/. 130,590.21 | & &
BOMBEO Y REPARACIONES GENERALES DE PABELLON No.1 y No.2, Cuenta #2 =
CANCHA TECHADA, ESCUELA ALTOS DE CABUYA” UBICADA EN EL Vigencia 2019 %,
CORREGIMIENTO DE LA 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA | N0.200800700146 B/.150,365.25 | %y,
DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA. Cuenta #3
Vigencia 2019
N0.200800700146 B/.206,581.70
Cuenta #4
Vigencia 2019
No.200800700146 B/.190,377.49
Cuenta #5
Vigencia 2019
N0.200800700146 B/.201,473.15
Cuenta #6
AUMENTO DE B/.129,480.70
COSTO
Saldo del proyecto B/.709,458.90
A partir del 31 de julio de 2017 la cuenta FECE ESPECIAL, seri la del Banco Nacional-Cuenta Unica del
Tesoro No. 200800700146 Conffylona General oe la ifp.n 24 |
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EL ESTADO se compromete a asignarle en el presupuesto para la vigencia fiscal 2020, el
monto restante del total del contrato..

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el calendario
de inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrard a EL CONTRATISTA, junto
con la Orden de Proceder.-

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto
de trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA vy su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato 0-07-2017, que quedara asi:

“VIGESIMA QUINTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Endosoa la
Poliza de Responsabilidad Civil No.07B60889 “emitida por ASSA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-07-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, seguin lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEPTIMA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

_Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama, a los
/rzece (43 )dias del mes de feH2c 22 de dos mil veinte (2020).

—
POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA,
MARUJA G. DE VILJALOBOS% JOSE ANTONIO PEREZ ALVAREZ

Ministra de Educacié Japa de Panam4, S.A. 7

REFRENDO A

GERARDO SOLIS W

CONTRALOR GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLI
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