REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto No. /= ¢/ Panama < (ﬂ,{ 72 G O ;.'{( 28 Zey

RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA ADENDA N°2 DE EXTENSION DE TIEMPO AL

CONTRATO 0-50-2017 para el Proyecto: “DISENO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4)

AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS,

BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZAN

gBICADSI_ EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE
HIRIQUI”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribié el Contrato 0-50-2017 con la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX,S.A., para el Proyecto: “DISENO Y
CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO,
COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE
COLEGIO FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID,
DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUI”;

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 a la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para que inicie formalmente los trabajos &n el plazo de
Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su
fecha de notificacion, es decir a partir del 29 de enero de 2018, debiendo culminar el dia 23
de abril de 2019;

Que a través de la Nota S/N, con fecha del 4 de diciembre de 2019, la compania
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., solicité la extension de tiempo por
162 dias para la construccion del proyecto; (Foja 1504).

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0117-20 fechado el 20 de febrero de 2020, emitido
por la Direccién de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccién y perfeccién de la adenda
No.2 por extension de tiempo al Contrato O-50-2017; (Foja 1521).

Que mediante Nota de Justificacion de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
fechada el 27 de enero de 2020, indican que la justificacion por extension de tiempo es
viable debido a las siguientes razones: (Fojas 1507-1508).

“.. Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la
peticion del Contratista, lo que vemos viable la justificacion de Prérroga, debido a lo
siguiente:

. Planos v disefios estructurales. (Actividad 1.12.1): La reformulacién de los
disefios y planos estructurales del pabelléon de aulas, laboratorio de turismo y biblioteca
ha dilatado el proceso de aprobacién de planos. Actualmente se revisa en MEDUCA los
planos constructivos para los nuevos modulos, faltando todo el tramite de aprobacion
de planos por parte de las instituciones y la emision del permiso de construccion. Se
reconocen ciento dos (102) dias calendarios adicionales.

. Trabajos adicionales en remodelacion de estructura del pabellén de salén de
bellas artes. (Actividad 5.12): A este pabellén se le tuvo que anadir la construccion de
un pasillo techado mas amplio y la instalacion de cielo raso y pisos que no se
contemplaban en las actividades originales. Se reconocen quince (15) dias calendarios
adicionales.

. Remodelaciones en baterias sanitarias de pabellones de aulas. (Actividad 5.45):
Por la antigliedad de los sistemas sanitarios y de plomeria existentes, el desarrollo de
los trabajos ha sido mas lento del previsto debido a las adaptaciones que hay que
realizar entre los sistemas existentes y los sistemas nuevos. Se reconocen quince (15)
dias calendarios adicionales.

. Trabajos adicionales en baterias sanitarias del gimnasio. (Actividad 5.59): Al
encontrarse el Gimnasio en el punto mas bajo respecto a la topografia y el
emplazamiento de los otros pabellones que conforman las instalaciones fisicas del
plantel fue necesario instalar un tanque séptico para la descarga del sistema sanitario
También fue necesaria la instalaciéon de un biodigestor que reciba las aguas servidas
del servicio sanitario de la oficina de profesores debido a que la tuberia del ramal de
evacuacion esta en un nivel inferior al resto del sistema de aguas negras del gimnasio.
Se reconocen treinta (30) dias calendarios adicionales.




Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad
Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educacioén), las evaluaciones y
verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra
presentado y el Expediente Administrativo del contrato en mencién, se considera viable
la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de
ejecuciéon e inspecciéon aprueban la prérroga de ciento sesenta y dos (162) dias,
adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencién.

En consecuencia y en virtud de lo anterior, justificamos la prorroga de ciento sesenta y dos
(162) dias calendarios de extension de tiempo hasta el dia 29 de mayo de 2020. Esta
prorroga de tiempo esta basada en lo establecido en el Articulo 81 de la Ley 22 de
Contrataciones Publicas:

“Articulo 81. Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por
causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor
o casos fortuitos, dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato por un
periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente,
los términos establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al
contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de ejecucion,
cuando el perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los
ciento veinte dias calendario de concluido el procedimiento de seleccion de
contratista.”

]

Que a través de la Autorizacion de Prorroga No.2 fechada el 27 de enero de 2020, se le
conceden CIENTO SESENTA Y DOS (162) dias calendario al Contrato 0-50-2017
extendiendo el periodo de construccion hasta el 29 de mayo de 2020; (Foja 1509).

Que la comparniia CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., aporto el Endoso
No.0S a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0945845-0, de NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo concedido hasta 29 de mayo de 2020,
Endosos 4 y 5 a Péliza de Seguro de todo riesgo para contratista No.18-04-0946091-0 y
Endosos 6 y 7 de Responsabilidad Civil General N°06-01-0946089-0, emitidas por NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.; (Fojas 1514-1517)

Que el Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regula lo concerniente
a la concesion de prorroga;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar a la compaifiia CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
EUROX, S.A., prorroga de Ciento Sesenta y Dos (162) dias calendario para que se culminen
los trabajos de la “DISENO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS,
LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y
REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQU{”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, de conformidad con el articulo 100 de la Ley 61 de 2017. SEADES

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, [

MARUJA G;:mvmmmnos
Ministra de Educacion
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