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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto 15@8 Panama, /O Géu/'(/ﬁ/o 0/ 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL RESUELTO DE LA ADENDA N°1 DE EXTENSION
DE TIEMPO AL CONTRATO 0-55-2017 PARA EL PROYECTO DE “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS
MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME,
PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N° 6961 de 5 de diciembre de 2019, y publicado el mismo dia, se
aprueba la Adenda N° 1 de Extension de Tiempo al Contrato N° O-55-2017, suscrito con la
Empresa ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. (APROCOSA),
para desarrollar el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
REPUBLICA DE PANAMA”

Que mediante Circular Namero 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020 de la Contraloria General
de la Republica, se establecié en su numeral 2, lo siguiente:

“2. Cuando la Adenda de un contrato no modifique el nivel de asignacion de los recursos:
“programa, subprograma, actividad o proyecto”, de los presupuestos de funcionamiento e
inversién, no requerira incluirse la partida en la adenda.”,

Que la clausula cuarta del Contrato No.0-55-2017 establece la partida de la adenda y en el
Resuelto No. 6961 de 5 de diciembre de 2019 se pretendia actualizar la misma en la Adenda 1
por Extension de Tiempo autorizado por dicho Resuelto, lo cual se contrapone a lo dispuesto
en la citada Circular Numero 021-MEF-CGR de 5 de marzo de 2020;

Que en atencion a lo anterior, resulta necesario corregir el articulo segundo de la parte resolutiva
del Resuelto No. 6961 de 5 de diciembre de 2019 y en ese sentido, el numeral 12 del articulo
19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido
en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad la potestad
saneadora de ordenar la realizaciéon de tramites omitidos o la correccion de los realizados en
contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacion, con el propésito de lograr los mejores intereses para el Estado,
asi como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el RESUELTO No. 6961 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL CUAL
SE AUTORIZA PRORROGA AL CONTRATO No.0-55-2017 SUSCRITO CON LA EMPRESA
ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. (APROCOSA), PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE
PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA?”, en el articulo segundo de la parte resolutiva, el
cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDO: Modificar las Clausulas TERCERA, Literales ¢ y d, QUINTA Y
VIGESIMA QUINTA del Contrato No. 0-55-2017, suscrito con la Empresa ADMINISTRADORA
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. (APROCOSA), para el PROYECTO: DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL COLEGIO
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HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE
CHAME, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA”.

SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de Contratacién Publica
“PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificacion.

TERCERO: SE MANTIENE todo lo demas del Resuelto No. 6961 de 5 de diciembre de 2019.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de

2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

M JA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacién
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