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Que el Estado suscribié el Contrato 0-06-2016, con el CONSORCIO SOUTHEAST CR.,
para que realizara los trabajos de “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA
BAJA, DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA, COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS
CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION, DE AGUAS
PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA, PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA
DE COSTA RICA. UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE
LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO SOUTHEAST, CR, para
que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Seiscientos (600) dias calendario
contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del
veintiocho (28) de abril de 2016, debiendo culminar el dia dieciocho (18) de diciembre de
2017;

Que a través de la nota MEDUCA-RCR-2018-187A con fecha de veinte (20) de julic de
2018, el CONSORCIO SOUTHEAST, CR., solicitd se le concediera una extensién de
tiempo de cuatrocientos setenta y cuatro (474) dias calendario para finalizar la ejecucién
de la obra. (Foja 5730 a 5733);

Que en Nota de Justificacion fechada veinticinco (25) de julio de 2018, la Direccidn
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por el
CONSORCIO SOUTHEAST, CR, por los siguientes motivos: (Foja 5737);

"*Atendiendo a la solficitud formal de prormoga del Contratista sometida mediante nota
MEDUCA-RCR-2018-187A con fecha 20 de julio del 2018, presentamos las siguientes
razones para sustentar la prorroga de este conlrato:

1. Condiciones climéticas que impactaron el desarrollo continuo de la construccién, Se
reconoce 122 dlas calendarios.

2. El disefio de este proyecto fue hecho por MEDUCA, la cual conlleve la confeccidn
de planos de construccion.

3. MEDUCA hizo cormrecciones al disefio original después de los inicios de la obra en
campo por parte del contratista. Se reconoce 316 dias calendarios.

4. Huelga de Sindicato Unico de Trabajadores de la Construccién (SUNTRAC) que
mantuvo el proyeclo paralizado desde el 18 de abnl de 2018 por huelga Nacional
que se extendio hasta el dia 18 de mayo de 2018. Se reconoce 35 dias calendarios.

5. El avance programado de este confralo no pudo seguir el curso debido segin lo
presentado por el contratista por la falta de informacién por parte de MEDUCA.

En conclusién, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la
sustentacion de la misma, justificamos la prorroga de cuatrocientos setenta y tres (473)
dias calendarios solicitada basandonos en Jo establecido en la Ley 22 de
Contrataciones Pablicas en el siguiente articulo:

"Articulo 81. Concesidn de prorroga. Los relrasos gue fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos
daran derecho a gue se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérmogas modificardn, proporcionalmente, los
términos establecidos y se documentardan como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extension del periodo de efecucidn,
cuando el perfeccionamiento del contrato se efectile con posterioridad a los ciento
veinte dias calendario de concluido el procedimiento de seleccidn de contralista.”
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Que mediante la Autorizacién de Prorroga No. 2 expedida el veinticinco (25) de julio de
2018, el Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura concede cuatrocientos setenta y tres (473) dias calendario de prorroga a el
CONSORCIO SOUTHEAST, CR., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta
el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2019, (Foja. 5738);

Que el CONSORCIO SOUTHEAST, CR., aporté el Endoso No 2 a la Fianza de
Cumplimiento No. 04-16-0932277-0 de la Aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA ¥ CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo adicional, (Foja. 5743);

Que el CONSORCIO SOUTHEAST, CR., aporté el Endoso No. 6 a la Péliza No. 18-04-
0932750-0 de la Aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo adicional, (Foja. 5744),

Que el Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen
las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose el
presente caso a |la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de Cuatrocientos Setenta y Tres (473) dias
calendarios al Contrato 0-06-2016 suscrito con el CONSORCIO SOUTHEAST CR., para
finalizar los trabajos de “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA
BAJA, DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA, COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS
CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION, DE AGUAS
PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA, PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA
DE COSTA RICA. UBICADA EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE
LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
& Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006
De conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

cCRETARIA GEMERAL
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