REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto No._ (/7 5% Panama > A«cddolne K 2009

POR EL CUAL SE OTORGA ADENDA N°1 DE EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO O-
7320177 PARA EL PROYECTO DE: “DISENO, ELABORACION DE PLANOS,
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION
BASICA GENERAL JOSE SANTOS PUGA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educaciéon suscribio el Contrato 0-73-2017 con la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para el proyecto: “DISENO, ELABORACION DE
PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
EDUCACION BASICA GENERAL JOSE SANTOS PUGA, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE
VERAGUAS?”,

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA,

S.A., para que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecucion fue a partir
del dia 21 de junio de 2018;

Que a través de copia de la Nota No. CRBT-JSP-16-2019, fechada el 4 de junio de 2019, la
empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., solicito extension de plazo del proyecto por
trescientos (300) dias calendario, a fin de completar el proceso; (Foja 5892).

Que mediante Nota de Justificacién de la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura,
fechada el 24 de octubre de 2019, se indica que la justificacion por extension de tiempo
obedece a las siguientes razones,

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante nota CRBT-
JSP-16-2019 con fecha 4 de junio de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. La Orden de Proceder se recibi6 el dia 20 de junio de 2018.

2. Por disponerlo asi, el pliego de cargos de la licitacion en cita, se contrato la ejecucion
de los “Estudios de Suelos” con la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA de PANMA". Dichos
estudios de suelo en principio, generaron una serie de resultados, calculos vy
consideraciones técnicas que sirvieron de fundamento para la elaboracion vy
sometimiento de los planos al MEDUCA para su respectiva aprobacion’, sin embargo,
el analisis de estos resultados permitié determinar que en los mismos existian
resultados y valores que no correspondian a la realidad de las condiciones y
caracteristicas particulares del suelo objeto de analisis, por lo que, se debid comunicar
al Laboratorio de Suelos de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, lo que generd el
correspondiente debate técnico, que concluy6 con la necesidad de volver a repetir el
“Estudio de Suelo” y, obtener valores totalmente distintos y debidamente verificados y
confirmados en campo, esta vez, sin asomo de duda.(60 dias)

3. Obviamente que, al tenerse nuevos resultados, ello conllevo a la elaboracion de un
nuevo disefio para el edificio a construir y por ende nuevos planos. Esta disquisicion
técnica, con la Tecnologica que, para fortuna de todos, pudo finalmente discriminarse y
aclararse. Nuestro Ingeniero Disefiador nos indica:” Los resultados recibidos de la 2da
prueba de suelo indican que las caracterizaciones de las propiedades del suelo son
mejores que las reflejadas en el 1er informe, razon por la cual se ha redisefiado los
sistemas de fundaciones, de tal forma que la optimizacion y readecuacion del nuevo
sistema de fundacién fueron realizados en estos Ultimos meses” (30 dias)

4. Otro elemento que determina nuestra solicitud de prorroga, lo constituye el he;c:ho de
que, una vez iniciada la ejecucion del proyecto, se pudo identificar la neceydqd de
ejecutar actividades no contempladas en los alcances originales de la obra, en areas
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sensitivas como electricidad, plomeria y construcciéon propiamente, tanto para la fase
de remodelacion, como para la fase de construccion de obra nueva. (200 dias)

5. La identificacion de la necesidad de estos nuevos alcances de obra, que de mas esta
decir, no estaban contemplados en el pliego, provoca no solo toda una serie de
evaluaciones de disefio y de obra por parte del personal de MEDUCA, sino tambien de
mayor optimizacion de los costos, pues, tratando de contrato de obra, por precio global,
no puede alterarse o modificarse el valor del contrato. Asi las cosas, ambas partes
hemos trabajado en generar una “Orden de Cambio”, con los fundamentos y
justificaciones técnicas econémicas y juridicas, que hagan posible, dentro del marco de
la ley, que MEDUCA le otorgue su correspondiente aprobacion.

6. En adicién a las dos circunstancias puestas en contexto, que, obviamente constituyen
eventos de fuerza mayor, porque requieren la participacion de entidades y autoridades
publicas, que ademas deben dar sus respectivas aprobaciones, se sumo una
paralizacién ilegitima de la obra, por parte de un grupo de trabajadores afiliados al
SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION Y SIMILARES (SUNTRACS) que afectd la marcha normal de las
labores, durante aproximadamente dos semanas.

Evaluando el tiempo invertido en la identificacion y ejecucion del nuevo estudio de suelo,
junto con los de la elaboracion, presentacion y aprobacién de planos de disefio y
construccién, asi como los dias requeridos para elaborar, discutir y lograr la aprobacion
del nuevo alcance de actividades, tenemos que la obra, por razones no imputables al
contratista y que califican como razones de fuerza mayor, solicita una prorroga de
trescientos dias calendarios.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentacion
de la misma, justificamos la prorroga de 300 dias calendarios solicitada, basandonos en lo
establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente articulo:

“Articulo 81. Concesion de prorroga. Los retrasos que fueran producidos por causas
no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos
fortuitos, daran derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor
al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prorrogas modificaran, proporcionalmente, los
términos establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendra derecho a la extension del periodo de ejecucion,
cuando el perfeccionamiento del contrato se efectlle con posterioridad a los ciento
veinte dias calendario de concluido el procedimiento de seleccion de contratista.” . |

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto culmine,
MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prorroga en beneficio del
estudiantado que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales
u otros.

Que a través de la Autorizacién de Prérroga No.1 fechada el 24 de octubre de 2019, se le
conceden trescientos (300) dias calendario al Contrato O-73-2017, extendiendo el periodo
hasta el 13 de julio de 2020;

Que la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., aporté el Endoso N° 01 a la Fianza N°05-
01-21487-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A. el cual cubre la extension otorgada y
vigente hasta el 14 de julio de 2020, y el Endoso N°1 a la Pdliza de Seguro de Todo Riesgo
para Contratista N°18-04-0021535-0, emitida por la Aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A, el
cual cubre la extension otorgada.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0780-19 fechada el 20 de septiembre de 2019,
emitida por la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan se proceda con el
tramite de Adenda No.1 de tiempo.
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En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los cambios
surgidos de acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato 0-73-2017 con la
empresa CONSORCIO COLEGIOS COCLE, para el proyecto: “DISENO, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL ESPANA, ESCUELA
RUBEN DARIO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATA, DISTRITO DE NATA,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”;

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al
interés publico y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesién de prorroga, ambos del
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., prorroga
de Trescientos (300) dias calendario para que culminen la obra objeto del contrato O-73-2017
para el proyecto de: “DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL
JOSE SANTOS PUGA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, DISTRITO DE

SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS”.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Clausulas Tercera, literales ¢ y d, Cuarta, Quinta y
Vigésima Quinta del contrato O-73-2017 con la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A,
para el proyecto: “DISENO, ELABORACION DE PLANOS, CONSTRUCCION, AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL JOSE SANTOS
PUGA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO,
PROVINCIA DE VERAGUAS".

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006.
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE, (GVCA DE 25
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