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MINISTERIO DE EDUCACION oD HE

ADENDA N° 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-53-2017 [~

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONsTRUCCl(')N Y REMODELACION DEL
C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben. a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, el
CONSORCIO COLEGIOS COLON, su representante legal ANIBAL JOSE MONZON LARREAL,
varon, venezolano. con cédula No.E-8-100799, el mismo integrado por las empresas VP EQUIPMENT,
S.A. registrada en la seccion Mercantil Folio No. 674409; FINIX CONTRACTORS AND DESIGNER
S.A. registrada en la seccion Mercantil Folio No.783705 del Registro Publico, y GERTRUDIS
PINEIRO GARCIA, de nacionalidad Cubana, con cédula de identidad personal N°E-8-107743, en lo
sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.l de Extension de
Tiempo al Contrato No. 0-53-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar el
literal c y d, de la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

o

TERCERA: Obligaciones del Contratista.

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza No. 04-16-0946253-0, por el monto de CINCO MILLONES
TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON 28/100
(B/.5,308,516.28), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en
titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de compaiifas de seguros, mediante
garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales.

Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que
puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelaré la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo
de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aport6 el Endoso No.1 que cubria la vigencia del contrato hasta
el 22 de junio de 2019 y el Endoso N° 2 el cual cubre los ciento ochenta y tres (183)
dias calendarios a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato, ambos de la Fianza de
Cumplimiento No. 04-16-0946253-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.,

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro de los SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO (638) DiAS calendario
de ejecucién de la obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO (698) DIiAS calendario, salvo extensiones a
que diera lugar.

PROYECTO PLAZO DE EXTENSION PLAZO DE
EJECUCION DE TIEMPO AL ENTREGA DE
DE ENTREGA CONTRATO EJECUCION
ANTERIOR TOTAL
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y 455 DIAS 183 638 DIAS
REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.EB.G. | CALENDARIOS CALENDARIOS

REPQBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
COLON, REPUBLICA DE PANAMA”™

SEGUNDA: Modificar la Clausula Cuarta del Contrato que quedara asi:
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“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos. EL ESTADO por su parte, se
compromete a pagar a ELL CONTRATISTA la suma de SIETE MILLONES
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN BALBOAS CON
67/100 (B/.7,087,471.67), mas el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de
Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES
BALBOAS CON 02/100 (B/.496,123.02), segtin lo estipulado en la Ley 8 del 15 de
marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita
en la clausula primera, del presente Contrato. El monto total de este contrato asciende
a la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON 69/100 (B/.7,583,594.69),
para la vigencia del afio 2017 se tomard de la Partida Presupuestaria N°
G.100720303.704.512. Para las vigencias de los afios 2018 y 2019 El ESTADO se
compromete en garantizar los recursos.

Total

Centro Escolar Cuenta pabeacion/.

VIGENCIA 2018
G.100720303.704.512

" > VIGENCIA 2019
construccion y remodelacién del 3,292,293.07

C.E.B.G. Carlos Clement y Rep. de 5100770503 704 512

Bolivia ubicado en la provincia de VIGENCIAS POSTERIORES 2,886,193.98
Coldn, Rep. de Panama.

1,405,107.64

Disefio, desarrollc de planos,

7,583,594.69

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con el
calendario de inspeccion y presentacion de cuentas que se le suministrard a EL
CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder. EL ESTADO podrd hacer
deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos. El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por \

CONTRATISTA vy su aceptacion final por parte de EL ESTADO. M\g
\W

TERCERA Modificar la Clausula Quinta del Contrato que quedara asi:

QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar Ls/
disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION dentro de los SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO (638) DIAS calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del
contrato serd dentro de los SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO (698) DiAS
calendario, salvo extensiones a que diera lugar, contados a partir del dia habil siguiente

a la notificacion de la Orden de Proceder.

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:
VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta las
siguientes Pélizas y el Endoso No. 3 de la Péliza de Seguro de Todo Riesgo para
Contratista No. 18-04-0946311-0 de la aseguradora Nacional de Seguros de Panama y
Centroamérica, S.A., el cual cubre la extension del tiempo concedido y la Pdliza de
Responsabilidad Civil, y Remocioén de Escombros, toda vez que las mismas aparecen
dentro de la Pdliza de Seguro Todo Riesgo para la Construccion (Tipo Car).

(8 Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-0946311-
0, emitida por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., por la suma de
B/.7,583,594.69, que debe cubrir el 100% del valor total de la obra, que lo proteja
asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a
terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por
lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica - privada) que puedan
surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier
subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente, la cual
es cruzada con la de responsabilidad civil establecida en el pliego de cargos.

Zs Poliza de Responsabilidad Civil No. 18-04-0946311-0, emitida por Nacional
de Seguros de Panamé y Centroamérica, S.A., por la suma de B/.1,516,718.94; para
cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUCACION
y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO. La pdliza de



D 8, se7
. ~

Responsabilidad Civil no debe ser menor del 20% del valor total de la obra aunque el 307
incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construccion de la misma.

3. En caso de que el proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir
también una poliza por Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del
monto total de la obra. Las pélizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser
asegurados y el monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.
El Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o
cancelacion de las polizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que
involucran el proyecto que se esta ejecutando.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacién, cambio o cancelacion de
las pdlizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que se esté ejecutando.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-53-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Codigo

Fiscal, toda vez que se aplica la exenci6n determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero

de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto =71
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30?(]"%1 mbre \
de 2011. M&»

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Textow- - ——
Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica, ordenada por la Ley 61 17 yel
articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a

los SYULLVE. (% ) dias del mes de CIM«.AIE/ de dos mil diecinueve
(2019). /
POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MAR G.DE VILLALOBOS
MINI RA DE EDUCACION

REFRENDO ,
([ ' 2 & OCT 709
CONTRALORIA GEXERAL DE LA REPUBLICA
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