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ADENDA N°1 POR EXTENSION DE TIEMPO
Y AUMENTO DE COSTO AL CONTRATO N°0-06-2017

LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-03-LV-026481

EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIF ICIO MULTIUSO CON
GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO,
ACOMETID_A ELECTRICA Y LA ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL
CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLON,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacién,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, POr una parte, y por la otra, JULIO JAVIER

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera, literal ¢ y d, la cual quedara de la siguiente manera:
TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

¢. EL CONTRATISTA hace entrega de Endoso No. A-1alaF ianza No. 02-31-2491, por el monto

utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica,
incluido en el Articulo 2.2, Capitulo II, del Pliego de Cargos y Especificaciones.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO (1,228) dias calendario contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones
a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de Ja siguiente manera:
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SEGUNDA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Clausula
Cuarta, la cual quedars de la siguiente manera:

CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de SEIS
MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
BALBOAS CON 82/100 (B/.6,055,466.82), més el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia

CON 68/100 (B/.423,882.68), segtin lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33
del 30 de junio de 201 0. por la ejecucion de ]la OBRA descrita en la clausula primera, del presente
Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, E1 ESTADO
retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CON TRATISTA. El monto total de este
contrato asciende a la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 50/100 (B/.6,479,349.50),
con cargo a la cuenta FECE No. 200800700146 mas aumento de costo de la presente Adenda
No.1 por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA
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(B/.821,370.82).

Haciendo un nuevo Total de SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS
VEINTE BALBOAS CON 32/100(B/.7,300,720.32).
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EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICQ
GENERAL EL JIRAL PROVINCIA DE COLON

VIGENCIA 2017 B/. 745,983 48
No. 200800700146

Cuenta 2
AUMENTO DE COSTO B/. 821,370.82
SALDO DEL PROYECTO B/. 5,878,743 .84

B/. 7.300,720.32

A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta FECE ESPECIAL, ser4 la del Banco Nacional, Cuenta tnica del Tesoro No,
200800700146,

inspeccién y presentacion de cuentas que se le suministrara a EL CONTRATISTA,junto con la Orden de
Proceder.

EL ESTADO podr4 hacer deducciones de Jos Pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos

defectuosos. E| pago final se verificars a |a entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA Y su aceptacion
final por parte de EL ESTADO).

TERCERA: EL, ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el |a Clausula
Vigésima Cuarta de| Contrato que quedars as;:

VIGESIMA CUARTA: Endoso No, A-1, A-2, A-3, A4, A-5, A-6, A-7, A8 ala Péliza de
seguros. EL CONTRATISTA presenta la PSliza de Responsabilidad Civi] No 01-45-2664 emitida
por BANESCO SEGUROS, S.A., la cual cubre ¢] 10% del valor del contrato y serd para cubrir

los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucisn
del presente CONTRATO.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-06-2017
mantiene los mismos derechos, términos Yy condiciones que fueron pactados originalmente.,

toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que
modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cddigo Fiscal yel Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre
de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

i la ciudad de Panama, a los
rtes, con el contenido de la presente Adenda, se ﬁrma' hqy, en
S ()dias del mes de de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO, _ i POR EL CONTRATISTA,

X '-'—"..'i ¥ e
] 7
/ ; |
widallaon S M/ .
MARUJA G. DE VILLALOBOS , 5 JU LIQ :IAVIER SAéﬁEDA
Ministra De Educacién poid® / Direccion de Obras, S.A.
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