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p ENSION DE TIEMP(
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°2 DE EXT
AL CONTRATO 0-53-2017 PARA EL PROYECTO DE “DISENO, DESARROLLO D|Y
PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMEEE)
C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE C N,
REPUBLICA DE PANAMA".

LA MINISTRA DE EDUCACION |
en uso de sus facultades legales, ‘

CONSIDERANDO: |

ibi¢ COLEGIOS COLOJQ,
Que el Estado suscribio el Contrato 0-53-2017 con el CONSORCIO )
para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTR'UCCIONEJ’E
REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA D
BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA". ‘

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO COLEGIOS COLONL
para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de CUATROCIENTOS ClNCUENTA!
Y CINCO DIAS (455) dias calendario de ejecucion de la obr’a y el plazo c.ie vigencia del
contrato sera dentro de los QUINIENTOS QUINCE (515) DIAS ca1en§anos contados ?
partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 23 de ener?
de 2018, debiendo culminar el dia 22 de abril de 2019.

|
Que mediante copia de la nota N°CCC-09-05-19 de fecha 26 d_e_ §eptiembre de 2019, (J,II
representante legal del CONSORCIO COLEGIOS COLON,_sohcno se |le concediera un
extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra (fojas 3574),

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0782 de 26 de noviembre de 2019, |
Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicito a la Direccion Nacional d

Asesoria Legal, la tramitacion de la Adenda No.2 por extensién de tiempo al Contrato
53-2017 (foja 3592);

Que en nota de Justificacion de Prorroga, fechada 21 de octubre de 2019 (foja 3585),
establece que la extension de tiempo al Contrato O-53-2017, obedece a lo siguiente: '|

*Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante not%

CCC-09-05-19 con fecha del 26 de septiembre de 2019, la cual sustentan las siguientes
razones:

1. Por error en la adenda 1, el contrato N°0-53-2017, original tiene un periodo d‘
tiempo de ejecucion de 455 dias calendario y 515 dias del contrato, por lo que s
corrige el parrafo del resuelto N°4756 del 3 de septiembre de 2019 que dice "QUE
mediante la Autorizacion de Prérroga N°1 expedida el 21 de febrero de 2019, II
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura autoriza ciento ochenta y tres (183) dias calendario, extendiéndose

el periodo de ejecucion de la obra el dia veintidos (22) de octubre de 2019 (foja
3449).

Debe decir: Que mediante autorizacién de Prorroga N°1, expedida el 21 d
febrero de 2019, el Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccio
Nacional de Ingenieria y Arquitectura autoriza ciento ochenta y tres (183) dia
calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra el dia veintidos (22

de octubre de 2019 y terminacion del contrato veintiuno (21) de diciembre d
2019.
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2. Por los procesos generados en la consecucion de la partida presupuestaria, de
ente contratante se generé un atraso en la cual la extension de tiempo N°
vencio el tiempo de ejecucion de la misma y en vista de lo anterior es necesaria
la Adenda N°2 por tiempo, puesto que la empresa contratista, no es Ia
responsable de que la Adenda N°1 no fue refrendada en tiempo oportuno.

De lo antes expuesto se concede la extension de tiempo de 123 dias calendario, por
lo cual el periodo de ejecucion se extendera del 23 de octubre de 2019 al 22 de
febrero de 2020 y 63 dias calendario extendiéndose el periodo del contrato del 22 de
diciembre de 2019 al 22 de febrero de 2020.

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.2 expedida el 21 de octubre de 2019, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria |y
Arquitectura autorizé ciento veintitrés (123) dias calendario, extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra hasta el dia veintidés (22) de febrero de 2020 (foja 3586);

Que el CONSORCIO COLEGIOS COLON, aporto el Endoso N°03 a la Fianza d
Cumplimiento No. 04-16-0946253-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS D
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre los ciento veintitrés (123) dias
partir de la fecha indicada; y Endoso N°6 de la Péliza de Seguro de Todo Riesgo para
Contratista No. 18-04-0946311-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extensién del tiempo concedido
la Pdliza de Responsabilidad Civil, y Remocion de Escombros, toda vez que las mismais
aparecen dentro de la Poliza de Seguro Todo Riesgo para la Construccién (Tipo Car).
(Fojas 3589 y 3600 respectivamente),
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En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los
cambios surgidos de acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato O-53-2017
con la empresa CONSORCIO COLEGIOS COLON, para el proyecto: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G.
CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan |
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesid
de prorroga, por tanto;
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de ciento veintitrés (123) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-53-2017, suscrito entre EL ESTADO
el CONSORCIO COLEGIOS COLON, para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y
C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA".

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la Clausulas Tercera, literales ¢ y d, Cuarta, Quinta
Vigésima Quinta del contrato O-53-2017 con la empresa CONSORCIO COLEGIO
COLON, para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION
Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA D
BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion. '




ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Depanamentos[

e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de

junio de 2006 que regula la contratacién publica.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. RICARDO SANCHEZ GARCIA //
Viceministro de Infraestructura Educ. t(
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