REPUBL!CA ?E_PA_NAM/\ MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. (¥ % - Panama, & ¢ L;{,&*nc//l,(’, k o20/5

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°3 DE EXTENSION DE TIEMPO Y
EL AUMENTO DE COSTO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR DOSCIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS BALBOAS CON 16/100 (B/.236,126.16) AL CONTRATO O-
05-2016 PARA EL PROYECTO DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA, INSTALACIONES
DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y
ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA”,

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-05-2016, con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, S.L., a fin de que continte los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DI
PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y
ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADAY, (fojas 1345-1351).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, S.L., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de setecientos cuarenta
(740) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir
del 10 de agosto de 2016, debiendo culminar el dia 19 de agosto de 2018, (foja 1427);

Que a través de Nota No.M EPUCA-GEN-SL—BS. con fecha de ocho (8) de marzo de 2019, la empresa
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L., solicitd se le extendiera la fecha de
finalizacion del contrato, a fin de completar el proceso, (foja 4938);

Que en Nota de Justificacion fechada veintiocho (28) de marzo de 2019, la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa LEVANTINA,
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L., y aumento de costo al Contrato por las siguientes
razones:

I. Por tiempo transcurrido para la formalizacién de la Orden de Cambio N°2, por
Aumento de Costo, por la adicion de una nueva via de evacuacién (mddulo de
escalera) en el Pabellon N°1, el cual no fue contemplado en el alcance del proyecto.
Sometida por ¢l Contratista en nota MEDUCA-GEN-SL-117 con fecha 18 de junio
de 2018y formalizada por la Direccion Nacional de Ingenieria y arquitectura el dia 6
de septiembre de 2018.

2. La citada orden de cambio por aumento de Costo; se dilato en ¢l proceso de refrendo
por parte de la Contraloria General de la Repuiblica de Panama,

3. Considerando el término de ejecucion y el respectivo visto bueno de las actividades
contempladas en esta construccion. Se considera aprobar 244 dias calendario.

L]

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, mediante Justificacién de Orden de Cambio
No.2, visible de (foja 4929-4934) del expediente, detalla las actividades de la siguiente manera:

-
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MINISTERIO DE EDUCACION
Direccidn de Ingenieria y Arquitectura

NOTA DE JUSTIFICACION

ORDEN DE CAMBIO N"2
(POR AUMENTO DE COSTO)

PROYECTO: ““DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE
EDUCACION PRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE
DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA™.

CONTRATO: N" 0-05-2016



EMPRESA CONTRATISTA:
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.

La _illS?ii_‘l‘CﬂCi(}n para esta orden de cambio por aumento de costo, se basa en los sucesos ocurridos durante ¢l periodo
de reyision del Anteproyecto, generando la solicitud formal de Adenda de Adicion de Costo del Contratista sometida
mediante nota N° MEDUCA-GEN-SL-117 con fecha 18 de junio de 2018, la cual sustenta las siguientes razones:

l. Segiin Nota N® MEDUCA-GEN-SL-51 del 13 de junio de 2017, el Contratista del proyecto de la referencia,
solicita la confirmacion por parle del Departamento de Planificacion Fisica del MEDUCA, de atender los
requerimientos emitidos por el Departamento de Inspecciones Técnicas y Visados de Proyectos del Cuerpo de
Bomberos de la Repiblica de Panama (Zona Regional de Panama): sobre la incorporacion de una nueva via de
evacuacion (escalera) en el Pabellén N° 1,

2: Segin Nota N MEDUCA-GEN-SL-54 del 18 de julio de 2017, atendiendo las instrucciones recibidas por
parte del Departamento de Planificacion Fisica del MEDUCA para incorporar un nuevo madulo de escalera no
contemplado en el alcance del proyecto, con el fin de dar cumplimiento a la Normativa vigente (Norma NFPA 101,
seceion 14.2.4), se obtuvo ¢l Visto Bueno del Departamento de Inspecciones Téenicas y Visados de Proyectos del
Cuerpo de Bomberos de la Repablica de Panama.

3. De acuerdo a los modelos de diseiios preparados por MEDUCA ¥ que forman parte de la documentacion
yue sirvié de base para la Licitacion de este proyvecto; la configuracion de accesos a los Pabellones propuesta en los
disenos conceptuales de MEDUCA no satisfacen los requerimicntos de los medios de “egresos” contemplados en la
Norma NFPA 101, seccion 14.2.4, donde indica la cantidad minima de egresos en los edificios educativos; siendo
necesario adicionar un médulo de escalera en el Pabellan N°1

4. Para dar cumplimiento a este requisito se hace necesario la construceion de un modulo de escalera adicional
en el Pabellon N® | (Pabellon Posterior), con las especificaciones minimas contempladas en la Norma NFPA 101,
segin consta en la Nota DINIA.D&D.139.2.116-17

5 Debido a que la adicion de dicho médulo de escalera sobrepasa el nimero de médulos de escaleras (3)
contemplados en el alcance del proyecto, se requiere proceder con la tramitacion de la orden de cambio por adicion
de un médulo de esealera no contemplado en el Pabellon N°1,

G, La adicion del nuevo médulo de escalera en el Pabellon NI, causa un aumento y creacién nucyas
actividades, en el desarrollo de la obra objeto de este contratos al ejecutar los detalles indicadados y aprobados en los
planos por MEDUCA; sin variacion en el precio unitario de actividades del Desglose Aprobado,

7. ACTIVIDADES CONTRACTUALES QUE AUMENTAN:
L Preliminares

v Fundacion

Hormigén Estructural

Losa Estructural y Escalera

Pavimentos

Paredes y Cerramientos

Techo

Ciclo Raso

Puertas (Incluyen Ferreteria y Cerrajeria)

WVentanas

Acabados Pintura

Drenaje

Suministro ¢ Instalacion de Tableros de Distribucion Principales
Cableado

Luminarias (Suministro ¢ Instalacion)

CCTV

Sistema Himedo Contra Incendio

ORI NN R R NN R

8. ACTIVIDADES NUEVAS:

v Blogues ornamentales de concreto

v Barandilla de blogue de 47 en escalera y pasamano dohle

v Pasamanos metdlico en escalera

v Peldario de escalera de grano fino CAMBIAR CONCRETO

v Detector de incendios (humo), incluso cableado y p.p. centralita

v Confeecion de planos en coordinacién con el MEDUCA

9, Producto del aumento del monto del Contrato por medio de la Orden de Cambio N° 1, con aumento de
costos, se debe reconocer un aumento de costo en la renovacion de:

v Bonos, timbres, fianzas y seguros.

v Nueva confeccion de planos en coordinacion con MEDUCA., Nota MEDUCA-GEN-SL-124.

Hacemos nuestro sustento legal, para formalizar el Cambio correspondiente atendiendo ¢l procedimiento incluido en
los Puntos 14 y 16 del Aleance de Construccion (Etapa 11) de las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos, que
establece:

“I4. ORDENES DE CAMBIOS

Dada la naturaleza inherente a los trabajos ¢ iplados pueden hacerse necesarios algunos cambian en los planos
v especificaciones durante el desarrolio del preyecto. a fin de ajustarlos a condiciones imprevistas. Por lo tanto, EI
MEDUCA_se reserva el derecho de solicitar_estos_cambios cuando asi lo_estime conveniente, ailadiendo_o

sustravendo respecto al trabujo original

EL CONTRATISTA esid en la abligacidn de atender v responder las solicitudes de orden de cambio que le haga
EL MEDUCA.

Comao regla general, todos los cambios que consideren formalizados o convenientes para EL MEDUCA serin
manifestados a_través de drdenes de cambio, en las cuales se detallardn las adiciones y/o disminuciones vo

compensaciones de trabajo, asi como también el balance de crédito y extras y la extension de tiempo a que hubiera
lugar. Cada orden de cambio serd autorizada por el MEDUCA "

” f|| {



Cuando el balance resulte en extras para EL. MEDUCA, la orden de cambio se
se logre el refrendo de la (s) Adenda (s) que garantiza el pago de dicha exira.

o

ard perfecci crando

“16. ADENDA DE CONTRATO
Se celebrarin Adendas entre EL MEDUCA vy EL CONTRATISTA cuando los cambios v alteraciones en las

cantidades originales del contrato resulten en un cambio del valor del contrato original.... "

REPUBLICA DE FPANAMA
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA ¥ ARQUITECTURA
ORDEN DE CAMBI) N*2
PO AUMENTO DE COSTO

DISEND, DESARROLLO DE PLANOS ¥ CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DF EDUCACION PRE MEDIA,
PROYECTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DF BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO ¥ ESTACIONAMIENTOS DEL
C EB.G SANTA LIBRADA
CONTRATO: 0-05-2016
CONTRATIST A LEVANTINA, INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION, § L g
FECHA DE [NICIO A0-age-16
FECHA DE TERMINACION: 19 de aposto de 2018
PRORROGA #1 16 maye de 2019 ( Adenda | }
[MONTO DEL CONTRATO R/ B,786.374.52
irem | ACTIVIDADES A DISMINUIR | uninan | CANT, |rmfu.-.|. TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A IR ! [
LTBMS, i
TOTAL
item ACTIVIDADES A AUMENTAR UNIDAD | CANT. | Precitinit, TOTAL,
PRELIMINARES "
5 pog yio replanieo de niveles control de niveles en la obra Gilalsal 0.025] 730770 182 6%
i |Control de calidnd, pruehas, mformes Gilalal 0.03] 5437225 1,359.31
FUNDACION
3 |E {vighs ssmucas, zapatns) a? 5011 10.44 52315
9 |Concreto y acers de (Zapatas, Cimiento corido y Vigns sismicas con refucrza) ' 9,86 65124 642123
11 |Materal de rellens compaciada bajo pise de hormgin m 4525 36 96 167244
HORMIGON ESTRUCTURAL
15 _|Columnay de concrets Vacero pivel - 100 (315 kglom’ m' 296]  676.82 2,003.39
19 |Colummas de concrein vacero nivel - 000 (115 kyjem'} m 203 676.82 137394
22 |Vegas en losas de hormigdn reforzade del nivel 000 (315 kylern’) o 1.73 67682
23 [Refueszo de puertas y ventanas del nivel 000 (210 kglom?) m' 0.92 37425 3
24| Calumnas de concreto ¥acera nivel - 100 (280 kgjom?) o 194 65124 1,263.41]
26| Vg en logas de hormign reforzado del vl 100 (115 kglem’) o .73 676,82 1,170,090
27 [Refluerzo de puenias y ventanas del nivel 100 {210 kglem2) e 0.33 374.25 133,50
28 |Columnas de concreto vacern nrvel - 200 (280 bgiema) ] 52| 6514
30| Vigas en losas de harmagin reforzado del nivel 200 (315 kyem) m' 173 67682
31 [Refuerzo de puertas y ventanas del nivel 200 {210 ky/lem?) m' 033 374.25
32 |Columnas de concreto dacern nvel - 300 (280 kglem2) m' 1.55 651.24
33 |Vigas en losns de bormigdn reforzado def nived 300 (41§ kgfem’) w' 1.73 676,82
34 |Refiorzo de puertas y ventanas del nivel 300 (210 kg/em) m 033 374.25
LOSA ESTRUCTURAL Y ESCALERA
37 [Aleros de bommman Vacero mivel 100 (315 kylema) ' 1.57 (76,82 1,062.61
38 |Meros de hormsgdn vicero nivel 200 (315 kyem2) o 1.57 67682 1.062.61
39 [Aleros de hommgdn Viacero nivel 300 (315 kyfem?) o 1.57 676.82 106261
40 |Sistermn de postensada caliles m 172.35 18.95 326603
a1 Losa postensada nivel 000 ¥vigas estructurabes, encofrado, acero, cabies, vaciado de cancretn o 91.74 13536 1241793
{315 kglem2)
43 Losa postensnds nivel 100 Vvigas estructueales, encoftado, ncero, cables, vacade de = 26,87 13536 363712
315 kglema)
a4 Lesa ws_i:r;u:‘:’::;: 200 Vvigas estructurales, encofrado, acero, cables, vaciado de i 26,87 13536 363712
45 Lasa pestersada nivel 300 ivigas estruciurales, encafrado, acero, cables, vacindo de - 26,87 135 36 163712
| 115 kgfem2)
48 |Escalern de concreto de 4,000 psi del nvel 000 al 100 (280 kglsm2) ' 685 651.24 4,460 99
49 |Escalern de cancrein de 4,000 psi del pvel 100 al 200 (280 kglom2) i 6.85 65124 4460 99
50 |Exealera de cancreto de 4,000 pai del nivel 200 4l 300 (280 kyloma) m' 685 651.24 A,160,99
PAVIMENTOS
54 |Gravilla bajo solera de bormgan en pavimentss de § cm de espesar i 3148 2.94 9153
55 |Psn de hormigdn reforzada vagero de 0,125 m de espesar (175 kplem2) m 3148 3463 1,090.15
PAREDES Y CERRAMIENTOS —
38 |Paredes de blogues de 4" de espesor nivel (00 m' 48.15 39.08 1 BEI.T0
59 |Paredes de blogues de 4° de cspesor nivel 100 m 2145 3908 83417
6} |Paredes de bloques de 4" de espesor nvel 200 m 2145 3908 §3g27
61 |Paredes de blogues de 4" de espesor nvel 300 it 2580 3908 1.008.26/
61 |Retaquen de blogues de cemento de 47 de paredes contin cubierta de techa il 12,20 51.44 62 7.§P_|
65 |Raranda de pasille del Nivel 100 mi T2y 12493 = G008 24
66 |Barandn de pasilie del Nivel 200 ml 727 12493 08,24
67 |Barandn de prsilio del Nivel 300 ml 965 12493 1,205.57
TECHO —_—
72 |Cubierta de metal esmahtado con aislante imio de Smm de espesor y geomalla bivand 2030 ' 86,56 5315 4,600 66
73 |Acero estructural para cubierin de colegio, vigns WFEX24, vigas WFEXES y WESXIE kg 118828 2.64 313706
74 |Carmolas de acero 2°x107 eal 16 ml 90.30 2300 208503
75 |[Canal galvanzado mi 1250 5585 720047
7% Alineadores de carnolis de 1727 de diimetro y 1.10 de largo, con rosca v doble tuerca en los aridnd 12.00 1175 14100
77 |Cabalkete de acero esmakado cal 24 doblado en fabrea ml 645 9143 602,62
78 |Fasem de acero galvanzado Tipo “C* de 2* 2 8° cal 16 Ll 13.14 29349 JE6.18
79  |Bajantes de PVC de 6 Esc. 40 ml 27.70] 20.50 567.85




Hal

CIELO RASO
Clelo raso de tablilas de pve de 20em x 5 90  7.5mm de color blenca atornillado
85 |emparriliado a 2 70m de o desde el nivel del piso de acabado. (ver plania y detalles en hioja mt 7.30 3321 W43
de cicks rmso) Mivel 00
Clelo raso de tablilas de pve de 206m x 590 x T.5mm de color blaneo atornillado 4
83 femparnilado a 2 T0m de alto desde el mivel del nisn de ecabadn {ver plania y detalles en hoja m 4851 REM]| 161102
decieh raso) Nivd 300
PUERTAS (INCLUYEN FERRETERIA ¥ CERRAJERIA)
87 [ Puerta X (segin Plana) 2 10x1.0=2, 10 " acerd segin calidades, plicgn de condic unidad 100 3767 e
VENTANAS
99 |Ventana 1V {Segiin Plano) L0OG*0 70=0,70 m siminio ividrio unidad 100 197.27 1 9?.21
103 | Verja de ventan 1 (Segin Plano) 1.000,70=0 70 m” unidad L 22781 22781
ACABADOS
108 |Repello planta nive 000 m* 115.73 2.0 154837
109 |Mocheta de ventana y pacets el 000 ml 8.60 13.23 113,78
110 {Repello planta nivel 100 m? 109,08 2m 240194
112 (Repello planta rivel 200 m 109.08 202 2401.94
114 |Repello phana nivel 300 m 97.28 2.n 2,142.11
118 [Masaico de grano fino 0.30 om x 0.30 e pulidos rivel 000 incluye pasillos m 2400 39,65 95557
119 |Mosaico de grano fino 030 cm x 0.30 ¢t pulidos nivel 100, meheye pasillos m EhRE] 3965 1 AD083
120 {Mosaico de grann fino (.30 ¢m x 0,30 cm pulidos nivel 200, mchuye pasillos m 1533 3965 | D083
121" [Mosisca de grand fino 030 cm x .30 em pulidos nivel 300. incluye pasilios m* 3533 3065 1 A00.83
124 |Zicalo de granito fino pulido de 0,10 em x 0.30 o nivel 000, nchiye pasilos ml Bn 14.89 38297
125 |Zbeao de grando fino pubdo de 0,10 cm x 0,30 em rivel 100, ncluye pasillos ml 16,92 14.89 251,94
126 |Zécaln de granito fino pulido e 0,10 m x 0.30 cm aivel 2000, inchiye pasillos ml 16.92 14.59 15194
127 [Zbcabo de granito fino pudido de 0,10 em x (.30 em nivel 300, mchiye pasilos ml 16.92 14.89 25194
Pasos integrales de grano fino pulidas y brikiado con tres ranuras ¥ cinta antireesbalante,
130 {meluye colocacion de séealos y contratuella de rana fino. (Para escalera) nivel 000 a nivel ml 48,00 5067 243016
100
Pasos inkegreks de grann fino pulidos y briflado con tres ranuras y cinda antimeshakanie,
131 |mchuye colocacion de sbcabs y contrahuelly de gram fino. (Para escalera) nivel 100 a nivel ml 4800 5067 243216
20
Pusos miegrales de prano fino puldos y brillado con tres ramras ¥ cinfa antirresbalane,
132 finchye colacacion de bcalos ¥ contmhuella de grann fino. (Para escakera) nivel 200 a mive! ml 48.00 S0.67 243016
3
PINTHRA
139 TPintura Base mis dos manos de vindica en interiog ¥ cxleriores m B12.7% 11 472461

143 Pntura de Ventanas [V y verjas ( Aplicacion de dos mangs de pintura tipo resma alguidica y

posterior aphcacion de dos manos de esmale de alumio) wilad 200 el 1M
144 :{\E::::»indritﬂ:::::ﬂd; hase o primario en faseias, canales, camiolus y posterior aplicacion Global 00| 1690235 s 12
148 | Blogues de 6" relleno de hormigdn con refuerzo m 1832 435,00 B24.40
DRENAJE
210 |Suministro ¢ instalacion de media cafia ml 6.00 1823 101938
= 2 B T TCTO
unkdad DOs|  4,110.00 205.50
i unidad 0.05] 411000 205,50,
333 | el 207 TabieE ICTuidT eTcableao 0 almenticion y Tuberia 0 widad 003| rmom 205,50
339 [ it At wnidad 00s| 411000 205.50)
CABLEADYO )
382 [Instalacién de tuberta y cable. Nivel 000 Gl 0.05) 507806 25390
353 |Instalacidn de tuberfa y cable Nivel 100 Global 005 507806 lilﬂ
384 |Instalacion de tuberia y cable Nivel 200 Global 005 5,078.06 253.90
355 |lnstalacion de tuberla y cable Nivel 300 Global 0.05 1837212 91861
LUMINARIAS (Suministro o Instalacidn)
17 ;E::mu[ipu led o;n;m(?[:::c;;?:;dc 16W, color blanco I, portamparas inchiye dad 1000 183,72 183720
cory
379 [Camaras unided 800 Bds.12 ,760.96
382 |Cableado y CP-CCTV Novel 000 Global 0.14] 1131723 1,584.41
383 |Cableade y CP-COTV Nwel 100 Glnbal 0.14] 11.317.23 158441
384 |Cableado y CP-CCTV Nivel 200 Global 0.14) 113171 1,584.41
383 |Cableado y CP-CCTV Nivel 30 Gilobal 0.4 1131723 1,584.41

et
oe
=3

Centro de Registro y Monitores Gilubal 0.4 11,317.23 1,584.41
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| [SISTEMA MUNIEDO CONTRA INGENDIG
D0 CONTRA INCENDIC
428 [Tubserias y accesorins

430 _|Siamesa de brance {incluye chock valve)
VYARIOS
REDISERG DE PLANGS EN COORDINACION CON EL MEDUC A (INCORPORACION
DE UNA NUEVA VIA DE EVACUACION (ESCALERA) EN EL PABELLON N°1)
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR
e — T TR
[_Item ACTIVIDADES NUEVAS
1 Bloque emamental de concrenn 503041
1 Biwandills de blogue de 4" en escalern ¥ pasamanos dolblhe 2in 78 1,945 R0
] Prsamano metalico en escalern B35 85 2,00
1 Umbial da escaleras con bakfosa de Tocha 51.50 154500
— e = =
I [Petector de meendio (huma) inclive coblendo ¥ P, centralita 12600 1.512.00
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS n, 14,255 42
' LT.RMS,] 997,88
TOTAL |_ 15,253,530
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR ¥ DISMINUIR. 0w
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR v NUEVAS: __ 136,126.16
TOTAL DECREDITOS A FAVOR DEL CONTRATIST A ", 236,126.16
BULZLL o
MOTA SE CENERA UNA ADENDA POR AUMENTO DR COTS A FAVOR PEL CONTHATISTA POR FL SALDO DE B 236.026.16
Nombre: Ana R Cuervo Nombre: Javier Campay Blasco
Cédula: N-19-480) Céduln; E-8-152968
Inspectar de Ohms Empresa Conteatista 410 0
Mombre: Ing. Livmette Pinilla MNombre: Ing, Joanne Carrerg
Cedula 8-218-292 Cédula: 8-247-804
defa de Ejecucion e Inspeceiin - Enca rada Dircctnm Nacional de Ing.y Ang. - Encargada

Dado en la Cludad de Panama, alos 06 diss del nes de sépliembig de 2018,

Que mediante la Autorizacién de Prorroga, expedida el veintiocho (28) de marzo de 2019, el
Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria ¥ Arquitectura concede
doscientos cuarenta y cuatro (244) dias calendario de prorroga a la empresa LEVANTINA,
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L., extendiéndose el periodo a partir del diccisiete 17 de
mayo de 2019 hasta el dia quince (15) de enero de 2019, (foja 4936).

Que la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L, aporto los Endosos No.
03 y 04 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0931380-0 de la Aseguradora NACIONAL DE
SEGUROS, S.A., que cubre el tiempo adicional y se aumenta el limite afianzado. (Fojas 4919 y 4920).

De igual manera aporté el Endoso 8§ de la Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, emitida por
NACIONAL DE SEGUROS, (Foja 4921).

En virtud de lo anterior, se procederé a modificar las Clausulas concernientes a los cambios surgidos de
acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato 0-05-2016 suscrito con la empresa
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L, a fin de desarrollar
¢l Proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE

BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA
LIBRADA™,

Que el Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006. establece las reglas

taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustandose el presente caso a la normativa,
por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de doscientos cuarenta y cuatro (244) dias calendario al
Contrato 0-05-2016 suscrito con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,
S.L,, para llevar a cabo los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y
ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA™,

Hab!



ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacion de las Clausulas TERCERA, CUARTA,
LITERALES C Y D, QUINTA Y VIGESIMA QUINTA del Contrato No. 0-05-2016, suscrito entre EL
ESTADO y la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L,, para llevar a
cabo los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO
EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE

BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA
LIBRADA™,

ARTICULO TERCERO: actualizar Ia cliusula QUINTA: Obligaciones del ESTADO Y pagos, y
fuente financiera del Contrato 0-05-2016, suscrito con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES, S.L., para llevar a cabo los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESOY
ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA".

ARTICULO CUARTO: Autorizar el Aumento de Costo a favor del Contratista por DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS BALBOAS CON 16/100 (B/.236,126.16), al
Contrato 0-05-2016, suscrito con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRI.J(‘.CIONES,
S.L., para llevar a cabo los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION  DEL.  NUEVO  EDIFICIO DE  EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DI ACCESOY
ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA".

ARTICULO QUINTO: Publicar ¢l presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.

ARTICULO SEXTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento,

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

MARU)JA G. DE VILLALOBOS
Miniyra de Educacion

AL JC/L L' (. q_l/\q_,k,:,(r
ING. RICARDO SANCHEZ'GARCIA ] o
Viceministro de Infraestructura Educativa ) ] e —
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