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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-06-2016

“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO
QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, DOS NIVELES, PLAZA CiVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA, COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS,

Entre quienes suscriben, a saber: RICARDO A. PINZON, varon, panamefo, mayor de edad, portadora de la
cédula de identidad personal 8-227-949, en su condicién de Ministro de Educacién, encargado, actuando en
nombre y representaciéon de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JOSE DEL CARMEN URENA
GONZALEZ, varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-775-1954, en su
calidad de representante legal del Consorcio SOUTHEAST CR., conformado por las empresas
INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION, S.A. (IVERCO), debidamente inscrita en el Folio 676403 (S), de la
Seccion de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Publico de Panama y por ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE
FRAME CO.,S.A., debidamente inscrita en el Folio 1565621297, de la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) del
Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente
Adenda No.2 por Extensién de Tiempo al Contrato No. 0-06-2016, de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el literal d, de la
Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera, total y debidamente terminada dentro del
término de duracién de Mil Trescientos Cuarenta y Tres (1,343) dias calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.

SEGUNDA: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Clausula
Cuarta, que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de DOCE MILLONES
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO BALBOAS CON 67/100
(B/.12,199,578.67), més el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de bienes Corporales Muebles y la
Presentacion de Servicios (I.T.B.M.S) que asciende a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA BALBOAS CON 51/100 (B/.853,970.51), segun lo estipulado en la Ley 8 de 15 de
marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucién de la OBRA descrita en la clausula primera,
del presente Contrato. En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI ESTADO
retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este contrato
asciende a la suma de TRECE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
BALBOAS CON 18/100 (B/.13,053,549.18), conforme al siguiente detalle:

Centro Escolar Actividad Monto B/. Total B/.
B/.12,199,578.67 B/.13,053,549.18
Cuenta 1.
Vigencia 2017 B/.843,586.30
Demolicién de estructuras existentes y 10000106484
construccién de nuevo centro educativo Cuenta 2
que consta de planta baja, y dos niveles, Vigencia 20'17 B/.1 039.508.36
e plaza civica, auditérium, cafeteria, > SRS S
C'E'Bg)' I::%t:::ca b estacionamientos, puerta cochera, ZUUBHRTOaid
s cobertizos, gimnasio, dos canchas Cuenta 3.
sintéticas, cerca perimetral, canalizacién de Vigencia 2018 B/.612,843.81
aguas pluviales, cambio de acometida 200800700142
eléctrica. Vigencia 2018
200800700142 B/.619,981.47
Vigencia 2019
200800700142 B/.9,937,629.24
A partir del 31 de julio del 2017 la cuenta para el Proyecto C.E.B.G. Republica de Costa Rica, sera la del Banco
Nacional - Cuenta unica del Tesoro N° 200800700142 denominada FECE EXCEDENTE
MEDUCA se compromete a asignar los recursos para periodos posteriores

El ESTADO se comprometera a garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios para la Vigencia
Fiscal del 2019, conforme a lo estipulado en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
toda vez que el mismo se extendera hasta el 2019.
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TERCERO: EL CONTRATISTA aporté el Endoso No 2 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0932277-0
expedido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la
extension de tiempo autorizada hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019

CUARTO: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No. 6 a la Péliza No. 18-04-0932750-0 expedido por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extension de
tiempo autorizada hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.

QUINTO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-06-2016
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTO: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo 967 del
Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exenc
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
2011.

SEPTIMO: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con Ia Resolucion Nim.225-DFG del 16 de
marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucion NUm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014,
emitida por la Contraloria General de |a Republica.

Conformes las partes, con el contenido de Ia presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a
los _ U N/ (o) dias del mes de  Oc+y, BRe de dos mil dieciocho (2018).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA
Al (fowie
/j@u‘-

JOSE DEL CARMEN URENA GONZALEZ
INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION, SA. (IVERCO).
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