REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-12-2017 DEL ACTO PUBLICO
N°2016-0-07-0-12-LV-027630 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION
DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: GUARI DEL
CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL
CORREGIMIENTO DE LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE,
REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varén, panamefo, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y representacion de la Empresa A&A
ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., sociedad anénima debidamente constituida y registrada en
(Mercantil) Folio No.691090 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.2 por Extension de Tiempo al Contrato No. O-12-
2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disenos, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los ochocientos treinta y cinco (835) dias
calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de
Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: °DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
GUARI DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIAS; Y CENTRO EDUCATIVO OLA DEL CORREGIMIENTO DE
LAJERO, DISTRITO DE NOLE DUIMA, COMARCA NGABE BUGLE, REGION NEDRINI, REPUBLICA DE PANAMA",

ENTREGA DE DESARROLLO, REVISION,
PLAZO DE DISENOS Y PLANOS APROBACION DE PLANOS DE
ENTREGA EN ANTEPROYECTO CONSTRUCCION CONSTRUCCION Y ENTREGA DEL
TOTAL PROYECTO

EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE
NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE

835 30 120 685
Dias Dias Dias calendario Dias calendario
calendario calendario

EL CONTRATISTA debera entregar Disefios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con las correcciones y
aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en el cuadro previamente indicado. Cada una
de estas actividades debera iniciarse y cumplirse en los términos sefialados. En caso de no cumplirse con este requisito el
MEDUCA y EL CONTRATISTA reconoceran tal incumplimiento como causal de una resolucion administral!va del contrato,
y en consecuencia, la Entidad Contratante procedera a resolver el contrato por incumplimiento del Contratista, tal como lo
dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2008.

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar el
literal ¢ y d, de la Clausula Cuarta, que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

1
c. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 070-001-000016388-000000,

por el monto UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA'Y UN MIL CU_ATROCIENTOS
VEINTIDOS BALBOAS CON 03/100 (B/.1,861,422.03), emitida por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., que equivale a un 50%. Esta flanza. puede
constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de
companias de seguros, mediante garantia bancaria'o cheques ilbradqs o certificados
por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por trgs _(3) anos después de
que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todgs los
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desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccién deficiente yla
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefalado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

LA E_MPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso No. 2 de extension de vigencia a
la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016388-000000 expedido por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. el cual cubre la extensién de tiempo
autorizada.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de ochocientos treinta y cinco (835) dias
calendario, tal como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia
habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones
a que hubiere lugar”.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula Quinta, que quedara asi:

“QUINTA: Obligaciones del Estado y Pagos. EL ESTADO por su parte, se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
BALBOAS CON 50/100 (B/.3,479,293.50), mas el aporte del 7% del Impuesto de
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS)
que asciende a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA BALBOAS CON 55/100 (B/. 243,550.55), segun lo estipulado en la Ley
8 del 15 de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la
OBRA descrita en la clausula primera, del Contrato N° 0-12-2017. En virtud del
articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EL ESTADO retendra
el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA. El monto total de este
contrato asciende a la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL,
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BALBOAS CON 05/100
(B/.3,722,844.05), de los cuales la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 (B/. 372,284.40), se hara con
cargo a la partida presupuestaria G.100720330.704.512 del Presupuesto General del
Estado para la vigencia fiscal 2017, TRESCIENTOS UN MIL, NOVESCIENTOS UN
BALBOAS CON 08/100 (B/.301,901.08), se hara con cargo a la partida
presupuestaria G.100720330.001.512 del Presupuesto General del Estado para la
vigencia fiscal 2018, UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y NUEVE
BALBOAS CON 31/100 (B/.1,611,069.31) se hara con cargo a la partida
presupuestaria G.100720330.704.512 del Presupuesto General del Estado para la
vigencia fiscal 2018 y la suma de un MILLON CUATROSCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 26/100
(B/.1,437,589.26), se hara cargo a la partida presupuestaria G.100720330.704.512
vigencia fiscal 2019. EL ESTADO se compromete a realizar la asignacion
presupuestaria para la vigencia del siguiente afo fiscal, detallada asi:

PROYECTO No. DE CONTRATO DETALLE SALDO ACTUAL
“DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE VIGENCIA 2017 Bl. 372,284.40
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, G.100720330.704.512
REMODELACIONES Y

CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: GUARI
DEL CORREGIMIENTO DE CERRO 0-12-2017 VIGENCIA 2018 B/. 301, 901.08
IGLESIA, CENTRO EDUCATIVO G.100720330.001.512
OLA, DEL CORREGIMIENTO DE
LAJERO, COMARCA NGOBE
BUGLE, REGION NEDRINI,

REPUBLICA DE PANAMA: VIGENCIA 2018
G.100720330.704.512 Bl. 1,611,069.31
Bl. 1,437,589.26

VIGENCIAS 2019

G.100720330.704.512
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El pago se realizara de la siguiente forma:

Los pagos se efectuaran por medio de avances de obra y EL CONTRATISTA solicitara los pagos ‘.

mensualmente, segun formulario (F.4.17.) de Avance de Obra para Gestion de Cobros.

A continuacion, se detalla Cuadro de Condiciones de Pago, representado en términos de
porcentajes:

No. CONDICION DE PAGO %
1 Diez por cienfo (10%) del monto bruto en concepto de anticipo; desembolso a los 10.00%
EL quince (15) dias de la entrega dela Orden de Proceder

2 Presentacion de Cuentas Mensuales equivalentes al 90%, segun avance de obra
(descontando la amortizacion del anticipo en cada cuenta presentada mensualmenite,

hasta descontar el valor total del anticipo). En cuanto al porcentaje minimo de avance 90.00%
de obra para presentar cuentas mensuales, aplica como minimo un cinco por ciento
(5%)

100.00%

CONTRATISTA solicitara todos los pagos por avance de obra del centro educativo, mediante el
procedimiento de Presentacion de Cuentas utilizado en EL MEDUCA. Para la presentacion de
dichas cuentas, EL CONTRATISTA atendera lo sefialado en el punto 2.2.3.5 (DOCUMENTOS)
del Pliego de Cargos de la Licitacion Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-027630, en lo
referente al porcentaje minimo de avance de obra para presentar cuentas aplica como minimo
un cinco por ciento (5%).

Para iniciar y proceder con la primera cuenta, el Cronograma de trabajo debera estar
debidamente aprobado por EL MEDUCA.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de
trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA
y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI ESTADO retendra
el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS.

CUARTA: Modificar la Clausula Sexta: Fianzas, literal 2, Fianza de Cumplimiento, la cual quedara
asi.
SEXTA: Fianza
1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. 070-001-
000016389-000000, emitida por la CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., a favor
del Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Republica, por la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Balboas
con 41/100 (B/.372,284.41) que representa el cien por ciento (100%) del valor total
anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del
presente CONTRATO, hace entrega de la fianza de cumplimiento No. 070-001-
000016388-000000, por el monto UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON 03/100 (B/. 1, 861,422.03), emitida por
CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.; que equivale al cincuenta (50%) del valor
de CONTRATO. Esta fianza se mantendra en vigor durante la vigencia del Contrato mas
un periodo de tres (3) aflos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, |la reparacion de todos los desperfectos o dafos que puedan producirse
por una construccion deficiente y la reposicién de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA presenta el Endoso No. 2 de extensién de vigencia a la Fianza de
Cumplimiento No. 070-001-000016388-000000 expedido por CIA. INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A. el cual cubre la extension de tiempo autorizada.

QUINTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexto: Péliza de Seguros, la cual quedara asi.

VIGESIMO SEXTO: Péliza de Seguros: EL CONTRATISTA aporta Renovacion al Endoso de la
Pdliza de Responsabilidad Civii No. 040-001-000008255-000000, emitida por CIA.
INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., que cubre la extension de tiempo autorizada y los dafos
que sufran terceros en su persona y propledad a causa de la ejecucion de la obra. El Iimlte de la
responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.




SEXTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-12-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

J

SEPTIMA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el Articulo
967 del Cdodigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el

Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo
539 de 30 de noviembre de 2011.

OCTAVA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con la Resolucién Num.225-DFG del
16 de marzo de 2010, sus modificaciones y de la Resolucion Num. 543-DFG del 29 de septiembre
de 2014, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, alos ( )dias del mesde de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

)2

MARUJA G. DE VILLALOB

-

(N MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA

Ministra/fle Educacion 5\ %1 /5] A8A ARROYO Y ASOCIADOS, S A.
(14{: T_“ '_‘.'i_'-:l//
REFRENDO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA
18)11/19

V| ant Ge M e 13 Peg ||,]
E Direc to Fiscalizacion General
F

=]
F
|

|
08 NOV ZT;. |
“ ---'---srr--l"?-u |

(] sualizadora

e



