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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
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ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-44-2017

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar |a
Clausula Tercera, literal ¢ y d, las cuales quedaran de |a siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a.
b.

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA
hace entrega de Ia Fianza No. 01-31-5998, por el monto de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CATORCE BALBOAS CON 14/100 (B/.4,597,414.14), emitida por BANESCO
SEGUROS, Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de
credito de EL ESTADO, en poliza de compaiias de Seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se
mantendra en vigor por tres (3) afos después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, Ia reparacion de todos los

y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza.
En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza,
aprobado por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.A-2 a la Fianza de Cumplimiento No.
01-31-5998 de Ia aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A,, el cual cubre los
OCHENTA (80) dias a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden
de Proceder, refrendo o cumplida la condicién a la cual se Sujeta el contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro del término de SEISCIENTOS VEINTICINCO
(625) dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato
sera dentro de los SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO (685) dias calendarios.

e

f
g.
h.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Cuarta: Obligaciones del ESTADO y PAGOS.

CUARTA: EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA la suma de SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
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SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON 61/100 (B/. 6,138,069.61) mas el aporte
del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la
Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a Ia suma de CUATROCIENTOS
OCHENTA VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
BALBOAS CON 87/100 (B/.429,664.87) segun lo estipulado en |a Ley 8 del 15
de marzo de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, porla ejecucion de la OBRA
descrita en la Clausula Primera, del presente Contrato. El monto total de este
Contrato asciende a la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO BALBOAS CON 48/100
(B/.6,567,734.48), AL FONDO ESPECIAL DE EDUCACION-FECE No.
200800700146.

NO.DE | cenTRO EDUCATIVO MONTO MONTO PAGADO SALDO ACTU
REGION CONTRATO RESERVADO A LAFECHA s
PANAMA COLEGIO DE EDUC,
- / ; : A 6,232,282 19
OESTE 0-44-2017 MEDIA ING. TOMAS | B/.6,567,734.48 | B/.335,452.29 B/.6,232,282
GUARDIA |

Los pagos se efectuaran de manera parcial por avances de obra y de acuerdo con
el calendario de inspeccioén y presentacién de cuentas que se le suministrara a EL
CONTRATISTA, junto con la orden de proceder. EL ESTADO podra hacer
deducciones de los Pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos
defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL
CONTRATISTA y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, EI
ESTADO retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

TERCERA: Modificar la Clausula Quinta, la cual quedara de Ia siguiente manera:

QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a
EL MINISTERIO DE EDUCACION a los SEISCIENTOS VEINTICINCO (625)
DIAS CALENDARIOS, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacién
de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de Ia siguiente manera:

DESARROLLO,
PLAZO DE Eg,g’;ﬁ%‘; ‘E:,E REVISION, CONSTRUCCION
PROYECTO ENTREGA PLANOS EN APROBACION | Y ENTREGA DEL
TOTAL ANTEPROYECTo | DE PLANOS DE PROYECTO
CONSTRUCCION
DISENO, DESARROLLO  DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL COLEGIO DE
EDUCACION MEDIA INGENIERO 625
TOMAS GUARDIA, UBICADO EN EL Dias 60 Dias 120 Dias 445 Dias
CORREGIMIENTO DE GUADALUPE, Calsndaiics Calendarios Calendarios Calendarios
DISTRITO DE LA CHORRERA,
PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
REPUBLICA DE PANAMA

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No. 3 a la Péliza de
Seguro de Todo Riesgo Contratista No. 01-02-2138 de |Ia aseguradora ASSA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A., el cual cubre La extensién del tiempo

concedido. 'ﬁl
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~QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
44-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967
del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cadigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA:' Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad a lo estipulado en el articulo 74
del Texto Unico de Ia Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de Ia Ley 32 del 8 de noviembre de 1984,
por el cual se adopta la Ley Orgénica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los-Zzn7s./,/ (22) dias del mes de __ 292742~  de dos mil
diecinueve (2019). /

POR EL ESTADO,
ICARDO A. PINZON T FERMIN|GOMEZ ESTEBAN
MINISTRO DE EDUCACION ~ CONSTRUCTORA PIRENAICA SUCURSAL PANAMA, S.A.
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