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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-27-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO
BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY,
DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameifia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JAVIER CAMPOY
BLASCO, varén, mayor de edad, de nacionalidad espaifiola, con pasaporte No.PAE286096, actuando en
representacion de la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., Sociedad
Extranjera, debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.1832 (E) del Registro
Publico de Panama4, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda
No. 1 de Extension de Tiempo al Contrato No. 0-27-2017, de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar la

clausula TERCERA, la clausula CUARTA el literal “f” y la clausula QUINTA de la siguiente manera:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a
los OCHOCIENTOS SEIS (806) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a
la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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CUADRO DE TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO

CUADRO TIEMPO DE ENTREGA ENTREGA DE ESTUDIO, CONSTRUCCION PLAZO DE ENTREGA
DEL PROYECTO DISENO Y PLANOS DESARROLLO, Y ENTREGA DEL TOTAL
EN REVISION, PROYECTO

ANTEPROYECTO | APROBACION
DE PLANOS DE
CONSTRUCCION

“DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURA TIPO RANCHO,

REMODELACIONES Y 30 DIAS 276 DIAS 500 DIAS 806 DIAS
CONSTRUCCION DE LAS CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
NUEVAS

INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS:
QUEBRADA DE HACHA,
CORREGIMIENTO DE CERRO
BANCO Y EL CENTRO
EDUCATIVO LAS TINAJAS,
CORREGIMIENTO DE SOLOY,
DISTRITO BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA.
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CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

f. Entregar la OBRA descrita en la cldusula primera que antecede, total y debidamente terminada,
dentro del término de OCHOCIENTOS SEIS (806) DIAS CALENDARIO, tal como se describe
en la cldusula tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la
Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.
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QUINTA: Obligaciones del ESTADO y pagos.

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de TRES
.22/ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO BALBOAS CON 14/100 (B/.3,569,795.14), mas el aporte del 7% del Impuesto de
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende
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a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO BALBOAS con 66/100 (B/.249,885.66), segtn lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo
de 2010 y Ley 33 del 30 de junio de 2010, por la ejecucion de la OBRA descrita en la clausula
primera, del presente Contrato. EIl monto total de este contrato asciende a la suma de TRES
MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA BALBOAS
CON 80/100 (B/.3,819.680.80), de los cuales se hard con cargo de la partida presupuestaria
No0.G.100720330.704.512, del Presupuesto General del Estado, correspondiente a la vigencia del
afio 2019, y el monto restante, EL ESTADO, se compromete a realizar la asignacion presupuestaria
para las vigencias posteriores, conforme al siguiente detalle:

Centro Escolar Cuenta Total cobrado B/.
“DISENO, _ DESARROLLO DE PLANOS, VIGENCIA 2017
DEMOLICION DE  ESTRUCTURA  TIPO G.100720330.704.512 381,968.08
RANCHO, ’ REMODELACIONES Y VIGENCIA 2018
CONSTRUCCION =~ DE  LAS = NUEVAS G.100720330.704.512 510,235.18

INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA,

VIGENCIA 2019

CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL G.100720330.704.512 468,702.46
CENTRO EDUCATIVO LAS  TINAJAS,
CORREGIMIENTO DE SOLOY. DISTRITO VIGENCIAS POSTERIORES 2,458,775.08

BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA.UBICADO EN:
Distrito de Besikd, Comarca Ngibe Buglé, Republica
de Panama” 3,819,680.80

El pago se realizara de la siguiente forma:
Los pagos se efectuaran por medio de avances de obray EL CONTRATISTA solicitard los pagos
mensualmente, segin formulario (F.4.17.) de Avance de Obra para Gestion de Cobros.

A continuacién, se detalla Cuadro de Condiciones de Pago, representado en términos de

porcentajes:
No. CONDICION DE PAGO %
! | Diez por ciento (10%) del monto bruto en concepto de anticipo 10%

Presentacion de Cuentas Mensuales equivalentes al 90%, segiin
avance de obra (descontando la amortizacion del anticipo en cada
cuenta presentada mensualmente, hasta descontar el valor total del
anticipo). En cuanto al porcentaje minimo de avance de obra para 90.00%
presentar cuentas mensuales, aplica como minimo un cinco por
ciento (5%)._La_primera_cuenta o _gestion _de cobros deberd
descontarse el 50% (ITBMS).

100.00%

EL CONTRATISTA solicitara todos los pagos por avance de obra del centro educativo, mediante
el procedimiento de Presentacién de Cuentas utilizado en EL MEDUCA. Para la presentacion de
dichas cuentas, EL CONTRATISTA atendera lo sefialado en el punto 3.17 (DOCUMENTOS)
del Pliego de Cargos de la Licitacion por Mejor Valor No. No.2016-0-07-0-12-LV-027587, en lo
referente al porcentaje minimo de avance de obra para presentar cuentas aplica como minimo un
cinco por ciento (5%).

Para iniciar y proceder con la primera cuenta, el Cronograma de Trabajo debera estar debidamente
aprobado por EL MEDUCA.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de
trabajos defectuosos. El pago final se verificara a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA
y su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 594 de 24 de diciembre de 2015, EL ESTADO
retendra el cincuenta por ciento (50%) del ITBMS a EL CONTRATISTA.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA aporta a EL ESTADO el Endoso Nro. A-1 a la Fianza de
Cumplimiento No. 02-31-2777, que cubre el tiempo concedido desde el 13 de septiembre de 2017 hasta el
26 de enero de 2020 y el Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Anticipo No.02-31-2778, ambos emitidos por la
aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A.

TERCERA: EL CONTRATISTA presenta Endoso de Responsabilidad Civil General No.040-001-
000008348-000005 emitido por la Compaiiia Internacional de Seguros, S.A.
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' CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.
0-27-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto

Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011,

SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley

22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama, a los
Yre.ce ( \3 )dias del mes de 3 t[ﬁmm\)rg de dos mil diecinueve (2019).

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA,

MARUJA G. DE VI
MINISTRA DE EDU
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