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POR EL CUAL SE AUTORIZA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-30-2017,
CORRESPONDIENTE AL “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA,
CERRO VIEJO, JUNTA MANi, PLAN DE CHORCHA, LA UNION DEL
CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA
NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA?”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-30-2017 con la empresa CONSORCIO COLEGIOS
BESIKO, para llevar a cabo el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA,
CERRO VIEJO, JUNTA MANIi, PLAN DE CHORCHA, LA UNION DEL
CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA
NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA.";

Que en la clausula TERCERA vy literal “d” de la CUARTA del Contrato 0-30-2017, se establece
que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de SEISCIENTOS
CINCUENTA (650) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder;

Que mediante la nota sin nimero, con fecha 1 de agosto de 2019, el representante legal de la
empresa CONSORCIO COLEGIOS BESIKO, solicité se le concediera una extensién de tiempo por
180 dias, para culminar el contrato en referencia. (foja 4046);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0741-19 de 12 de noviembre de 2019, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccién Nacional de Asesoria Legal, la
tramitacion de una Adenda No.] por extension de tiempo al Contrato O-30-2017, (foja 4086);

Que en nota de justificacion visible a fojas 4070-4072, establece que la extensiéon de tiempo al
Contrato 0-30-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de Prérroga del Contratista, Sin Nimero de Nota del 1 de agosto de
2019, En donde esta Justificacion obedece a las siguientes razones:

“I. Atrasos por mal clima.
Se presenta en la nota el cuadro de resumen de precipitacion del centro de estudios de ETESA
que estd ubicada en las dreas comarcales de Ngabe Bugle.
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Mayo 14 11
Junio 11 7
Julio 14 9
Agosto 8 1
Septiembre 17
Octubre 18
Noviembre 10
Diciembre 1
TOTAL 103 34

Se contabilizaron con base al cdlculo de los dias perdidos con un indice por encima de 6.5mm/h, los
cuales sumando todos los dias perdidos suman 137 dias perdidos.

R./ Se aprueba la peticion de 137 dias por dias perdidos por la precipitacién en el drea del proyecto, los
cuales afectaron el trabajo diario del contratista.

2. Atraso por caida de Heliciptero.
El contratista solicita 90 dias por la caida del helicoptero el cual se alquilé para realizar la carga

helitransportada, ya que por tierra desde el centro de acopio se triplica el tiempo de carga hasta los
centros educativos La Union y Junta Mani.

R. / Se aprueba la peticion del contratista de 90 dias por el motivo de transporte de carga hacia el
centro educativo La Union y Junta Mani.

3. Atrasos por mejoras a los caminos de acceso.
En relacion a los trabajos que se realizaron para los caminos de acceso es necesario
identificarlo puntualmente por escuela.

a.

Escuela la Union:

Se construyé un tramo de camino para acceder al centro educativo, lo cual fue
imposible por el rio y la pendiente excesiva (casi vertical) por lo cual se procedio
a construir un centro de acopio para las operaciones helitransportadas. Tiempo
de Atraso estimado: 90 dias.

Escuela Cerro Viejo:

Fue necesario la construccion de 5 km de via nueva desde la escuela Chorchita
hasta Cerro Viejo, camino que se debid instalar a lo largo de la via un sin niimero
de alcantarillas para que fuese viable y no socavar la via en tiempo de invierno,
ni con el paso de los rios.

Tiempo de Atraso estimado: 90 dias.

Escuela Junta Mani: el camino, se tuvo que construir un nuevo tramo de via ya
que el antiguo quedo fuera de servicio por desplazamiento de talud y la caida de
una piedra de 10 toneladas y para poder retirarla, se tuvo que contratar a un
experto en explosivos para por partes poder retirarla del camino y habilitar el
paso.

Tiempo de Atraso estimado: 45 dias.

Escuela Chorchita: el ultimo tramo de via estaba en mal estado y se tuvo que
reconstruir completamente el tramo.
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Tiempo de Atraso estimado: 60 dias.
e. Escuela Plan de Chorcha: fue necesario hacerle mantenimiento a varios sectores
inclinados de la via que se encontraban en malas condiciones para permitir el
acceso de los vehiculos que movilizaban los materiales.

Tiempo de Atraso estimado: no especificado.

Resumen de los dias solicitados

CENTRO EDUCATIVO Tiempo

Solicitado
a. Escuela la Union 90 dias
b. Escuela Cerro Viejo 90 dias
c. Escuela Junta Mani 45 dias
d. Escuela Chorchita 60 dias
e. Escuela Plan de Chorcha 0 dias

R. / Se realizo un andlisis a lo solicitado dando como respuesta lo siguiente:

a. Escuela la Unién: Se aprueban 15 dias por la preparacion del terreno para el centro
de acopio del Helicoptero.

b. Escuela Cerro Viejo. Se aprueban 30 dias por la instalacion de las alcantarillas a lo
largo de los tramos en los cuales el agua seguia un curso perpendicular al camino.

c. Escuela Junta Mani: Se aprueban 45 dias por la renovacién del tramo en mal estado
y por la demolicion de la piedra de gran tamario en el camino

d. Escuela Chorchita: Se aprueban 30 dias por los trabajos de renovacion del ultimo
tramo de la via hacia el centro educativo.

e. Escuela Plan de Chorcha: Se rechaza cualquier peticion de tiempo ya que no se
especifica la cantidad de dias que requiere.

CENTRO EDUCATIVO Tiempo
Solicitado
15 30 45 60 75 90
|

a. Escuela la Union 15 dias
b. Escuela Cerro Viejo 30 dias
c¢. Escuela Junta Mani 45 dias
d. Escuela Chorchita 30 dias
e. Escuela Plan de Chorcha 0 dias

Se otorgard para todas las escuelas el mdaximo de dias que son 45 dias calendario por el
mejoramiento de las vias de acceso en el proyecto (las 5 Escuelas).
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RESUMEN DE DIAS DE PRORROGA JUSTIFICADOS

DETALLE DE LA JUSTIFICACION DIAS PRORROGA

Atraso por lluvia 137 dias calendarios
Atraso por caida de Helicdptero 90 dias calendarios
Atrasos por mejoras a los caminos de acceso. 45 dias calendarios
Total 272 dias calendarios

En consecuencia y en virtud de lo anterior, considero viable la extension de tiempo por ciento ochenta

(180) dias calendarios, que fueron los dias que el contratista nos solicité y la misma se extiende hasta el
dia 5 de abril del 2020".

Que mediante la autorizacién de Prérroga No.1 expedida el 20 de agosto de 2019, el Departamento
de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura autorizé ciento

ochenta (180) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia cinco 5
de abril de 2020 (foja 4073);

Que la empresa CONSORCIO COLEGIOS BESIKO, aporté el Endoso No. 02 a la Fianza de
Cumplimiento No. 04-16-0944679-0, emitida por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA, S.A.,
el cual cubre la extension otorgada y estd vigente hasta el 06 de abril de 2020; y endoso 3 de
extension de vigencia a la pé6liza de todo riesgo para contratista No.18-04-0945162-0, el cual cubre
la extension otorgada y esta vigente hasta el 06 de abril de 2020. (Fojas 4053-4054).

En virtud de lo anterior, se procederd a modificar las Clausulas concernientes a los cambios
surgidos de acuerdo a la extensién de tiempo autorizada al Contrato 0-30-2017 suscrito con la
empresa CONSORCIO COLEGIOS BESIKO, para llevar a cabo el “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y
CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANi, PLAN DE CHORCHA, LA
UNION DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”™;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de ciento ochenta (180) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato 0-30-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSORCIO COLEGIOS BESIKO, para llevar a cabo el “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y
CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANI, PLAN DE CHORCHA, LA
UNION DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Clausulas TERCERA, CUARTA,
QUINTA, SEXTA Y VIGESIMA SEXTA del Contrato No. 0-30-2017, suscrito entre EL
ESTADO y la empresa CONSORCIO COLEGIOS BESIKO, para llevar a cabo el “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANI,
PLAN DE CHORCHA, LA UNION DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE
CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE
PANAMA?”.



s o >
: 5 4

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de
junio de 2006 de conformidad a lo establecido al articulo 100 de la Ley No. 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MA%(: DE VILLA;LOBOS

Ministra de Educacién
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