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POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-06-2018, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A. EN ELACTO PUBLICO LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2017-
0-07-0-01-LV-031973 PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, DE UN ALTO, CERCA
PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE
ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-06-2018, con la empresa CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A. para que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, DE UN ALTO, CERCA
PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE
ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN.”

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A,, sociedad anénima debidamente constituida y registrada en (Mercantil)
Folio No. 178376 del Registro Publico, para que iniciara formalmente los trabajos en el
plazo de trescientos sesenta (360) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacién, es decir a partir del trece (13) de septiembre de
2018, debiendo culminar el dia siete (07) de septiembre de 2019;

Que a través de nota CRBT- CF-15-2019 con fecha de veinticinco (25) de junio de 2019,
la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., solicito se le concediera una prorroga
por extension de tiempo de ciento ochenta (180) dias adicionales a los establecidos
dentro del contrato 0-06-2018. (Foja 1236)

Que en Nota de Justificacion fechada diecisiete (17) de julio de 2019, la Direccion
Regional de Educacion de Bocas del Toro adscrita a la Direccion de Ingenieria y
Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A. por los siguientes motivos: (Foja 1232-1234);

“Esta justificacion por extensién de tiempo obedece a las siguientes razones:

1. Periodo trascurrido entre gestion y ejecucion: Para la reubicacién temporal del
Centro educativo, la cual es una actividad necesaria para iniciar los trabajos
preliminares. Se adjunta Nota N° DIA-BT-0419-03 Del 08 de mayo de 2019,
considerando la situacion presentada.

2. Acondicionamiento de estructuras temporales: Evaluacion cualitativa,
reacondicionamiento y mejoras a la estructura existente que albergara las aulas
temporales del Centro en Finca 66 (Villa del Indio).

Criterio técnico:

Ante las razones expuestas por parte de la empresa para solicitar extension de tiempo, se
indica técnicamente que fue imposible dar inicio a la ejecucion de labores debido a
multiples situaciones, la principal de ellas se le explico en la Nota N° DIA-BT-0419-03
emitida por la Coordinacion de Bocas del Toro. La misma indica que no ha sido posible
desalojar las instalaciones para proceder con la demolicién puesto que no se pudo
conseguir un local temporal para su mudanza. Esta situacion ha ocasionado un atraso de
120 dias no imputables a la empresa. Dicho tiempo inicié luego de haber sido aprobado el
anteproyecto.



Debido a que se requirié-""acondicionar las estructuras temporalé§ para albergar a la
comunidad estudiantil del COIF para el periodo que dure la obra, fue necesaria realizar la
logistica (suministro de materiales, apoyo con personal de mantenimiento, apoyo de
trabajadores por parte del contratista) para remodelar las estructuras de la Villa del indio
para uso de los nifios de educacion inicial. Se produjeron atrasos en la demolicion del coif
que se estiman que fueron 60 dias.

En total se estima que para las actividades atrasadas producto de la reubicacion temporal
del centro educativo fueron 120 dias vy por actividades atrasadas producto del
acondicionamiento de estructuras temporales 60 dias.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del contratista y la
sustentacion de la misma, justificamos la extensién de tiempo de 180 dias
calendarios basandose en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Publicas en
el siguiente articulo:

“Articulo 81: Cesion de prérroga, los retrasos que fueran producidos por causas no

imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos

fortuitos, darén derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no

menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificaran, proporcionalmente, los
términos establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendra derecho a la extensién del periodo de ejecucion,
cuando el perfeccionamiento del contrato se efectie con posterioridad a los ciento

veinte dias calendario de concluido el procedimiento de seleccion de contratista.

Siendo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y requiriéndose que el proyecto culmine,
MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prorroga en beneficio del

estudiantado que recibe clases en la comunidad de Quebrada Pinzon.
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ESTA EXTENSION NO APLICA PARA POSTERIOR RECLAMO DEL CONTRATISTA
SOBRE EQUILIBRIOS CONTRACTUALES U OTROS.

Que mediante Autorizacion de Prérroga N°1 expedida el diecisiete (17) de julio de
2019, la Direccion Regional de Educacion de Bocas del Toro Regional de Ingenieria y
Arquitectura, concede ciento (180) dias calendario de prérroga, extendiéndose el
periodo hasta el cinco (05) de marzo dos mil veinte (2020). (Foja 1235)

Que la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., aport6 el Endoso 03 a la Fianza
de Cumplimiento No.04-16-0948539-0 expedido por NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extension de tiempo
autorizada hasta el cinco (05) de marzo de 2020. (foja 1276)

Que la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., aporto la Poliza de Renovacion
de Responsabilidad Civil No. 040-001-000009069-000003 emitida por COMPANIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. la cual cubre la extension de tiempo
autorizada hasta el cinco (05) de marzo de 2020, y se encuentra vigente hasta el trece
(13) de septiembre de 2020. (foja 1275)



Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura rr%iante Memorando
DINIA.GSP.139.0734-19 de 8 de noviembre de 2019, solicita se confeccione Adenda
N 1 por Extension de Tiempo al Contrato 0-06-2018.

En virtud de lo anterior, se procedera a modificar las Clausulas concernientes a los
cambios surgidos de acuerdo a la extension de tiempo autorizada al Contrato O-06-
2018, con la Empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A. para realizar los trabajos
de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE PABELLON
NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA
PARA EL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN.”

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo

concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion
de proérroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de ciento ochenta (180) dias calendario al
Contrato 0-06-2018 suscrito con la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para
finalizar los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE PABELLON NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA
FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN.”

ARTICULO SEGUNDO: Modificar las Clausulas Tercera “obligaciones del Contratista”
literal ¢, d , Clausula Cuarta "Obligaciones del Estado y Pagos" y Vigésima Cuarta “Poliza
de Seguros” del Contrato 0-06-2018, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A. para finalizar los trabajos de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, DE UN ALTO,
CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE
ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN.”

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
‘PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Ministra de Educamop ik
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