REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. @ 239— Panamia ~/9 S JC 22/9

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSORCIO CONSTRU CDA, PRORROGA DE DOSCIENTOS
DOCE (212) DIAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacién suscribié el Contrato 0-14-2017 con el Consorcio CONSTRU CDA, para el
provecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA?™ (Fojas 1044-1049);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al Consorcio CONSTRU CDA, para que inicie formalmente los
trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a su
fecha de notificacion, es decir a partir del 6 de diciembre de 2017, debiendo culminar el dia 16 de septiembre de
2019, (Foja 1064);

Que a través de la Nota CONSTRUCDA-GER/LEG/035/19 fechada el 18 de febrero de 2019, el Consorcio
CONSTRU CDA, solicité extensién de plazo del proyecto, a fin de culminar los trabajos de “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA?™, (foja 3360-3364);

Que mediante Nota de Justificacién de la Direccion de Ingenieria y Arquitectura, fechada el 17 de junio de
2019, se indica que la justificacién por extensién de tiempo obedece a las siguientes razones: (Fojas 3358):

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida, mediante nota
CONSTRUCDA-GER/LEG/035/19, con fecha del dieciocho (18) de febrero del presente afio le
indicamos lo siguiente:

Las principales razones por la cual existe retraso en la otra:

e Una vez revisada la nota de solicitud de extension de tiempo y haciendo las debidas
verificaciones, donde se determina la veracidad de las situaciones ocurridas, en el lapso
de tiempo comprendido para el desarrollo de las obras, podemos, afirmar que las
condiciones climaticas fueron objeto de entorpecimiento, en el normal desenvolvimiento
de las actividades de este proyecto.

» Podemos corroborar que fisicamente el acceso a los distintos centros educativos del
proyecto, se pueden hacer de manera intermitente en la temporada lluviosa,
aproximadamente 240 dias esta situacién impacta de manera determinante en la logistica
para el traslado de personal, material y el equipo que esta ejecutando la obra.

e Para la aprobacion de planos y estudios el contrato establece un tiempo de ejecucion de
150 dias, sin embargo a la fecha los planos constructivos de algunas especialidades se
encuentran en revision, lo cual supera la aprobacién de los mismos, por las situaciones
que se han presentado en el proceso del desarrollo de estos. (dificil acceso, estado del
tiempo, etc.)

e Otro punto que podemos sefialar; es el hecho de que para hacer los levantamientos de
cuentas con la Contraloria, que forma parte inherente del proyecto, ha ocasionado una
dilatacién en el proceso y verificacién de pago de cuentas y esto de alguna manera
también aletarga el proceso de desarrollo de la obra™.
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Que a través de la Autorizacién de Prorroga No.1 fechada el 17 de junio de 2019, se le conceden doscientos
doce (212) dias calendario al Contrato O-14-2017 extendiendo el periodo de construccién hasta el dia 15 de abril
de 2020, (Foja 3359);

Que el Consorcio CONSTRU CDA, aport los siguientes endosos: Endoso N°-01- a la Fianza No. 04-16-0943011-
0, Endoso N°-01- a la Fianza No.04-08-0943012-0, Endoso N°-02- a la Fianza No.04-16-0943011-0, Endoso N°-02-
a la Fianza No.04-08-0943012-0 y Endosos 4 y 5 a la Péliza de Responsabilidad Civil General No.06-01-0943019-
1, todas emitidas por la aseguradora Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A.

Que se modifican las Clausulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y VIGESIMA SEXTA del Contrato
No.0-14-2017, suscrito entre EL ESTADO y el Consorcio CONSTRU CDA, para el proyecto: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA?”.

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.139.3.0504 fechado el 23 de agosto de 2019, emitido por la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccién y perfeccion de la Adenda No.1 por extension de
tiempo al Contrato O-14-2017. (Foja 3400).

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés publico y el

Articulo 81, regula lo concerniente a la concesién de prérroga, ambos del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar al Consorcio CONSTRU CDA, prérroga de doscientos doce (212) dias calendario para
que se culminen los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE,
BOCA DE TULU, CUTEVA Y MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE,
DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”,

SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Clausulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y VIGESIMA
SEXTA del Contrato No.0-14-2017, suscrito entre EL ESTADO y el Consorcio CONSTRU CDA, para el
proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS, ALTO DEL COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTEVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME,
PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA?”,

TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por el término de un
(1) dia habil, para efecto de su notificacion.

CUARTA: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido
cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA: G"DEVH&LALOBOS
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