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POR EL CUAL SE AUTORIZA EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO O-25-
2016, PARA EL PROYECTO “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCIf)N DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BfLJA Y NIVEL ALTO,
QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS
SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA,
CONSTRUCCIGN DE MUROS DE CONTENCION, AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA
GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO
DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-25-2016 con la empresa ESTUDIO,
DISENOS, CONSTRUCCIONES, S.A. (EDCSA), subrogada ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), para ¢l proyecto
de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS
DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL
PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION, AREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL
C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE

PANAMA?. (Fojas 366 a 373);

Que en el acapite d) de la clausula TERCERA del Contrato 0-25-2016, se
establece que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de
cuatrocientos diez (410) dias calendarios, contados a partir del dia habil siguiente
a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder. (Foja 372);

Que mediante la nota N°270-ING-09-2018 con fecha 20 de septiembre de 2018, €l
representante legal de la empresa ACERTA COMPANIiA DE SEGUROS, S.A.
(ACERTA SEGUROS, S.A.), solicito se le concediera una extension de tiempo
para finalizar la ejecucion de la obra (foja 895);

Que mediante Adenda 1, se le extiende el tiempo al 29 de noviembre de 2019 (foja
935-937);

Que mediante la nota N°061-ING-04-2019 con fecha 4 de abril de 2019, el
representante legal de la empresa ACERTA COMPANIiA DE SEGUROS, S.A.
(ACERTA SEGUROS, S.A.), solicito se le concediera una extension de tiempo
para finalizar la ejecucion de la obra (foja 1267);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0400 de 24 de junio de 2019,y
DINIA.GSP.139.3.0451 de 25 de julio de 2019, respectivamente, la_ Direccion

Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicité a la Direccion Nacional de Asesoria

Legal, la tramitacion de una adenda No.2 por extension de tiempo al\Contrato O-
25-2016 (foja 1274); :

Que en nota de justificacion fechada 10 de mayo de 2019 (foja 1268), establece
que la extension de tiempo al Contrato 0-25-2016, obedece a lo siguiente:




O &

“Atendiendo a la solicitud formal de prérroga del Contratista sometida mediante
la nota N°061-ING-04-2019 con fecha 4 de abril de 2019, donde requiere que se
le extienda los 104 dias calendarios correspondiente a el tiempo transcurridos en
el tramite de la Adenda No. 1. Esta solicitud obedece a que el Contratista
requeria el refrendo de la Adenda para dar inicio formalmente a la ejecucion de
la obra, toda vez que se trata de un contrato subrogado.

Los 104 dias solicitados corresponde al periodo comprendido desde el dia 16 de
octubre de 2018 hasta el 28 de enero de 2019, dia que se refrendé la Adenda
N°1.

Por lo antes descrito, justificamos la extensién de tiempo de 104 dias
calendario, con nueva fecha de terminacién el dia 13 de marzo de 2020.

Articulos de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, referente a la autorizacién
de prérroga:

Articulo 82. “Plazo mdximo de los contratos. Las contrataciones con el Estado se
otorgaran por un plazo mdximo de veinte afios Y podran ser prorrogadas a solicitud del
contratista por un plazo que no exceda al serialado originalmente en el contrato. Para tal
efecto, el contratista deberd solicitar dicha prorroga un ario antes de su vencimiento.”

Articulo 81. “Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos,
dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prorrogas modificardn, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente
suscrito.

También el contratista tendra derecho a la extensién del periodo de ejecucién, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectue con posterioridad a los ciento veinte dias
calendario de concluido el procedimiento de seleccién de contratista.”

Que mediante la autorizacién de Prérroga No.2 expedida el 10 de mayo de 2019,
el Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura autorizé ciento cuatro (104) dias calendario, extendiéndose el
periodo de ejecucién de la obra hasta el dia trece (13) de marzo de 2020 (foja
1269);

Que la empresa ACERTA COMPARNIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS,
S.A.) aporté el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6236-0 de
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), el cual
cubre la extensién otorgada hasta el 13 de marzo de 2020; y endoso de extensién
de vigencia a la péliza de responsabilidad civil No.RCGE-945 el cual cubre la
extension otorgada hasta el 13 de marzo de 2020. (Fojas 1254).

En vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de ejecucion
del Contrato 0-25-2016 suscrito entre EL ESTADO, y la empresa ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), para el proyecto:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE
CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO
DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION,
AREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G.
SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR |

TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA?”, esﬁoﬁ
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trae como consecuencia que se tengan que modificar las clausulas TERCERA,
literal d y CUARTA del mismo;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del

contrato y la concesion de prérroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento cuatro (104) dias
calendarios al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-25-2016,
suscrito entre EL ESTADO y la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS,
S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.) (subrogada), para el proyecto de: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE
PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES,
BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE
SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION,
AREAS DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G.
SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR
TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las clausulas TERCERA,
literal d y CUARTA del Contrato O-25-2016 suscrito entre EL ESTADO y la
empresa ACERTA COMPANIiA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.)
(subrogada), para el proyecto de: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO,
QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS
SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA,
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREAS DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA
GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO
DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”.

/
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico

de “PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su
notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22
del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido al articulo 100 de
la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
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