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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No.__ (28 ¢ O Panama_3 ol clecsn ol e 29/

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSORCIO BESIKO, PRORROGA DE TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS
DE “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: Ri0O COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA
MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacién suscribi6 el Contrato 0-59-2017 con el CONSORCIO BESIKO, para
el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: Ri0O COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA
MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA" (Fojas 2535-2541);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO BESIKO, para que inicie formalmente
los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del 17 de enero de 2018, debiendo culminar el dia
28 de octubre de 2019 (Fojas 2556);

Que a través de la Nota S/N fechada el 21 de febrero de 2019, el Consorcio Besikd, solicito extension de
plazo del proyecto de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario, a fin de completar el proceso
(Fojas 4398 y 4399);

Que mediante Nota de Justificacion de la Direccion de Ingenieria y Arquitectura, fechada el 2 de
julio de 2019, se indica que la justificacion por extensién de tiempo obedece a las siguientes razones:
(Fojas 4654 y 4655);

“Atendiendo a la solicitud formal de prorroga del Contratista sometida mediante nota fecha 21 de febrero
del 2019, en donde esta justificacion obedece a las siguientes razones:

A. Atrasos por mejoras de Caminos
Caminos de acceso a las Escuelas.

Antes de poder iniciar los trabajos correspondientes a la. ejecucion de los Centros Educativos, la
empresa realizo trabajos de apertura de caminos (20km) y mejoramiento de caminos (15 km) que
consisten en corte y conformacion de camino, corte de talud para ampliacién de calzada, colocacion
de tosca en puntos criticos. También es importante mencionar, que estos trabajos se realizaron entre
abril y junio de 2018 reanudandose de nuevo en noviembre de 2019 hasta la fecha, y se prevé la
finalizacion en junio de 2019 estos caminos, que no estaban previstos realizar desde un inicio, se
tuvieron que empezar a construir debido a que el transporte en helicoptero en esta zona es muy
peligroso. De hecho, a los primeros intentos de realizar parte de este transporte, se sufrié un
accidente de helicdptero, el cual quedé siniestrado, y sus ocupantes heridos y con secuelas.

Total, dias por mejoras en camino 80 dias calendarios.

B. Atrasos por Lluvia

A continuacion, presentamos cuadro resumen de las precipitaciones diarias segun registro diario
de ETESA en su estacion de DAVID, sin embargo, nuestras escuelas se encuentran en el drea de
comarca donde las precipitaciones son mas constantes y con mayor intensidad y de los cuales no
aparecen registros. Por eso estamos tomando con referencia la estacién meteoroldgica mas cercana,
que es la estacion de David, Provincia de Chiriqui.
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" TABLA RESUMEN DATOS ETESA
CHIRTIOUI Y REPORTE DE BITACORA

_______ DECAMPO
MESES DIAS LLUVIA SIN
TRABAJAR
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 2
MAYO 6
JUNIO 8
JULIO 9
AGOSTO 6
SEPTIEMBRE 11
OCTUBRE 15
NOVIEMBRE 9
DICIEMBRE 10
TOTAL 76 DIAS

A. Atraso por huelga de los trabajadores de SUNTRACS
Inicio de Huelga: 18 de abril de 2018.
Fin de la Huelga: 19 de mayo de 2018.
31 dias calendarios de atraso.

B. Atrasos ampliacion de terreno adicional Escuela Chubé.
El terreno original con el que contaba la Escuela de Chubé, no era suficiente para abarcar el alcance
total que se solicitd en el pliego de cargos; por tal motivo nuestra empresa esta realizando una serie
de comunicaciones con la comunidad para que nos otorguen un terreno adicional de esta manera
cumplir con los alcances establecidos en el pliego de cargos. Esto provoco un atraso de 4 semanas
en el inicio de la terraceria de esta escuela

C. Atrasos en desarrollo de planos de Estructuras.
Adicional a los atrasos que presentamos la aprobacion de los planos arquitectonicos, por varias
idas y venidas de las cuales la responsabilidad de los atrasos es compartida, se entregaron el 12 de
diciembre de 2018, provocando un atraso de 300 dias aproximadamente. Siendo que la
responsabilidad es compartida, se podrian considerar como 150 dias calendarios.

RESUMEN
DETALLE DIAS CALENDARIOS
Atrasos por mejoras en caminos 80 dias calendarios
Atrasos Por Lluvias. 76 dias calendarios
Atraso por huelga SUNTRACS 31 dias calendarios
Atrasos por Terreno Chubé 28 dias calendarios
Atrasos en desarrollo planos Estructuras 150 dias calendarios
TOTAL DIAS DE ATRASOS 365 DIAS CALENDARIOS

Que a través de la Autorizacion de Prérroga No.1 fechada el 2 de julio de 2019, se le conceden
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias calendario al Contrato 0-59-2017 extendiendo el
periodo de construccién hasta el 27 de octubre de 2020 (Foja 4656);

Que el CONSORCIO BESIKO, aporté Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Cumplimiento No. 1-31-6046;
Péliza de Responsabilidad Civil General No.01-45-2677, forman parte de la péliza los endosos A-1, A-
2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 y A-11, y Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Pago de Anticipo
No. 1-31-6048, todas emitidas por la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0735-19 fechado el 8 de noviembre de 2019, emitido por la
Direccion de Ingenieria y Arquitectura, solicitan la confeccién de la Adenda No.l por extension de
tiempo al Contrato 0-59-2017. (Foja 4692).

Que se modifican las Cldusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA Y VIGESIMA SEXTA del
Contrato No.0-59-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO BESIKO, para el proyecto
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: Ri0O COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJON,
UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA".
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Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés pablico
y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesion de prérroga, ambos del Texto Unico de la Ley 22
del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar al CONSORCIO BESIKO, prorroga de trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario para que se culminen los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: Ri0 COLORADO,
CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJON, UBICADOS EN EL
CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA".

SEGUNDQO: Autorizar la modificacion de las clausulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y
VIGESIMA SEXTA del Contrato No.0-59-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO
BESIKO, para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: Ri0 COLORADO, CHUBE,
NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA,
DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA".

TERCERQO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”, por el
término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacién.

QUINTA: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su
debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ARUJX G. DE VILLALOBOS
“Mini ";’dENBducaClon

ING. RK GARCIARESY
Vlcemm‘rstro de Infraestructura Educatlva
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