REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto No. Cs Q_“:Q Panama )4 Manet 1L Z0/%

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, PRORROGA DE
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (268) DIAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS
TRABAJOS DE “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE
DEL CARMEN ECHEVERS, LP.T. GUMERCINDA PAEZ, PRIMER CICLO BASICO
TOCUMEN, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA?”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-11-2017 con el CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, para el
“DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE DEL CARMEN
ECHEVERS, LP.T. GUMERCINDA PAEZ, PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN,
UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA?” (Fojas 1396-1405).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, para que
iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucién de trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario contados a partir del dia hébil siguiente a la fecha de notificacién de la orden de proceder. salvo
extensiones a que hubiere lugar, efectuada el 24 de enero de 2018 (Foja 1605).

Que mediante Adenda No.1, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato O-11-2017 (Foja 3826-3828),
la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.537 de 12 de febrero de 2019 (Foja 3824-3825).

Que mediante la Nota cpnsecutiva CE-CCP-225-19 fechada el 15 de abril de 2019, el CONSORCIO
COLEGIOS PANAMA, visible a fojas 6085-6088, solicité se le concediera una extension de tiempo
para finalizar la ejecucion de la obra;

Que mediante notas N°DANL-DM-0863-2019-26 Y DNAL-DM-0864-2019-26, ambas fechadas 25 de
abril de 2019, se le informa a la representante legal del Consorcio y al Banesco Seguros que el Ministerio
de Educacion habia iniciado los tramites para resolver administrativamente el contrato y ejecutar la fianza
de cumplimiento, ambas fueron publicadas en el portal electronico de Contrataciones Publicas el 30 de
abril de 2019.

Que mediante Cesion de Contrato, fechado 23 de mayo de 2019, deciden los representantes legales de las
empresas MSB, SAS, S.A. y MEYAN, S.A., ceder su participacion del Consorcio y manifiestan no tener
reclamos presentes ni futuros derivados del contrato en contra de los Cesionarios, GMP INGENIEROS
S.A.S.,e IDESTRA, S.A.

Que a través del Resuelto No.2775 de 7 de junio de 2019, el Ministerio de Educacién, resolvié aceptar
los descargos por parte del Consorcio Colegios de Panama, y se desestima el tramite de Resolucion
Administrativa al Contrato O-11-2017. (Fojas 5212-5224);

Que mediante Hoja de Tramite N°0508-19, fechado 27 de junio de 2019, la Direccién Nacional de Ingenieria
y Arquitectura, luego de revisada la documentacion presentada por el Consorcio Colegios Panama,
relacionada a la Cesion de Contrato, aprueban a la empresa IDESTRA, S.A., para que sea la empresa
mayoritaria y ejerza la representacion legal del Consorcio Colegios Panama.

Que a través de la Nota de Justificacion de 5 de julio de 2019, visible a fojas 6080-6083, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, justifico la prorroga de 268 dias calendario al Contrato O-11-2017
solicitado por el CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, la cual obedece a las siguientes razones:

*Atendiendo la solicitud formal de prérroga del Contratista, mediante la nota CE-CCP-225-19
recibida en el MEDUCA el dia 16 de abril de 2019, la cual sustentan las circunstancias y razones
que motivan esta extension de tiempo.

1. Cabe sefialar que el MEDUCA mantuvo la intension de resolver administrativamente el
Contrato O-11-2017, la cual fue publicada en PanamaCompra el 30 de abril de 2019, debido a
atrasos en el avance de las obras; sin embargo, mediante el Resuelto No.2775 con fecha 7 de
junio de 2019, se admiten los descargos del Contratista y se desestima el Tramite de Resolucion
Administrativa, ya que la Empresa IDESTRA, S.A. solicité al MEDUCA junto con la Empresa



GMP Ingenieros SAS, mediante nota IDE-2019-099, con fecha 13 de mayo de 2019, se
reconsidere la intension de resolver administrativamente el Contrato ya que su intencion es
continuar la ejecucion de la Obra, a la cual adjuntan cesion de contrato de las Empresas MSB
SAS, S.A. y MEYAN, S.A. a las Empresas IDESTRA, S.A y GMP Ingenieros, S.A. todas
pertenecientes al CONSORCIO COLEGIOS PANAMA. Ademas en vista de que la intensién
del MEDUCA es cumplir con el objeto del Contrato a beneficio de la Comunidad Educativa
que urge por que se habiliten los pabellones intervenidos de los Colegios involucrados para su
uso; por lo que MEDUCA concede la reconsideracion solicitada.

2. Que la empresa mediante la nota 2019-01 con fecha 23 de mayo de 2019, hace entrega de la
documentacion para la cesion de contrato, experiencia de la Empresa IDESTRA, S.A, estados
financieros, y nuevamente la entrega de la solicitud de prorroga radicada el 16 de abril de 2019.

3. Que la empresa solicita una prérroga por Colegio de la cual se toma como referencia el dia
31 de enero de 2020 para culminacion de la Obra en base en el cronograma de Obra
suministrado por el Contratista, lo cual proyecta un tiempo de prérroga de 268 dias calendarios.

4. Que la empresa Contratista indica que realizoé solicitud al MEDUCA y expedicion de paz y
salvo por parte de la DGI, de los predios del Primer Ciclo Bésico Tocumen e I.P.T Gumercinda
Péez, comunicado mediante nota CE-CCP-209-19, radicada el 20 de febrero de 2019,
documento requerido como anexo para la obtencion de permisos de este permiso.

5. Que mediante la nota CE-CCP-175-18, radicada en el MEDUCA el dia 20 de diciembre de
2018, la empresa notifica sobre la deuda ante el IDAAN, correspondiente al Primer Ciclo
Basico Tocumen, lo cual dificulta la aprobacion para la instalacién provisional de agua, sélo
para la fase de construccion, no asi para la demolicion de Pabellones 2 y 3. Hasta la fecha
MEDUCA no ha entregado este paz y salvo lo que impidi6 la continuacion de estos tramites.

6. Que se toma ademas como referencia para la aprobacion de la prérroga la nota CE-CCP-185-
19 (adjunta a la Nota CE-CCP-225-19), en la cual indican observaciones referentes a la entrega
de planos por demoras en entrega de correcciones, las cuales se toman seguin cuadro presentado
por el Contratista, desde el dia 14 de agosto de 2018 hasta el dia 3 de enero de 2019, con
excepciones de algunos items no valederos para dicha solicitud.

FECHA NOTA REMITENTE DESCRIPCION OBSERVACION
ENTREGA DE PLANOS DE
CONSTRUCCION Y DISENOS JOSE
DEL CARMEN ECHEVERS
14/08/2018 | CE-CCP-088-18 CcCP
CORRECIONES PARA DISENOS TIEMPO DE
ARQUITECTONICOS JOSE RESPUESTA UN
ECHEVERS MES PERO SOLO
12/09/2018 | DINIA D&D MEDUCA LA PARTE
139.2.560-18 ARQUITECTONICA

ENTREGA DE PLANOS DE
CONSTRUCCION Y DISENOS
19/09/2018 | CE-CCP-104-18 CcCp PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN 19/09/2018

SOLICITUD DE ESTADO DE
REVISION DISENOS JOSE
ECHEVERS Y PRIMER CICLO
04/10/2018 | CE-CCP-111-18 CCP TOCUMEN 04/10/2018

TIEMPO DE
RESPUESTA 2
MESES SOLO

PARTE PLOMERIA.
SE REQUIERE
OBSERVACIONES A PLOMERIA PRUEBA DE
DE JOSE ECHEVERS PERCOLACION DE
12/10/2018 DINIA D&D MEDUCA SUELOS LA CUAL
139.2.630-18 YA SE REALIZO Y

SE ESTA EN

ESPERA DE
RESULTADOS

(SOLO NECESARIA
PARA LA
CONEXION CON
SISTEMA
EXISTENTE)

OBSERVACIONES A
ARQUITECTURA DE PRIMER

CICLO TOCUMEN TIEMPO DE
15/10/2018 | DINIA D&D MEDUCA RESPUESTA | MES
139.2.560-18




OBSERVACIONES A
ELECTRICIDAD Y SISTEMAS
DINIA D&D ESPECIALES DE PRIMER CICLO TIEMPO DE
15/10/2018 139.2.754-18 MEDUCA TOCUMEN RESPUESTA | MES
SOLICITUD DE ESTADO DE
REVISION DISENOS JOSE
24/10/2018 | CE-CCP-128-18 CCP ECEHEVERS
OBSERVACIONES A
ELECTRICIDAD Y SISTEMAS TIEMPO DE
DINIA D&D ESPECIALES DE JOSE DEL RESPUESTA 2.5
30/10/2018 139.2.851-18 MEDUCA CARMEN ECHEVERS MESES
ENTREGA DE PLANOS
ARQUITECTONICOS PRIMER
CICLO BASICO DE TOCUMEN
CORREGIDOS TIEMPO DE
RESPUESTA PARA
CORRECCION 15
01/11/2018 | CE-CCP-134-18 CCP DIAS
SE PRETENDIA
ENTREGA DE PLANOS ENTREGAR
ARQUITECTONICOS JOSE DEL PAQUETE DE
CARMEN ECHEVERS TODOS LOS
CORREGIDOS PLANOS PERO SE
DECIDE LA
19/11/2018 | CE-CCP-150-18 ccp ENTREGA DE ESTE
TIEMPO
TRANSCURRIDO
PARA TOCUMEN: 2
SOL DE ESTADO DE REVISION MESES TIEMPO
PLANOS ESTRUCTURALES JOSE TRANSCURRIDO
ECHEVERS Y PRIMER CICLO PARA JOSE
BASICO TOCUMEN ECHEVERS: 3
23/11/2018 | CE-CCP-154-18 CCP MESES
ESTADO DE PLANOS TIEMPO
ARQUITECTONICOS PRIMER TRANSCURRIDO
CICLO BASICO DE TOCUMEN DESDE RADICADO:
30/11/2018 | CE-CCP-166-18 CCP CORREGIDOS 1 MES
ENTREGA DE PLANOS FINALES
04/12/2018 | CE-CCP-168-18 CcCp ITP GUMERCINDA PAEZ
APROBACION PLANOS TIEMPO FINAL
ARQUITECTONICOS PRIMER TRANSCURRIDO
CICLO TOCUMEN DESDE RADICADO:
11/12/2018 DINIA D&D MEDUCA 40 DIAS
139.2.950-18
OBSERVACIONES PLANOS TIEMPO DE
ESTRUCTURALES PRIMER CICLO | RESPUESTA PARA
DE TOCUMEN Y JOSE ECHEVERS TOCUMEN: 80
DIAS. TIEMPO DE
RESPUESTA PARA
11/12/2018 DINIA D&D MEDUCA ECHEVERS 4
139.2.979-18 MESES
ENTREGA DE PLANOS
ESTRUCTURALES EN ALBANENE TIEMPO DE
DE JOSE ECHEVERS Y TOCUMEN RESPUESTA: 15
26/12/2018 | CE-CCP-178-18 ccp DIAS
TIEMPO DE
APROBACION DE PLANOS RESPUESTA PARA
DINIA D&D ARQUITECTONICOS JOSE DEL APROBACION: 1.5
03/01/2019 139.2.1015-18 MEDUCA CARMEN ECHEVERS MESES
OBSERVACIONES PLANOS
ARQUITECTONICOS IPT TIEMPO DE
GUMERCINDA PAEZ RESPUESTA PARA
OBSERVACIONES:
03/01/2019 DINIA D&D MEDUCA 1 MES
139.2.1023-18

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No. 2 expedida el cinco (5) de julio de 2019, la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos setenta y ocho (268) dias calendario de prérroga al CONSORCIO
COLEGIOS PANAMA, extendiéndose el periodo de construccién hasta el dia treinta y uno (31) de enero de
2020, (foja 6084).

Que el Consorcio Colegios Panama, present6 el Endoso No.A-1 a la Péliza No.2-31-2552, Fianza de
Condiciones Particulares 02-31-2552 y Péliza de Seguro Todo Riesgo de Construccién No. 02-57-116,
todas emitidas por Banesco Seguros, S.A., para garantizar el tiempo de ejecuciéon del Contrato O-11-
2017, para el “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE DEL



CARMEN ECHEVERS, L.P.T. GUMERCINDA PAEZ,' PRIMER CICLO Bf\'SICO TOCUMEN,
UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMAY” (foja 6093-6097):

Que la Direccion Nacional de Arquitectura e Ingenieria, mediante Memorando DINIA.GSP.139.0590-
2019 de 24 de septiembre de 2019, solicitan la confeccion y perfeccion de la adenda de tiempo al
contrato O-11-2017 (foja 6117);

Que se modifica las Clausulas TERCERA, CUARTA Y VIGESIMA CUARTA del Contrato No.O-11-
2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, para el proyecto
“DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE DEL CARMEN
ECHEVERS, I.P.T. GUMERCINDA PAEZ, PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN, UBICADOS EN
LA PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA™,

Que el Articulo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés ptiblico
y el Articulo 81, regula lo concerniente a la concesion de prorroga, ambos del Texto Unico de la Ley 22
del 27 de junio de 2006.

RESUELVE
PRIMERO: Autorizar la prorroga de doscientos sesenta y ocho (268) dias calendario al Contrato O-11-
2017 suscrito con el CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, para continuar los trabajos de “DISENO,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE DEL CARMEN ECHEVERS, LP.T.
GUMERCINDA PAEZ, PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

SEGUNDO: Autorizar la modificacién de las Clausulas TERCERA, CUARTA Y VIGESIMA
CUARTA del Contrato No.0O-11-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO COLEGIOS
PANAMA, para el proyecto “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA
JOSE DEL CARMEN ECHEVERS, LP.T. GUMERC[IFDA P'AEZ, PRIMER CI(;LO BASICO
TOCUMEN, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”,

TERCERO: AUTORIZAR la Cesion de los derechos y obligaciones del Contrato O-11-2017, suscrito
con el CONSORCIO COLEGIOS PANAMA, para continuar los trabajos de “DISENO, CONSTRUCCION
Y REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE DEL CARMEN ECHEVERS, L.P.T. GUMERCINDA
PAEZ, PRIMER CICLO BASICO TOCUMEN, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA?™..

CUARTO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panama Compra™ por un (1) dia
habil, para efecto de su notificacion.

QUINTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su
debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

L
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